
 1 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ:               č.2 

Zhotovitel: m o r e z  s t a v e b n í  s . r . o . ,  T e r e z i e  B r z k o v é  2 7 ,  3 1 8  0 0  P l z e ň ,  I Č  2 9 1 1 5 8 5 0  

Investor: Město Domažlice, náměstí 
Míru 1, 344 20 Domažlice 
IČ 00253316 

Datum: 29.10.2018 

Název akce:  
Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č.p.595-596 

Způsob odeslání / předání 
datum:17.7.2018 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: smluvní položkový rozpočet 

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny: 

- Změna rozsahu asfaltových ploch dle skutečnosti, změna rozsahu dodávky a montáže 

poštovních schránek dle skutečnosti, změna rozsahu zemních prací dle skutečnosti, výběr 

úspornějšího interiérového osvětlení, vypuštění z díla antigraffitového nátěru fasády, 

zakládacích lišty KZS, vypuštění z díla výměny elektroskříní ČEZ na fasádě neboť se jedná o 

majetek ČEZu, zařízení ČEZ a CETIN překryta nově atypickými dvířky, záměna LED pásků 

(vnějšího osvětlení) za standardní světla (stropnice) osvětlení, vypuštění z díla interiérových 

PVC parapetů u sklepních oken, sklepní okna kompletně zednicky začištěny, demontáž, 

dodávka a montáž omezeného počtu větracích mřížek do fasády. 

 

Popis a zdůvodnění změny: 

Skutečně provedené práce a dodatečná stanoviska investora. 

  

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
Zhotovitel: morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 

....................................................... 
MP technik s.r.o., *********, *********, mobil: *********, IČ:05360889 

*********resp. ********* 

 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
....................................................... 

MEPRO s.r.o., architektonický ateliér, nám Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6 
********* 

Příloha : fotodokumentace 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:                č.2 

Zhotovitel: m o r e z  s t a v e b n í  s . r . o . ,  T e r e z i e  B r z k o v é  2 7 ,  3 1 8  0 0  P l z e ň ,  I Č  
2 9 1 1 5 8 5 0  

Změnový list vystavil: ********* 

Datum:  29.10.2018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

Předmět změny: 

- Změna rozsahu asfaltových ploch dle skutečnosti, změna rozsahu dodávky a montáže 

poštovních schránek dle skutečnosti, změna rozsahu zemních prací dle skutečnosti, výběr 

úspornějšího interiérového osvětlení, vypuštění z díla antigraffitového nátěru fasády, 

zakládacích lišty KZS, vypuštění z díla výměny elektroskříní ČEZ na fasádě neboť se jedná o 

majetek ČEZu, zařízení ČEZ a CETIN překryta nově atypickými dvířky, záměna LED pásků 

(vnějšího osvětlení) za standardní světla (stropnice) osvětlení, vypuštění z díla 

interiérových PVC parapetů u sklepních oken, sklepní okna kompletně zednicky začištěny, 

demontáž, dodávka a montáž omezeného počtu větracích mřížek do fasády. 

-  

Popis a zdůvodnění změny: 

Skutečně provedené práce a dodatečná stanoviska investora.  

Počet připojených listů specifikací:            - Počet připojených výkresů:             - 

Cena méněprací bez DPH : 
 

413.890,13 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

148.525,89 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-265 364,24 Kč 
 

beze změn vůči smluvnímu termínu                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 
 

 
                                               
 

 
 
Datum: 08.11.2018 

 
 

Datum: 08.11.2018 


