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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/781/18 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavbu: 

 

SILNICE III/43826: LUDSLAVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK    

   
 

Objednatel      Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxx   

 

Zhotovitel      Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ: 48476684 

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jednající:  Ing. Jiří Škrabal 

Tel: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxx 

 

Článek I. – Účel dodatku 
 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu: 

- změny rozsahu závazku dle smlouvy o dílo,  

- změny ceny za splnění závazku dle smlouvy o dílo.  

 

Změna rozsahu závazku dle smlouvy o dílo 

Během zpracování PD ve stupni DSP bylo na jednání, které se uskutečnilo dne 24. 10. 2018 

v budově MÚ v Holešově dohodnuto, že z důvodu problematiky zajištění písemného souhlasu se 

stavbou od spoluvlastníka parcely p. č. xxxxxxxxxxx (doposud neukončené dědické řízení), a to 

z původních 636 m na 511 m, tedy o 125 m. Nově řešený úsek silnice III/43826 bude v uzlovém 

úseku č.: 4, název úseku: Vlačuva, uzlové staničení km 0,130 – 0,641. 

 

Změna ceny za splnění závazku ze smlouvy o dílo 

V návaznosti na změnu rozsahu závazku ze smlouvy o dílo popsanou v předchozím odstavci se 

mění cena za splnění závazku ze smlouvy o dílo. Cena za stavební objekt SO 101 dle smlouvy o 

dílo ve výši 270.000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 

40.000,- Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 230.000,- Kč bez DPH. 

 

Článek II. 

mailto:rszk@rszk.cz
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Změny ve smlouvě 
 

1. Článek I. „Úvodní ujednání“ smlouvy, odst. č. 1.1  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE III/53826: LUDSLAVICE, 

PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ (dále jen „Stavba“). Stavba bude řešit rekonstrukci silnice III/43826 

v průjezdním úseku obce Ludslavice, v uzlovém úseku č. 4, název úseku: „Vlačuva“, 

staničení km 0,130 – 0,641. Celková délka řešeného úseku je 511 m. 

  

2. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ 

smlouvy, bod 5.1, písm. a)  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 
 

a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“): 

Cena bez DPH    265.000,- Kč 

DPH 21%       55.650,- Kč 

Cena celkem vč. DPH   320.650,- Kč 

(slovy třistastadvacettisícšestsetpadesát korun českých) 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 

340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčená v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 13. 11. 2018      

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 
  


