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Č.j. 279739/2016-ČRA                  
Dodatek č. 4 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo 358075 s názvem 

„Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině“

Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená:
Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Radka Pudilová, MPA
Tel.: 




251 108 109

E-mail: 



pudilova@czda.cz

IČO: 




75123924

Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Katedra speciální zootechniky
Zastoupený:



prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr. h. c., rektorem
Sídlem:



Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Doc. Ing. Luděk Stádník, PhD.

Tel.: 




775668036

E-mail: 



stadnik@af.czu.cz
IČO: 




60460709
DIČ: 




CZ60460709
Bankovní spojení:


Česká národní banka
Číslo účtu:



94-6928061/0710
 (dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 4 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-BA-2013-3-31195/4 s názvem „Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině“, uzavřené dne 5. 11. 2013 (dále jen „Smlouva“).
I.2. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Přílohy č. 3 Smlouvy Etapový rozpočet. 
Vzhledem k zrušení realizace projektu ve Federaci Bosny a Hercegoviny (FBiH) v roce 2015 se smluvní strany dohodly na úpravě plánu aktivit.
Byly pro rok 2016 zrušeny aktivity týkající se přímo FBiH, a to:
· Aktivita 1.2.2: Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH;
· Aktivita 1.2.3: Odborná asistence při zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH;
· Aktivita 2.2.2: Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva;
· Aktivita 2.2.3: Založení plemenné a evidenční knihy v FBiH;
· Aktivita 2.3.8: Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH;
· Aktivita 2.4.5: Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách. Skladbě skladování, atd.

Po zhodnocení kroků nezbytných k dosažení záměru projektu, a vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, v roce 2016 nebude již pokračováno v realizaci níže vyjmenovaných aktivit v Republice srbské. Realizace těchto aktivit proběhla v dostatečném rozsahu v předchozích letech projektu, a proto byla dána priorita jiným aktivitám, jejichž realizace byla pro dosažení výstupů a cílů projektu vyhodnocena jako nezbytná.
· Aktivita 1.1.3: Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS;
· Aktivita 1.1.4: Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS.
Prostředky z výše uvedených aktivit budou použity pro rozšíření aktivit v Republice srbské. Jedná se o tyto aktivity:
· Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva;
· Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS;
· Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu;
· Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra;
· Aktivita 2.4.1. Školení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH;
· Aktivita 2.4.3. Školení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů;
· Aktivita 2.4.4. Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH;
· Aktivita 2.4.5. Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě skladování atd.
Bližší popis rozšíření aktivit a jejich plnění je uveden v Příloze č. 1 Plán rozšíření aktivit.

Tyto finanční přesuny a nové aktivity jsou uvedeny v Etapovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, a který nahrazuje původní Etapový rozpočet.
I.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:
3.3.
Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách: 

· 6.  etapa: do 30. 6. 2016
· 7. etapa: do 30. 11. 2016
3.4.
Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
I.4. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 4.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy. Faktura musí být objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.
I.5. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení s předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.

I.6. Smluvní strany se dále dohodly, že ostatní články a body Smlouvy, včetně příloh, není třeba upravovat, jelikož hlavní předmět úpravy vyplývá z Příloh č. 1 a 2 upravených tímto dodatkem.
I.7.  Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Etapový rozpočet pro rok 2016 
Příloha č. 2 – Etapový plán činnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce pro následující období
I.9. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.10. Objednatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku č. 4 tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jestliže dojde k žádosti 
o poskytnutí informací s tímto Dodatkem č. 4 souvisejících.
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor České zemědělské univerzity v Praze
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