
Smlouva o dílo, na akci: „Rekultivace svahu po sanaci Dubí – Pozorka“
kód akce: A663

č. ORS/Vo/358/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

xxxxxx., technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Čepirohy 136, 434 01 Most

IČO 445 69 769

DIČ CZ44569769

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. B 221

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Ing. Luďkem Šatrou, statutárním ředitelem

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí střediska biologických prací

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekultivace svahu po sanaci Dubí - Pozorka“ kód akce:
A663, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení technické a biologické rekultivace sanovaného
území v k. ú. Dubí – Pozorka. V rámci stavebních prací bude provedena rekultivace sanovaného
území východních svahů bývalého lomu Dukla – ČSM. Práce navazují a doplňují předchozí sanaci
území, a to realizací doplňujících drenážních prvků, přípravných terénních prací pro možnost
převažující lesnické výsadby. Lesnická rekultivace je významná především pro dlouhodobou ochranu
půdy východních svahů.

Stavba je tvořena dvěma stavebními objekty dle jejich charakteru a technické povahy prací.

Práce v rámci stavebního objektu SO 01 – Technická rekultivace: budou provedeny terénní úpravy,
jako je příprava pro následnou výsadbu, likvidace skládky komunálního odpadu a doplňující
odvodnění.

Práce v rámci stavebního objektu SO 02 – Biologická rekultivace: bude provedeno zatravnění
a následná výsadba lesnických odrostků.

SO 01 – Technická rekultivace:

- Soubor 01 – zařízení staveniště
- Soubor 02 – přístupové komunikace
- Soubor 03 – likvidace skládky komunálního odpadu
- Soubor 04 – odvodnění
- Soubor 05 – hrubé terénní úpravy
- Soubor 06 – protierozní a stabilizační opatření

SO 02 – Biologická rekultivace

Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo
a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Sanace svahu v k. ú. Dubí – Pozorka,
Rekultivace sanovaného území“, kterou zpracovala spol. GeoTec-GS, a.s., v červnu 2018,
obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.
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IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 15. prosince 2021

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy jsou pozemky České republiky, na kterých mají právo hospodařit
Lesy České republiky, s. p.

Obec: Dubí
Katastrální území: Dubí – Pozorka (633461)
Pozemek: p. č. 699/1, 699/4, 727/4, 727/5, 727/6, 727/10, 727/11, 727/12, 727/13, 727/15,

727/16
Kód obce: CZ0427567507
Kraj: Ústecký

Obec: Dubí
Katastrální území: Mstišov (700215)
Pozemek: p. č. 470/1, 470/12
Kód obce: CZ0427567507
Kraj: Ústecký

Vstupy na pozemky, na kterých mají právo hospodařit Lesy České republiky, s. p. zajišťuje
Objednatel.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 4 488 963,55 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních
prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných
stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3.
tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně
provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude
doložena soupisem skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy
zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
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konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje
své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury,
protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat
Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál

předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, předávací protokoly a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A663) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy
včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu
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a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena
k opravě.

8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem
účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba
uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.

14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

15. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro provedení stavebních prací dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní
pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy.

2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku IX. odst. 1, 2, 3, 6
a 11 této Smlouvy 3 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku XIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy 3 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Předmětné stavební práce budou realizovány a provedeny v souladu s PD, požadavky
Objednatele a v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem výměr.

2. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího (dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného
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k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění
a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů
vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele
vztahujících se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy
stavebních prací.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

4. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této
Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci
a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

5. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

6. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

7. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této
Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla
ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

8. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných
látek.

9. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.

10. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života čerstvě narozených
mláďat volně žijící zvěře.

11. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy.
Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě stavby není možnost napojení na inženýrské sítě
Objednatele.

4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

5. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných
úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele
o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době
ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

7. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností
dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu
dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou
Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání
a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich
zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně minimálně 3 pracovní
dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady
a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu
stavby, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém
jazyce a prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud při
provádění stavby vznikly).

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta
dle článku VIII. Smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy.
Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz
k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání
a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění
termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění
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vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli
záruku za jakost prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu 24 měsíců.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele),
v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce
prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů
je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném
rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství).

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu
Ústí, s. p., obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz/spolecnost),

https://www.pku.cz/spolecnost)
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a zavazuje se při plnění této Smlouvy dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu,
pokud to jejich povaha umožňuje.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.
Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran,
jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel
kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé
straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod
způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě
prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p.
ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat
tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

http://www.pku.cz/
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11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

12. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1.
Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika
zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy,
zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení
článku VI. odst. 1. Smlouvy. V případě změn pojistných smluv nebo uzavření nové, vyrozumí
o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti,
a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky
na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis
o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné
podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy
uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k řádnému provedené díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
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8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne  14. 11. 2018 V  Mostě dne 19. 11. 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Luděk Šatra

           ředitel statutární ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik REKULTIVAČNÍ VÁSTAVBA Most, a.s.

       (Objednatel) (Zhotovitel)









KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.ù. DuBI' - POZORKA - RI-:KULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

KSO: cC-cz:
Místo: Datum: 02.11.2018
Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový kombináı ústí, státní podnik DIČ: czoo00753ó
Uchazeč: IČ: ;44569?69

REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, a. S. DIČ: cz44569769
Projektant: IČ: 25103431

GeoTec-GS, as. DIČ: (1225103431
Poznámka:

Cena bez DPH 115 000,00
Základ daně Sazha oanê výše oanêDPH zákıami 0,00 21,00% 0,00Snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem v CZK 115 000,00

Strana 1 z 3









REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

SANACE Svmu v 111.0. ouBí - POZORKA - REKuLTwAcE SANOVANÉHO území
Obiekt:

50 01 - TECHNICKÁ REKuLTıvAcE
Soupis:

02 - PŘÍSTuPovÉ KOMUNIKACE A ZPı-:VNĚNÉ PLocHY
Misto: Datum: 02.1 1.2018
Zadavatel: Paiwovgnr komnınát Ústi. Státní podnik Projektant: _Uchazeč: REKULTWMŽNÍ viamvflá Múflı, .1.5. GWTe': GS' a's'

Kód dílu - Popis Cena celkem [CIK]

Náklady soupisu celkem 634 300,00
HSV - HSV 634 300,00

1a - Manipulační plocha č. 1 určená pro zařízení staveniště 19 300,00
2a - Manipulační plocha č. 2 určená pro deponování materiálu 171 000,00
3a v Obnova části panelové komunikace 25 000,00

419 000,00
4a - 'Úprava Stávajících přístupových komunikací

111
Z“

Ellľłă
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SANAcE SvAHu v K.L'ı. DuBı' POZORKA - REKuLTıvAcE SANovANÉHO L'IZEMI'
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKuLTıvAcE
Soupis:

02 - PŘÍSTuPovÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNE PLocHY
Místo: Datum: 02.11.2018
Zadavatel: Palivovýr kombinát Ústí, Státní podnik Projektant: GeoTec-GS, a.S.uchazeč: REKULTıvAčNı WSTAvBA Most, č.5.

v . .
- . J.c na 'PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvı e Cena celkem [CZK] cenoˇa

[CZK] Soustava
Nákla sou isu celkemdy p

634 300,00

D HSV HSV 634 300,00
D 1a Manipulační plocha č. 1 určená pro Zařízení Staveniště 19 300,00

1 K 564861111R Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnêní tl. 200 mrn m2 193,000 100,00 19 300,00
w 'krycí vrstva" 193,0 193,000

D 2a Manipulační plocha č. 2 určená pro deponovàní materiálu 171 000,00
2 K 564861111R Podklad ze štěrkodr'tí ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněnim, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 710,000 100,00Ž 171 000,00,

W "krycí vrstva" 855,0 855,000
W "obnova krycí vrstvy před dokončením Stavby 100%" 855,0 855.000
W Součet 1 710,000

D 3a Obnova části panelové komunikace 25 000,00
3 K 584121111R Přeskládání panelů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D 4a Úprava Stávajících přístupových komunikací 419 000,00
4 K 564861111 Podklad ze Štěrkodrti ŠD 0-63 s rozprostřením a zhutněníı'n, po zhutnènı' ti. 200 mm m2 80,000 100,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

vv "před zahájením pracı" 40,0'2,0 50,000
5 K 5648311111! Pocfldad ze Štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněnirn, po zhutněnıˇ tl. 100 mm m2 6 600,000 60,00 396 000,00

W "před zahájením prací - polovina původní moznosti" 825,0'4,0 3 300,000
W "po dokončení hlavních prací - polovina původní mocnostı'" B25,0'4,0 3 300,000
W Součet 6 600,000

6 K 564331112R Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 S rozprostřenim a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 250,000 60,00 15 000,00

W "v pruběhu praci - polovina puvodnı mocnosti, 5056 Sırky - na cast vyuzıta SD ze
250,000Souboru 03" 25,04'0,1
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KRYci LIST SOuPISu
Stavba:

SANACE SVAHU v KA). DUBÍ - POZORKA - REKULTıvAcE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

03 - LıKvıDAcE NELEGÁLNI SKLÁDKY ODPADŮ

Kso: cc-cz:Místo:
Datum: 02.11.2018

zadavatel: IČ: 00003530PaIIvnvý knmhinát ústí, Státní podnik DIČ: '1200007536
Uchazeč: IČ: ;44509709

REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, a..‹.. DIČ: cz445097ó9
Projektant: IČ: 25103431

GenTec-GS, 0.5. DIČ: c225103431
Poznámka:

Cena bez DPH 1 071 812,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00Snižená 0.00 15,00% 0,00
Cena celkem v CZK 1 071 812,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K.ù. DUBı' - POZORKA v REKULTıvAcE SANOVANÉHO UZI-:Mí
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis:

ł a03 - LıKvıDAcE NELEGÁLNÍ sKLADKY oDPADu
Místo:

Datum: 02 .1 1 . 2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, Státní podnik Projektant: _Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, a.S. GmTec GS' a'S'

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 071 812,00
HSV - HSV 1 071 812,00

1a - Ochrana drénu "Hlavní záchytný drén" 66 380, 34
2a - Kácení Zeleně 114 285,00
3a - Likvidace Skládky 891 146,66

'Z

Bìíhì
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SANACE SvAHu v K.Ú. DuBı' - POZORKA - REKULTıvAcE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

03 - LIKVIDACE NELEGALNI SKLÁDKY ODPADU
Misto:

Datum: 02.11.2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant: GeoTec-GS, a.S.Uchazeč: REKULTIVACNÍ vÝSTAvBA M051, a. 5.

. . „ , J.cena 'PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cenova
[CZK] Soustava

Náklad sou isu celkemY P
1 071 812,00

D HSV HSV 1 071 812,00
D 1a Ochrana drénu "Hlavní záchytný drén" 66 380,34

1 K 21 191,1 1 1 o Ihzenı oplastenı vvplm Z `geotextılıe odvodnovacıch zeber nebo tratıvodu v ryze nebo m2 20010001 1 O, 00 2 000100 CS ÚRS 2018 01;zarezu se stenarnı sıkmymı o sklonu do 1:2
q W 80.0'2,5 200,000

.H3 2 M 69311082 geotextı'lı'e netkonó PP 500g/m2 m2 200,000
'

17,30 3 460,00 iCS ÚRS 2018 01
ˇ* 3 464541111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze Štěrkodrti, z terénu, frakce do 32 mm m3 42,000 600,00 25 200,00

'liší W 80,0*3,5*0,15 42,000
K 1133111111 üdstranenı geosyntetık

S ulozenım na vzdalenost do 20 m nebo nalozemm na dopravnı
m2 200,000 10,00 2 000,00 cs ÚRS 2018 O1prostredek geotextılıe

v , . s . 1 v . „ . . d .
łK 113152112 Odstranenı

podkladu zpevnenvch
p

och
S

premıstenım
na Skla

ı'ku
na vzdalenost do 20

m3 25,200 180,00 4 536100 C5 URS 2018 01m nebo s nalozenım na dopravnı prostredek z kamenıva drceneho
vv "štěrkodrt" 42*0, 6 25,200

K 997002511 Vodorovne premıstenı
Sutı a vybouranych hmot bez nalozenı, se Slozenım a hrubym

1 01160 70100 11120 CS ÚRS 2018 U1urovnanım na vzdalenost do 1 km

K 997002519 Vodorovne premıstenı Sutıˇa vybouraınychıh'mot bez nalozenıì
Se Slozenım a hrubym

1 21240 10100 22,40 CS ÚRS 2018 01urovnanım Prıplatek k cene za kazdy dalsı ı zapocaty 1 km pres 1 km
" . W 0,16*14 "Přepočtené koeficientem množství 2,240,

K 9911013813
Poplatek za ulozenı Stavebnıho odpadu na Skladce (Skladkovnei z plastıckych hmot

1 0,160 935100 1119160 CS ÚRS 2018 01zatříděnèho do Katalogu odpadů pod kódem 170 203

Strana 3 z 6



44

"í'ı

9.1112;

PČ Typ

9 K

vv
10 K

D

11 K

vv
vv

12 K

13 K

14 K

15 K

16 K

17 K

18 K

19 K

25

W

Kód

464531111

998312021

2a

111201101

112101101

112101102

112101103

112101104

112201101

112201102

112201103

112201104

162201411

162201412

162201413

162201414

162301421

162301422

Popis
Pohoz dna nebo Svahů jakákoliv tloušťky z hrubého drcenèho kameniva, Z terénu,
frakce 32 - 63 mm
"doplnění převýšeně části drěnu" 26,4
Přesun hmot pro odvodnění drenáži S výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m

Kácení zeleně
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terěnu 1 : 5, při celková ploše do 1 000 m2
"20%" 1200,0'0,2
Součet
Odstranění stromů s odřezánim kmene a s Odvětvením listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 mrn
Odstranění stromů S odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene
přes 300 do 500 nnm
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s Odvětvením listnatých, průměru kmene
přes 500 do 700 mm
Odstranění stromů s odřezáním kmene a S Odvětvením listnatých, průměru kmene
přes 700 do 900 mm

-Ddstranění pařezů s jejich vykopánim, vytrhánim nebo odstřelením, s přesekáním
jkořenů průměru přes 100 do 300 mm
Odstranění pařezů S jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Odstranění pařezü s jejich vykopáním, vytrha'nim nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 500 do ?00 mm
ı'Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrhánim nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 700 do 900 mm
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naloženim, složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovná přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, Složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovná přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do `'900 mm
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naloženim, složením a dopravou do
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
"pařezy na skládku Modlany" 15
Součet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naloženim, složením a dopravou do
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
"pařezy na skládku Modlany" 13
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m3

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Množství

26,400

26,400

147,878

240,000

240,000
240, 000

15,000

13,000

14,000

9,000

15,000

13,000

14,000

9,000

15,000

13,000

14,000

9,000

15,000

15,000
15,000

13,000
13,000

J.cena
[CZK]

600, 00

89,00

27,00

100,00

210,00

320,00

450,00

230,00

480,001

700,00

900, 00

200,00

450,00

900,00

_l 250,00

69,00

200,00

Cenová
Soustava

15 840,00 cs úRS 2018 01

Cena celkem [CZK]

13181,14 cs úRS 2018 01

114 285,00

ó 480,00 ts [IRS 2018 01

1 500,00cs ÚRS 2018 01

2 730,00 cs ÚRS 2018 01

4 480,00 cs úRS 2018 01

4 050,00 cs úRS 2018 01

3 450,00 cs ÚRS 2018 01

ó 240,005cs úRs 2018 01

9 800,00'cs úRs 2018 01

8100,00Šcs ÚRS 2018 O1

3 000,00 cs ÚRs 2018 01

5 850,00 CS ÚRS 2018 01

12 800,00 cs ÚRS 2018 01

11 250,00 cs ÚRS 2018 01

1 035,00 cs ÚRS 2018 01

2 800,00 cs ÚRS 2018 01



26

27

28

29

30

31

35

Typ
W

K

W
W

K

W
W

K

W

W

Kód

162301423

1 62301 424

162301921

162301922

162301923

162301924

111251111

3a

997002611

99700251 1

997002519

Popis

Součet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, Složenim a dopravou do
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
"pařezy na skládku Modlany" 9
Součet
Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naloženiın, složením a dopravou do
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
"pařezv na skládku Modlany" 4
Součet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naloženim, Složenim a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
15*2
Součet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších í započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
13*2
Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, Složenim a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
9°2
Součet
Vodorovná přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám Za každých dalších i Započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
4*2
Součet

Drcení ořezaných větví stroj ně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

Likvidace Skládky
Nakládání Suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
"prvni Část - nakvpření 1,4" 105,0*1,4
"druhá Část - nakypření 1,4" 108,0*1,4
Součet
298,2*1,6 "Přepočtene' koeficientem množství
Součet
Vodorovná přemístění suti a vybouraných hmot bez naloženi, Se složením a hrubým
urovnánírn na vzdálenost do 1 km
Vodorovná přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, Se složením a hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatyìr 1 krn přes 1 km
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MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m3

t

Množství

13,000

14,000

14,000
14,000

9,000

9,000
9,000

30,000

30,000
30,000

26,000

26,000
26,000

28, 000

28,000
28,000

18,000I

18,000
18,000

9,000

477,120

147,000
151,200
298,200
477,120
477,120

477,120

20 039,040

J.cena
[CZK]

400,00

500,00

10,00

20,00

60,00

2000,00

74, 00

75,00

7,00

CenováCena celkem [CZK] soustava

s 600,00 cs úRS 2018 01

4 500,00 CS ÚRS 2018 01

300,00 cs [IRS 2018 01

520,00 cs úRS 2018 01

1 120,00 cs úRS 2018 01

1 080,00~cs úRs 2018 01

18 000,00 cs úRs 2018 01

891 146,66

35 306,88 cs úRs 2018 01

35 784,00 cs ÚRS 2018 01

140 273,28 cs ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód
W
W

36 K 997'013831R

3? K 997013834R
38 K 997'013835R

Popis
477,12*42 "Přepočtenè koeficientem množství
Součet
Poplatek :a utožení Stavebního odpadu na Skládce (Skládkovné) Směsnèho Stavebního
a demoličního
Poplatek za uložení nebezpečného odpadu
Poplatek za uložení separovanèho odpadu - pneu vč.separace
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Množství

20 039,040
20 039,040

462,800

9, 540
4, 770

.Lcena
[CZK]

1 390,00

2 550,00
2 550,00

Cena celkem [CZK]

643 292,00

24 327,00

12163,50

Cenová
Soustava



KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v KA). DUBÍ ~ PoRKA ~ REKULTIVACE SANOVANÉHO úZEMÍ
Objem:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

04 - DDVODNĚNÍ

KSO:
Místo:

ladavatel:
Palivový knmhı'náı úsıı'. státní podnik

Uchazeč :
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA M651, a.s.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 0,00

Snížená 0,00

ii.
Z“

"xť
Slü.

Cena celkem v CZK
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cc-cz
Datum: 02.11.2018

IČ: 00007536
DIČ: 0200007536

IČ: ;44569769
DIČ: 0244569769

IČ: 25103431
DIČ; (2225103431

741 999,50

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

741 999,50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

SANACE SvAHu v K.ù. Dual - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO úzEMı'
Objekt: ›

SO 01 - TECHNICKÁ REKuaAcE
Soupis: ˇ ł

04 - ODVODNENI

Místo:
Datum: 02.11.2018

Zadavatel: Palivový kambinát Ústí. Státní podnik Projektant: _uchazeč: REKULTWAČHI' vi'STnvaA Most, a.s. samec GS' a'Sˇ

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 741 999,50
HSV - HSV

741 999,50
1a - Přípravné práce

5 329,222a - Kácení zeleně
3 274,003a - Iáchytný drén SESUV I

107 646,754a - Svodné a stabilizační dre'ny SESUV II, III a IV 174 325,005a - Záchytný drén JIH IX-A a JIH IX-B 177 934,30
6a - Svodný a Stabilizační drén JIH IX-C 38 440,48
7a - Záchytný drén JIH X-A a JIH X-B

235 049,25
.niz

ä

äš

„x
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SANACE SvAHu v K.u. DUBı' - POZORKA - REKULTıvAcE sANOvANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis:

04 - ODVODNENI
Místo:

Datum: 02.11.2018
Zadavatel: Palivový kombínát Ústí, Státní podnik Projektant: GeoTec-GS, a.S.Uchazeč: REKULTIVAČNÍ WsTAvBA M051, č.5.

v . . . . J.c na 'PC Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı e Cena celkem [CZK] Cenova
[CZK] soustava

Náklad sou isu celkemy P
741 999, 50

D HSV HSV 741 999,50
r- D 1a Přípravné práce 5 329,22N 'üđstranëní geosyntetı'k s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní *- .ı K 113311121R _ ._ m2 426, , ,1 11111111111111111 geotextme 000 10 00 4 260 00 CS URS 2018 01" W "odstranění protíerozní rohože" 426,0 426,000.:~ ' ' ˇ ', l l ˇ ' '

.C11 2 K 9911221571 Vodorovna doprava
vybouranych hmot bez nalozem a e Se S ozenım a S hrubym

t 1 01554 400100 221160113 URS 2018 O1.2-35 urovnamm na vzdalenost do 1 km
.

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a S hrubým .3 K 997221579
urovnàním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další í Započatv 1 km přes 1 km t 7'756 10'00 77'56 CS URS 2018 01
0,554'14 "Přepočtené koeficientem množství 7,756

997'013814R Poplatek Za uložení na Sklàdce Ískládkovné) stavebního odpadu I: 0,554 1 390,00 7?0,06

2a Kácení zeleně 3 274,00v v

t

I '- A ı

k

b i n I

,

Q i'

k

v

'112101101 Odstranenı s romu s odrezanım mene a s Odvetvemm lıstnatych prumeru mene pres
kus 3,000 1 OO, 00 300100 C5 U RS 2018 01100 do 300 mrn

112201101 Do-Stranenıı parezuˇs
Jejıch vykopanım, vytrhanım nebo Odstrelemm, s presekanım

kus 31000 230.00 690100 CS ÚRS 2018 01korenu prumeru pres 100 do 300 mm
-......

.1... d ł162201411
Vodorovne

premısten: vetvı, kmenu nebo parezu
S na ozenım Slozenım a dopravou o

kus 31000 200100 600100 CS URS 2018 011000 m kmenu stromu lıstnatych, prumeru pres 100 do 300 mm

162301421 Vodorovneˇpremıstenıı vetvı, kmenu
nebo parezu s nalozenım, Slozenırn a dopravou do

kus 3,000 69,00 20100 CS ÚRS 2018 015000 m parezu kmenu, prumeru pres 100 do 300 mm
'pařezy na skladku Modlany" 3 3,000
Součet 3,000
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PČ Typ

9 K

W
W

10 K

VV

12K

13K

W
W

15K

16K

17'M

20K

nąı K
W
W

22K

Kód

162301921

992013811R

111251111

3a

131201102

131201109

1 62301 102

171201101

211971110

69311030

212752213

211531111

998312011

4a

131201101

131201109

Popis

'vodorovné přernıetění větvi. kmenů nebo pařezù s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám 2a každých dalších i ZapoĚat-iv-ch 5000 m přes 5000 rn pařeaù kmenů,
průměru přefI 100 do 300 mm
3*2
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na Skládce [Skládkovnè) dřevěného zatříděnèho
do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
"pařezv" 0,3
Součet

Drcenı' ořezaných větvi strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

Záchytný drén SESUV I
Hloubení nezapařenvch jam a zářezů s urovnánı'm dna do předepsaneho profilu a Spádu
v horníne tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
Hloutıení nezapažených jam a Zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu
Příplatek k cenám 2a lepívost horniny tř. 3
118,6*0,25 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

'vodorovné přemíitení výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rothrnutí z horniny tř. 1 až 4
na vzdálenost přee 500 tlo 1 000 m

:Uložení sypaniny do násypů S rozprostřenı'm sypaníny ve vrstvách a s hrubým urovnánı'm
nezhutněných Z jakýchkoliv homin >Zřízení opláštění výplně 2 geotextílie odvodňovacích žeber nebo trativodü v rýze nebo

:zářezu Se Stenamí šíkmvtni o Sklonu do 1:2
geotextilíe netkanó PP 100g/m2

Tratı'voev 2 orenáiních trubek Se zříıením Šterkopískového lože pod trubky a s jejich
obsvpem v prùmen'íem celkovém množství do 0,22 m3!m v otevřeném výkopu z trubek
plastových flexíbílních D přet. 100 do 11510 mm

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratıvodů bez zhutnění, s úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 ai 63 mm
49*2,2
Součet
Přesun hmot pro sanace území

Svodné a Stabilizační drény SESUV Il, III a IV
Hloubení nezapaženvch jam a Zařezü s urovnánı'm dna do předepsaného profilu a Spádu
v horníne tř. 3 tio 100 m3
96,5+58,B+44,7
Součet
Hloubení neaapaženvch jam a Zářezů s urovnánı'm dna do předepsané-ho profilu a Spádu
Příplatek k cenám 2a lepívost horniny tř. 3
2000,25 ı'Přepočtene koeficientem množství
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MJ

kus

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

013

m3

m3

Množství

6,000

6,000
6,000

0,300

0,300
0,300

0,500

118,600

29,650

29,650
29,650

118,600

118,600

64,000

64,000

49,000

107,800

107,800
107,800
15,951

200,000

200,000
200,000

50,000

50,000

J.cena
[CZK]

10,00

1 390,00

2 000,00

110,00

10,00

48, 00

12,00

10,00

14,90

158,00

700,00

150,00

110,00

10,00

Cenová
Soustava

Cena celkem [CZK]

80,00 cs úRs 2018 01

417,00

1 000.00 cs ÚRS 2018 01

107 646,75

13 048,00 cS ÚRS 2018 01

298,506 ÚRS 2018 01

5 692,806 ÚRS 2018 01

1 423,20 CS ÚRS 2018 01

640,00'cs ÚRS 2018 01
953,60 cs úRs 2018 01

7 742,00 cs URS 2018 01

75 480,00 cs úRS 2018 01

2 392,85 cS 085 2018 01

174 325,00

22 000,00 cs ÚRS 2018 01

500,00 CS URS 2018 01



1.1
'Z-

r-'ť11.1“.-Ě,

PČ Typ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Kód

162301102

171201101

211531111

5a

131201101

131201102

131201109

16.2301 102

171201101

211971110

69311030

212752213

211531111

998312011

óa

131201101

131201109

Popis

SouČet

vodorovně přemístění 1111111001111 nebo Sypaniny po Suchu na navyklem dopravním
prostředku, Izıeal naložení vvi-zapnu. avšak Se složením be: rezhmutí 2 horniny tř. 1 až 4
na vzdálenost přes 500 tlo 1 000 m
Uložení Sypaniny do náflvpù S rozprostřenı'm sypaniny ve vrstvách a S hrubým urovnáním
nezhutněných z jakýchI-tmívv hornin
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber neon trativodů bez zhutnění, S úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným Iraltee 16 až 63 mm
(41,0+25,0+19,0)*2,35
Součet

Záchytný drén JIH IX-A a JIH IX-B
Hloubeni neaapaěených jam a zářezů S urovnánı'm dna do předepsanèho profilu a spádu
v horníně tí“. 3 tio 100 m3
Hloubeni netapaiených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tı'ˇ. 3 pře5100 do 1 000 m3
Hloubeni neaapaěenífch jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu
Příptatelt 11 cenám :a Lepivost horniny tř. 3
Hođorovně přerníatëní výkopI-tu nebo Sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení 9511111101111, avšak se složením bez rozhmutí a horniny tř. 1 až 4
na vatiatennst přes 500 1:10 1 000 m
Uložení Sypaniny do násypů S rozprostřením Sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovrıč'ıním,|
nezhutněných z jakýchkoliv hornin
Ifíaení opláštění výplně z geoteırtılıe odvodňovacích žeber nebo tratívodů v rýze nebo _.fıařeau se stěnami šikmýmí 11 51110110 do 1:2
geotextílı'e netkanú PP 100g/m2

Tratıvotıv 2 dreněíních trubelt Se zřízením Štěrkopískove'ho lože pod trubky a S jejich
obSvıaem v průměrněm telkevěm množství do 0,22 m3fm v Otevřeném výkopu z trubek
plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Výplň kamenívem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodù bez zhutnění, S úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drcenýrn frakce 16 až 63 mm
81,0'2,2
Součet
Přesun hmot pro Sanace území

Svodný a Stabilizační drén JIH IX-C
Hloubeni nezapažených jam a Zářezů S urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu
v hornině tř. 3 clo 100 m3
Hloubeni' nezapažených jam a Zářezü S urovnánı'm dna do předepsanèho profilu a Spádu
Pñplatek k cenám za lepivoSt horniny tř. 3
21,15'0,25 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

Množství

50,000

200,000

200,000

199,750

199,750
199,750

67,800

128,300

49,025

196,100

196,100

105,000

105,000

81,000

178,200

178,200
178,200
26,367

21,150

5,288

5,288
5,288

J. cena
[CZK]

110,00

110,00

10,00

12,001

10,00

14,90

158,00

700,00

150.00

110,00

10,00

CenováCena celkem [CZK]
Soustava

9 800,00 cs ÚRS 2018 01

2 400,00 cS URS 2018 01

139 825,00 cS ÚRS 2018 01

177 934,80
7 458.00flcs ÚRS 2018 01

1411300 cs úRS 2018 01

490,25 cs ÚRS 2018 01

9 412,80c ÚRS 2018 01

2 353,201cs ÚRS 2018 01

1 050,00;cs ÚRS 2018 01

1 564,50 cs ÚRS 2018 01

12 798,00 C5 ÚRS 2018 01

124 740,00 cs ÚRS 2018 01

3 955,05 cs URS 2018 01

38 440,48

2 326,50 cs ÚRS 2018 01

52,88 cs ÚRS 2018 01



39

41

42

43

Tvp

K

W
W

Kód

162301102

171201101

211531111

7a

131201102

131201109

162301102

171201101

211971110

69311030

212752213

211531111

998312011

Popis

1'II'1:1-::I1::-r1z11-'ı-ızııè přemístění vyhopku nebo svpaıˇıınv po suchu na obuvi-[lem dopravním
prostředku, bea naloženi výkopl-nı, avšak se složením ber. rozhrnulí 2 horniny tř. 1 až 4
na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Uložení svpaniny do násvpü S rozprostřenim sypanı'ny ve vrstvách a S hrubým urovnáním
nezhutněných z jakýchkolıv hornın

'Inlı'rplñ kamenívem do rifh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez Zhutněnı', S úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubvm drcany'fm frakce 115 aż 63 mm
21,15'2,35
Součet

Záchytný drén JIH X-A a JIH X~B
Hloubení nezapažených jam a zářezü s urovnáním dna do předepsane'ho profilu a spádu
v horníně tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
140, 4+1 18,6
Součet
HlOubenÍ nezapažených jam a Zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepívost horniny tř. 3
Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním i
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se Složením bez rozhrnutı' z horniny tř. 1 až 4

zna vzdálenost přes 500 do 1 000 m
,Uložení Sypaniny do násypů s rozprostřením Sypanı'ny ve vrstvách a S hrubým urovnáním
nezhutněných z jakýchkoliv hornin IZřízení opláštění výplně z geotextı'lie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo fl

Lzářezu se stěnami šikmýmı' o sklonu do 1:2
geotextı'lł'e netkonđ PP IOOgImZ

Trativody Z drenàžních trubek se zřízením štěrkopiskovèho lože pod trubky a s jejich
obsvpem v průměrném celkovém množství do 0,22 m31" m v otevřeném výkopu z trubek
plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutněníI S úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
107,0*2,2
Součet
Přesun hmot pro sanace území
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

I'I'l3

m3

m2

m2

m3

Množství

21,150

21,150

49, 703

49 .703
49,703

259,000

259,000
259,000

64.750

259,000

259,000

139,000

139,000

107,000

235,400

235,400
235,400
34,831

J. cena

[CZK]

48,00

12,00

700,00

110,00

10,00

12,00-

10,00

14,90

158,00

700,00

150,00

CenováCena celkem [CZK]
Soustava

1 015,20 cs ÚRS 2018 01

253,80 cs URS 2018 01

34 792,10 cs úRS 2018 01

235 049,25

28 490,00 cs URS 2018 01

847,50 cs ùRS 2018 01

12 432,00 cs úRs 2018 01

3 108,001!CS URS 2018 01

1 390,00;cs ÚRS 2018 01

2 071ı 10 'cs ÚRS 2018 01

18 908,00c ÚRS 2018 01

184 780,00 cs úRS 2018 01

5 224,65 cs ÚRS 2018 01



KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K0. 000i - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO úzEMi
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Palivový knmbináı ústí, Stáhni podnik

Uchazeč:
RťKuvČNÍ vÝSTAVBA Most, č.5.

Projektant:
GeOTec-GS, 0.5-

Poznámka:

Cena bez DPH

_r-a
Základ daněfa DPH zákıadni 0,00

Snížená 0,00

Cena celkem v CZK

ú
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cc-cz
Datum: 02.11.2018

IČ: 00007536
DIČ: 1221210007530

IČ: ;44569?ó9
DIČ: cz445097ó9
IČ: 25103431
Dıcˇz c225103431

175 080,50

Sazba danè výše dané
21,00% 0,00
15,00% 0,00

175 080,50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K,ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE sANOvANÉHO úzEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis: ł05 - HRUBÉ TERENNÍ PRÁCE
Místo: Datum: 02.11.2018
Zadavatel: Palivový kmnbìnát Ústí, státní podnik Projektant: _uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, č.5. GFˇ'OTeC 65, a'S'

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 175 080,50
HSV - HSV 175 080,50

1a - Úprava Sklonu trvalých Svahů Svahováním 136 446,50
2a - Úprava pláně 38 634,00

l

H
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SANACE SvAHU v K.ú. Duaí ~ PozoRKA - REKULTıvAcE sANOvANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis: _ _ ł

05 - HRUBE TERENNI PRACE
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
uchazeč: REKULTıvAČNÍ vÝSTAvBA M051, 8.5.

PC Typ Kód Popis

Náklady Soupisu celkem

D HSV HSV
D 1a Úprava Sklonu trvalých Svahů svahováním

Svahování trvalýth svahů do projektovaných profilů S potřebným přemístěním výkopku1 K 182101101 ._ . . .8 _ . . _prı Svahovanı v :areaecłı v hornıne tr. 1 az 4
2 K 122201109 ĚPřı'platek Za lepivost u odkopávek v homině tř. 1 až 3

W 225'0,25 "Přepočtené koeficientem množství
vodorovné přemístění výkopI-iu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

3 K 162301101 prostřeđku, bez naložení sq'rkapku, avšak Se Složením bez rozhmuti 2 horniny tř. 1 až 4
na vzdálenost přes 50 do 500 m
Uložení Sypaniny do násypů S rozprostřenı'm svpaniny ve vrstvách a S hrubým urovna'ním171201 1m
nezhutněných Z jakýchkoliv hornin

2a Úprava pláně
181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 Se zhutněním

'Deponie SEVER (oplocenka Č. 3)“ 1172.0
I'Plocha bývalé deponie u ZS (oplocenka Č. 1)" 1663,0
"Plocha bývalé deponie u žebra (oplocenka č. 2)“ 332,0
Součet

122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
244“0.25 "Přepočtene' koeficientem množství
Vodorovná přemístění výkopku nebo svpaflinv po suchu na obvykle-m dopravním

162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením be: roahrnutı I horniny tř. 1 až 4
na vzdálenost přes 50 do 500 m
Uložení Sypaniny do násypù s rozprostřením Sypanı'nv ve vrstvách a s hrubým urovnám'm1 11 1 ~ - “ ' ` '
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MJ

m2

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

Datum: 02.11.2018

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

v . J.cerıa CenováMnozstvi Cena celkem C2K[CZK] [ l Soustava

175 080,50

175 080, 50
136 446,50

8 538,000 19,00 1241840015 ÚRS 2018 01
58,250 10,00 582,509cs úRS 2018 01
58,250

225,000 40,00 9 000,001 cs ÚRS 2018 01

225,000 12,00 2 700,00 cs úRS 2018 01

38 634,00
3 187,000 8,00 25 338,00 cs ÚRS 2018 01
1 172,000
1 883,000

332,000
3 187,000

81,000 10,00 810,00 cs L'JRS 2018 01
81,000

244,000 40,00 9 780,00 cS ÚRS 2018 01

244,000 12,00 7. 928,00 cs ÚRS 2018 01



či

Šlíšà.

KRYcí LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.ù. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTWACE
Soupis:

06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ oPATŘENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, č.5.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena celkem

Strana 1 z 3

Základ daně
0,00
0,00

V CZK

Sazba daně
21,00%
151m

02.11.2018

00007536
C2000'07536

;44569769
CZ44569769

25103431

C225103431

492 982,00

Výše daně
0,00
0,00

492 932,00



ıI-ın.

REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.:

SANACE SvAHu v K. ú. DuBı' - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO úZEMı'
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTNACE
Soupis: _ ˇ I06 - PROTIEROZNI A STABILIZAČNÍ OPATRENI
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, as.

Kód dílu - Piopis

Náklady Soupisu celkem

HSV - HSV
1a - Protierozní Opatření na vzdušném lící štěrkové lavice
3a - Přitěžovacı' lavice v patě deponie JIH

Strana 2 z 3

Datum: 02.11.2018

Projektant: GeOTec-GS, a.S.

Cena celkem [CZK]

492 982,00

492 982,00
204 568,00
288 414,00



SouPıS PRACÍ
Stavba:

SANACE SvAHU v K.ú. DUBI' - PozoRKA - REKULTıvAcı-ż SANovANÉHo ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTıvACE
Soupis:

06 - PRoTıEROZNı A STABILIZAČNÍ oPATRENÍ
Místo: Datum: 02.11.2018

Zadavatel: Palivový kombina't Ústí, Státní podnik Projektant: GeoTec-GS, a.S.
uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA M051, :1.5.

_ . _ . J.cena CenováPČ T K ú P0 ıs MJ Mn zstv ı czKyp o p o ı
[CZK]

Cena ce kem [ ]
soustava' i lkeml Naklady Soup Su ce 492 982,00

P0

53;.: D HSV HSV 492 982,00
É D 1a Protierozní opatření na vzdušném lící Štěrkové lavice 204 568,00
m

1 K 213311113R ĚPolštáře zhutněné z kameniva hrubého drceného, frakce 32 - 63 mm m3 182,000| 800,00 145 600,00E

2 K '998312011 ŠPřesun hmot pro sanace území t 393,1205 150,00! 58 968,00; CS ÚRS 2018 01

D 3a Přitěžovací lavice v patě deponie JIH 288 414,00
Rovnanina Z lomove'ho kamene frakce 125-250 mmpro podélné i příčné objekty

K 463211151 Dbjemu přes 3 m3 z kamene třiděného, S urovnánim lice a vyklinovánim spár úlomky m3 245.000 900,00 220 500,00 CS ÚRS 2018 01
kamene

K 998312011 Přesun hmot pro sanace území 1 452,760 150,00 67 914,00 CS ÚRS 2018 01

Strana 3 z 3



KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.L'ı. DuBí - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO úZEMı'
Objekt:

SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, a.5.

Projektant:
GeOTec-GS, a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena celkem

BLFJZ

zlL
'Z-

n-h

LI?
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Základ daně
A0,00
0,00

v CZK

CC-CZ:
Datum:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

02.11.2018

00007536
(200007536

;44569769
CZ44569769

25103431
(2125103431

1 257 789,55
Výše daně

0,00
0,00

1 257 789,55



C; f

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHu v KÚ. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTıvAcE
Misto:

Zadavatel: Palivový kornbı'nát Ústi, státní podnik
uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, 21.5.

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

HSV - HSV
1a - 0. ROK (2018)
2a - 1. ROK (2019)
3a - 2. ROK (2020)
4a - 3. ROK (20.21)

LL

BĹUĚ.

'
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Datum: 02.11.2018
Pmlektant GeoTec-GS, :1.5.

Cena cełkem [CZK]

1 257 789,55

1 257 789,55
771 500,55
164 964,75
151 380,00
169 944,25



'lit
'2"

8102.'

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

sANAcE SvAHu v K.L'1. DUBı' - PoZORKA - REKULTıvAcE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
objekt;

So 02 - BIOLOGICKÄ REKULTIVACE
Místo:

Zadavatel: Palivovýr kombinát Ústí, Státní podnik
uchazeč: REKU LTIVAČNI' vÝSTAvBA M051, č.5.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV
D 1a 0. ROK (2018)

K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici
Osivo směs travní
Stavba Oplocenek v= 002,5m z lesnického pletiva,dřev.Sloupky po 4m,včetně

2 M 00572410

3 K š348951250R . v v . .rahen,vzper, prelezu a ımpregnace

P Poznámka k položce:
viz Technická zpráva

W "viz Tech. zpráva" 1405,0
Jamkovà výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 S kopánı'm jamky 35 x 35 cm ve stupniK 184211324 _. ˇ . . _.zaburenem 0 v Zemıne 3

M 026505311? lesni sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB
111 0265049001? keře 30 - 40 cm, K

Jamkovà výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopánim jamky 50 x 50 cm ve stupniI'Il 184211340 „ s . . vzaburenenı 1 v zemıne 3
1.1 0285044412 øđmsťhy 150-200cm 28
M 02650444 Habr Obecný iCarpı'nus betutusi 150-200cm ZB
M 026504808' Vrba jivo (5011x caprea) 150-200cm ZB
M 02650412 Olše lepkavá /Ałnus glutinoso/ 150-200cm PK
_,I't 184215112 Ukotveni dřeviny kůly jednim kůlem, délky přes 1 do 2 m
M 60591251 kůł vyvazovaci dřevěný impregnovaný D 6-8cm dl 1,5m

K 18481312R Ochrana dřevin před Okusem mechanicky [plastová chránička) v rovině a svahu do
1:5,vč.materìa'lu
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m2

ks

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Množství

5 400,000
43,200

1 405,000

1 405.000

8 600,000

8 460,000
140.000

274,000

274,000

8,000

18,000
5,000

474,000

474,000

276.000

Datum:

J.cena
[CZK]

19,00ì
89,00

295,00

6,90

8,60
18,00

13,00

110,00
185,00
145,00
132,00
35,00
70,00
56,00

02.11.2018

Cena celkem [CZK]

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Cenová
Soustava

1 257 789,55

1 257 789, 55
771 500, 55

102 600,00 cs úRS 2018 O1
3 844,801cs úRS 2018 01

414 475,00ı

59 340,00 cs ÚRS 2018 01

72 756,00
2 520,00

3 582,00 cs ÚRS 2018 01

30 140,00
1320,00 cs URS 2018 01
2 1510,00

880,00 cs úRS 2018 01
18 590,00 cs ÚRS 2018 01

33 180,00 cs ÚRS 2018 01

15 456,00
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'il

8102i

PČ Typ

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24

25

26

27

35

36

K

K

<xšx

xšxš

Kód

184814113

998231111

2a

184814113

184851282

184211324

026505311?

184211340

026504441?
184215112
60591251

18481312R

184202113

19982311 11

3a

184814113

184851282

184211324

02650531R

18421 1340

026504448'

184215112

60591251

18481312R

Popis

Okopání okolo Sazem'c hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 × 0,50 m v zemině tř. 3
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností
jakéhokoliv rozsahu a druhu

1. ROK (2019)

Okopáni okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zeminé tř. 3
Mechanizované ožináni sazenic celoplošné Sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky
od 30 do 60 cm
1,94'2 'Přepočtené koeficientem množství
.Iamkova výsadba sazenic Sklon terénu do 1:5 s kopánı'm jamky 35 x 35 cm ve stupni
zabuřenéni 0 v zeminé 3
lesni Sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB
Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni
zabuřeněni 1 v zemině 3
"odrostky" 72
odrostky 150-200cm ZB
Ukotveni dřeviny kůly jednim kůlem, délky přes 1 do 2 m
kůł wvazovaci dřevěný impregnovaný D Bcrn dl 1,5m
Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do
1:5,vč.materiálu
Kontrola a oprava oplocenek a chrániček
Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností
jakéhokoliv rozsahu a druhu

2. ROK (2020)

Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3
Mechanizované ožínäm' Sazem'c celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky
od 30 do 60 cm
1,94*2 'Přepočtené koeficientem množství
Jamková výsadba sazenic Sklon terénu do 1:5 s kopánim jamky 35 × 35 cm ve stupni
zabuřenéni 0 v zemině 3
lesni' sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB
Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 S kopánim jamky 50 x 50 cm ve Stupni
zabuřeněni 1 v Zemině 3
"odrostky" 48
odrostky 150-200cm 28
Ukotveni dřeviny kůly jednim kùlem, délky přes 1 do 2 m
kůt vyvazovaci dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m
Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do
1:5,vč.materiàlu
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kus

kus

ha

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

hod

kus

ha

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Množství

200,000

44,587

9 074,000

3, 880

3, 880

1 270, 000

1 270,000

72, 000

72,000
72,000
72,000;
72,000;
72,000
80,000'
8,603

9 074,000

3,880

3,880

908,000

908,000

48,000

48,000
48,000

48,000

48,000

48,000

J.cena
[czK]

6,50

250,00

6,50

12 500,00

6,90

8,60

13,00

110,00
35,00:I
70,00'

56,00

190,00I

250,002

6,50

12 500,00

6,90

8,60

13,00

110,00

35,00

70,00

56,00

Cenová
soustava

Cena celkem [CZK]

1 300,00 cs úRS 2018 01

11 146,75 cs úRS 2018 01

164 964,75
58 981,00 cs úRs 2018 01

48 500,00 cs úRs 2018 01

8 763,00 cs ÚRS 2018 01

10 922,00

936,00 cs úRs 2018 01

7 920,00
2 520,00 cs ÚRS 2018 01
5 040,00 .ICS úRS 2018 01

4 032,00

15 200,00š

2 150,751cS ÚRS 2018 01

151 380,00
58 981,00 cs ÚRS 2018 01

48 500,00 cs ÚRS 2018 01

6 265,20 cs ÚRS 2018 01

7 808,00

624,00 cs ÚRS 2018 01

5 280,00
1 680,00 cs [1852018 01

3 360,00 cs ÚRS 2018 01

2 688,00
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PČ Typ

37 K

38 K

D

39 K

40 K
vv

41 K

42 M

43 K
W

44 M
45 K

46 M

47 K

43 I K

49 K

w
50 K

Kód

184202113

998231 1 1 1

4a

184814113

184851282

18421 1324

026505311?

184211340

026504441?

184215112

60591251

'18481312R

184202113

'348951250R

998231111

1,: _r'l

Pr.

ăflä

Popis

Kontrola a oprava oplocenek a chrániček
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivnéných důlní a hutnickou Činnosti
jakéhokoliv rozsahu a druhu

3_RoK(2021)
Okopàni okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3
Mechaniaované ožináni sazenic celoplošné Sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky
od 30 do 60 crn
1,941 'Přepočtené koeficientem množství
Jarnkova výsadba saıenic sklon terénu do 1:5 s kopánirn jamky 35 x 35 crn ve stupni
zabuřenění 0 v zeminé 3
lesní sazenice iistnaté 35 - 50 cm, ZB
Jamkova výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopánim jamky 50 x 50 cm ve stupni
zabuřenení 1 v Zemine 3
"Odrostky" 34
odrostky 150-200cm ZB
Ukotverıí dřeviny küly jedním kùlem, délky přes 1 do 2 rn
kůí vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m
Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do
1:5,vč.materialu
Kontrola a oprava oplocenek a chrániček
Stavba oplocenek v= d02,5m 2 lesnického pletiva,dřev.5loupky po 4m,včetně

1ráhen,vzoêr, přelezů a impregnace
"viz Tech. zpráva“ 160,0
Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněnych důlní a hutnickou Činnosti
jakéhokoliv rozsahu a druhu
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hod

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

hod

Množství

80,000

3,972

9 074,000

3,880

3,880

423,000

423,000

24,000

24,000
24,000

24, 000
24,000'

24,000

80,000

160,000

160,000

3,083

J.cena
[CZK]

190,00

250,00

6,50

12 500,00

6,90

8,60

13,00

110,00

35,00ıı

70,00

56,00

190,00"

207,00i

250, 00

CenováCena Celkem [CZK] soustava
15 200,00

993,00 cs ÚRS 2018 01

169 944,25

58 981.00 cs úRS 2018 01

48 500,00 cs ÚRs 2018 01

2 918,70 cs úRs 2018 01

3 637,80

312,00=cs üRS 2018 01

2 640,00
840,00 cs L'IRS 2018 01

1 880,00 cs úRs 2018 01

1 344,00

15 200,00

33 120,00

770,75 cs ÚRS 2018 01



Příloha č. 2

Vzor Zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

SOD cˇ. ORS/VO/358/2018
„Rekułtivace Svahu po Sanacı' Dubí- Pozorka"
kód akce“ A663



v1.5!!! LIIŠŤIıı'AČı'ı-ıo PRoToıtoLu má PUSÄLINLITÉ s'mvmıflj PRÁCE DLE PŘEDMĚT!! PLHÉHE

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

zhotovitel: IČO: xxxxx DIČ: xxxxx

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXX

Objednflteı: IČO: 00007536 DIČ: CZOOOO7536

Název a Sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
I-lrbovická 2
403 39 CHLUMEC

Číslo Smlouvy o dílo
Objednatele: Xxxxxxxx

Číslo Smlouvy o dílo
Zhotovitcle: xxxxxxxx

Název akce: XXXXXXXX

Misto pınčni: xxxxxxxxx Čísın zakázky: xxx

Celková cena za dílo: XXXXXX,- Kč

Kód akce: XXXX
Odsouhlasené ňtlılıje

, .
'FI-

__- _-

. „ , _ ˇ ł D
Celkem od eahajenl . I r . 0d zahájení v příslušném Celkový finanční objem , , ,Fınancm Obj em v příslusnem roce. Stavebnıch pracı do konce Ve sledovanem me'slcı

roce do konce od zahá.ení Stavebních
Zbyva k dokončenı

XXXXXXX,- Kč předchozího měsíce . pˇn'slušného roku I l , J celého díla, , Sledovaneho měsíce pracípřıslušneho roku . __ _ __... n

Práce - dokončené Ill

Na Základě tohoto zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá objemy Stavebnlch prací dle Smlouvy o dllo vyhotovené v souladu S občanským Zákoníkem

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis '

Za Objednatele: XXXXXXXXX Podpis “

Dne: XXXXX



Vysvětlivky ke Zjišt'ovacímu protokolu na poskytnuté stavební práce dle předmětu
plnění

Celková cena za poskytnuté stavební práce:

Finanční objem
v příslušném roce:

XXXXXXX,- Kč

Celkem od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od Zahájení
v příslušném roce

do konce sledovaného
měsíce

Celkový finanční
objem od Zahájení

prací

Zbývá k dokončení
celého díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních
prací, který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy
o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných stavebních
prací od Zahájení do konce předchozího měsíce před
aktuálním měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební
práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka Za realizované stavební práce
Za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem Za realizované stavební práce
od Zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové částky Za již realizované stavební práce
a celkové částky dle Smlouvy o dílo.
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