
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

KUJIP01CELO6

uzavřené dne 21. 08. 2018 díe § 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník1')

na akci:
„Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou"

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 

pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro 
oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Kalina Jan
Tel: 564 602 419/ 724 650 121
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211080627/6800

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o.

IČO: 289 77 955
DIČ: CZ28977955
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: Martinem Vavřičkou
zástupce pro věci smluvní: Martin Vavřička
zástupce pro věci technické: Miroslav Potěšil
tel./e-mail: 732 566 725/ m.potesil@wandel.cz
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jiří Pik
tel./e-mail: 728 122 769/ PikJiri@seznam.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-4144640267/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 31813

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 08. 2018, (dále jen 
„Smlouva11) je změna osoby hlavního stavbyvedoucího, změna osoby zástupce pro věci 
technické, změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení 
dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou 
nezbytné pro dokončení akce, změna způsobu financování.
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Smfuvní strany se proto dohodly v souladu s čí. 1 a či. 2, odst. 2.5. a 2.6. Smlouvy na uzavření 
Dodatku č.t kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Či. 1 Smluvní strany

U zhotovitele se pozice 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
číslo účtu:

Ing. Jiří Machač 
Ing. Jiří Machač 
104-4144640267/0100

nahrazuji následovně: 
zástupce pro věci technické: 
tel./e-mail:
osoba pověřená vedením stavby;

Miroslav Potěšil
732 566 725/ m.potesii@wandei.cz 
Ing. Jiří Pik
728 122 769/ Pik.Jiri@seznam.cz 
107-4144640267/0100

tel./e-mail: 
číslo účtu:

Doplňuje se prohlášení objednatele:

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 
prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímáni výše uvedených zdanitelných plnění považován za 
osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž 
povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné 
plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2) ČI. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v 
Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zni takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 9 614 076,10 Kč
DPH 21%: 2 018 955,98 Kč
Cena celkem s 21% DPH: 11 633 032,08 Kč
slovy: jedenáctmilionůšestseítřicettřitisíctňcetdva, 08/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 9 283 791,39 Kč
DPH 21%: 1 949 596,19 Kč
Cena celkem s 21% DPH: 11 233 387,58 Kč
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Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH: 
Cena více-méněprací bez DPH:

779 554,15 Kč 
-449 269,44 Kč 
330 284,71 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla s DPH: 11 633 032,08 Kč

4) ČI. 5. Financování, odst 5.2. a odst 5.6. se mění a nově zní takto:

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je 
uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této 
smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí pinění jsou dohodou smluvních stran 
považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dííčí 
pinění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za 
zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud 
ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.
Fakturované částky budou odpovídat skutečně provedeným pracím v daném měsíci, které 
budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - 
soupisu skutečně provedených prací, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i 
elektronické podobě. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová 
ihůta splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad 
bude rovněž obsahovat název akce „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou".

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o daní z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

lil. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem
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zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého 
začátku.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet ZL 1- 4

V Ledči nad Sázavou, dne .2 .0.2018 V Jihlavě, dne 2 0, 11, Z018

za zhotovitele:

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčkova 408
584 01 Ledeč nad Sázavou 

/, ÍCT28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220fa

Martin Vavřička 
Jednatel

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast ekonomiky a majetku
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SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: Výstavba výjezdové základny kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Datum: 01.11.2018

Číslo Zl Popis změny Objekt

odsouhlasená cena bez DPH
datum 

potvrzení ZL
Dodatek

číslo
přípočet odpočet konečná cena

Cena díla dle SOD bez DPH 9 283 791,39 KČ

1 Úprava rozsahu demoličních prací SO 01 553 767,46 Kč -242 226,61 Kč 311 540,85 Kč

2 Zásyp původního sklepa, úprava základů v místě 
původního sklepa

SO 02 33 122,39 Kč -24 997,29 Kč 8 125,10 Kč

3 Přeložka plynovodní přípojky pro Gymnázium, SOS 
a VOŠ

71 507,51 Kč 0,00 Kč 71 507,51 Kč

4 Zemni práce - změna třídy těžitelnosti hornin SO 02 -HO 121 156,79 Kč -182 045,54 Kč -60 888,75 Kč

Dodatek Č. l 779 654,15 Kč -449 269,44 Kč 330 284,71 Kč

Cena díla dle SOD + Dodatek č, 1 bez DPH 9 614 076,10 Kč

DPH tX% 2 018 955,98 Kč

Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1 s DPH 11633 032,08 Kč

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčkova 408 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
!Č: 28977955 DIČ: CZ28977955 
Tel. 777,pS22Q------

W-o

V Ledči nad Sázavou 01.11.2018

Martin Vavříčka

jednatel, WANDEL CZECH s.r.o.





REKAPITULACE STAVBY
Kód: R567O810

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL1

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul, 564 Datum: 1. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz, DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28G94026

Poznámka:

Cena bez DPH 311 540,85

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPH základní 21,00* 311 540,85 65 423,58

snížená 15,KK 0,00 0,00

Cenas DPH V CZK 376 964,43
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: R5670810

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina * Ledeč n.S. - změnový list ZL1

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 1. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Čížkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA 5.r
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz,

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 311 540,85 376 964,43

R567081

0

Změnový list ZL1 - úprava rozsahu demoličních 

prací
311 540,85 376 964,43 STA

R5670811 Pfípočty (vícepráce) 553 767,46 670 058,63 Soupis
R5670812 Odpočty (méněpráce) *242 226,61 -293 094,20 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina ■ Ledeč n,S. * změnový list ZLÍ 

Objekt:
R567G81Q • Změnový list ZLÍ ■ úprava rozsahu demoličních prací 

Soupis:

R5670811 - Přípočty (vícepráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

CC-CZ:
Datum: 1.11.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žizkova 57/1882, 587 33 Jihlava

i t: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
WANDĚL CZECH S.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

1t: 28977955

DIČ: CZ28977955

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov

!Č: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH 553 767,46

DPH základní

snížená

Základ dané

553 767,46

0.00

Sazba dané Výše daně

21,00% 116 291,17

15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 670 058,63

Strana 3 z 11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové zákiadny 11S kraje Vysočina ■ Ledeč n.S. ■ změnový list ZL1

Objekt:
R5670B10 - Změnový list ZI1 - úprava rozsahu demoličních prací

Soupis:
R5670811 - Připočty (vícepráce)

1.11. 2018

PROJEKT CENTRUM 
nova s.r.o., 393 01

Místo: Ledeč nad Sázavou, Kožetská ul. 564 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Zižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant:
Uchazeč: WAN DEL CZECH s.r.o,, Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 • Přesun sutě

553 767,46

553 767,46 

1 601,72 

435 432,60 

116 733,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny IZS kraje Vysočina - Ledeč n,S. • změnový list ZLÍ

Objekt:
R5670810 • Změnový list ZLÍ - úprava rozsahu demoličních prací

Soupis:

R5670811 - Připočty (vícepráce)

Misto: Ledeč nad Sázavou, Koželská uL 564 Datum: 1. 11.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, íizkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVAs.r.o., 393 01
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o,, Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

; PČ Typ Kód Popis Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 553 767,46

d HSV Práce a dodávky HSV 553 767,46
D 1 Zemni práce _ 1601,72

t i K 11741Q1101 i Zásyp jam, Uci>etfýh nebo kolem objektů sypaninoy se zbutrvěnim m3 i 22>3B6Í 7t,55 j 1601,72 !CS ÚftS 2018 01 1
Zásyp iypaploou i jakékoliv horniny sídoženim vykopfcu ve vrstvách se zhutněním Jarci, s^chíet, .... ...... ”” J ~ -------
rvb nebo kolem objektů v těchto vykowivkách

vv "zásyp jam, sachet rýh nebo kdem objektů sypán hrotí se zhutněním"
w "přípočet nové položky z důvodu změny rozsahu demoličních pracf
vv 0,000

"zásyp prostoru 1 -PP zeminou odtěženou pod stávající podlahou 1 *NP na úroveň ■
0,720 m (* nová výšková úroveň -0,550 mf

w (nř20*^^(4Ť00*4ř50*h05#1 *85+4,35-7,1 9,908
W 9,50*2,30*0,18 3,933
W 5,05*9,40*0,18 8,545
W Součet 22,386

.........o 9............

i 2 ; K 1981011315 

PP

W

W
W
W
w
w
w
w
w
w
w

w

w

w

w
w
VY
w
w

w

w
w
w
VY
w
VY

w

w
w

VY

w
w
w
w

VY

VY

W

w

w
VY
W

Ostatní konstrukce 3 práce, bourám
* Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci' do 30 56 postupným rozebíráním j m3

Demotke budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo brázděného zdtva, 
tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou t podílem konstrukcí pits IS do 30 k

"demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným 
rozebíráním*
'přípočet nové položky z důvodu změny rozsahu demoličních pracf

'výpočet objemu obestavěného prostoru"
"2.NP včetně střechy"
11,2‘9.4‘(8,04-5,68)/2 
11 ,2‘9,4*(5,68-2,88)
’nadstřeiní část komínů"
0,45*1.65*1,20*0,45*0,75"0,80+0,60*0,60*0,75 
Mezi součet
"1.NP včetně části střechy a části zdivá 1.PP a stropu nad t.PP'

“ubouráni do stávající výškově úrovně -0,720 m v nová výšková úroveň -0,550 m'

"stavební konstrukce pod stávající výškovou úrovní -0,720 m {= nová výšková úroveň - 
0,550 mj"
"v stávající m.č. 1.18 svařovna bude vybourána také pocfiaha včetně podkladního 
betonu*
11,20*9,40*(2,88+0,72}
9,50*2,30*(3,40+0,72)
5,05*9,40*13,40+0,72)
4,SO*13,35*(3,40+0,68+0,15+0,15)
Mezi součet
"1 ,PP- demolice vnitřních konstrukcí (bez obvodového zdivá) pod stávající výškovou 
úrovní -0,720 m do výškové úrovně -2,680 m"
(3,10*4,05+1,05*0,95+0,90*0.45+3,45*6,25-0,32*0>62)*{(2,68-0,721/2+0,10+0,15)
Mezi součet

"výpočet celkového objemu konstrukci"
"2.NP včetně střechy"
"11,20*9,40*0,45 - 47,376 m3"
"0,35*((11,20+8,70)'2*2,46-1,50*1,20*5-0,75* 1,20-0,75*0,95*3-0,70*1,20} * 29,791 
m3"
"(0,30*0,60+0,30*1,40+0,45*1,65+0,45*0,75)*2,46 = 4,133 m3'
"0,15*{(2,40+3,10+3,20+4,35*2+3,75)‘2,46-0,80*1,97*3) * 7,095 m3"
"0,10*((Q,95+0,15+4,50+0,85+2.20+1,45*2+2,65+0,15+1,60}*2,46- 
(0,60*2+0,80*31*1,97) « 3,215 m3'
"nadstřeiní část komínů*
■0,45*1,65*1,20+0.45*0,75*0.80+0,60*0,60*0,75 = 1,431 m3"
"Mezisoučet * 93,011 m3"
"1.NP včetně Části střechy a části zdivá 1.PP a stropu nad 1.PP"
'v stávající m.č. 1.18 svařovna bude vybourána také podlaha včetně podkladního 
betonu"
"11,20*9,40*0,32 ■- 33,690 m3"
‘(11,20‘9,40(3,10*4,05+1r05*0r95+2,25‘4,05-
0,32*0,62+0,90+4,35+3,45*1,90)n0,15+0,15+0,18} - 34,084 m3"
"(3,10*4,05+1,05*0,95)*0,24+(2,25*4,05-0,32*0,62+0,90+4,35 + 3,45*1,90}*0,33 =■■
10,090 m3"
'9,50*2.30‘(1/2*(0,54+0,31 )+0.15+0,15+0,18) * 19,774 m3"
'5,05*9,40*(1/2"(0,54+0,31 )+0,I5+0,15+0,18) = 42,960 m3"
"4,80*13,35*(1/2*{0,54+0,31)+0,15+0,15) * 46,458 m3'

I 409,167 ; 309,00)

0,000

124,230
294,764

1,431
420,445

379,008 
90,022 

195,576 
280,670 
945,276

43,446
43,446
0,000

0,000

435 +132,60 ......

435 432,60 ÍCS ÚR5 2018 01
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PČ Typ Kód

W

W

w
w

VY

J.ccns
Popis MJ Množství [cz^ Cena celkem [CZK}

'0,35*(( 16,20+7,10*8,701*2,80+5,05*0,30-1,50*1,20*5 0,75* 1,20 0,75*0,95*2 0,60*0.90 " " "
1,00*2,10) =■ 27,003 m3*
'0.30‘f(2,30+4,05+11,05 + 3,75+10,15+2,00+4,20+1,50)*2,80-1,00*2,10-0,45*0,45*3- 
0,90*2,30 (1,05*0,90*2,10+1,05)*2,10) -28,114 m3*
'(0,30*0,60*0,30*0,75+0, +45*1,65*0,45*0, 45)*2,80= 3,780 m3*
’0,15*((1,00+2,70)‘2,80-í,25‘2,10) * 1,160m3*
*0.10*((2,05+4,20* 1,25+2,40+3,20*2,00+1,75*2*1,75+1,00+3,10+1,60)*2,80-0, *15*0,45- 
(0,60*4+0,80*31*1,97} ** 6,328 m3'

Cenová
soustava

w *0,10*(0,90*2,30*(1,50+2,10+0,20*1,05+0,95}‘2,10-(0,60+0,80*51*1,97) - 0,519 m3*

w
w
w

w

w
w
w

w

w

w
w
w
w
w
w
w

*0,30*(5,05'3,10*2-4,65*2,25-1,05*2,10-0,75*2,10) = 5,120 m3*
’0,15*5,05*3,10 = 2,348 m3*
*0,10*((1,05+3,00)*3,10* 1,05*2,10+0,75*2,10 (0,60*2*0,80)*),97) * 1,240 m3' 
*0,3O*((4,80+12,75}‘2‘3,54-1,45*1,97-1,20*1,80*6-1,25*0,75- 
1,25*2,301+0,30*0,40*4,20 ■= 31,892 m3'
*0,10*(1,25*2,30-0,80*1,97) = 0,130 m3*
*0,30*1,40*(2,20+0,55} * 1,155 m3*
"Mezisoucet = 295,845 m3*
'1.PP- demolice vnitřních konstrukcí (bez obvodového zdivá) pod stávající výškovou 
úrovní -0,720 m do výškové úrovně -2,680 m* 
*(3,10*4,05+1,05*0,95+0,90*0,45+3,45*6,25-
0,32*0,62)*(G,10+0,15)+0,3O’(1,12+3,3O}*(2,43-0,72)+0,90*2,90*0,15 » 11,489 m3* 
*Wczi součet + 11,489 m3*

"celkový objem konstrukd = 93,011+295,845+11,489 * 400,345 m3"

"výpočet procentuálního podílu konstrukci*
*400,345/1409,167*100 « 28,410%*
Součet

0,000

0,000
0,000

0,000

1 409,167

0 $97

3 I K 997006005

PP

w

W
W
W
w

Přesun sutě _ _
i Drcení stavebního odpadu 7 demolic ze 2diva I cihel a kamene s dopravou do 100 m a 
i naložením
Drcem itovebniho odpadu t demolic i dopravou na vzdálenost do 100 rrt a naložením do drtícího 
zartzení ze zdiv* cíhdného, kamenného a smíšeného
"drcení stavebního odpadu z demolic ze zdivá z cihel a kamene s dopravou do 100 m a 
naložením*
'přípočet nové položky z důvodu změny rozsahu demoličních prací**

*2, HP včetně Štítového zdivá"
0,35*1 /2*9,4C*(8104+5,68)*2‘1,800

288,828j 74,00

116 733,14

21 373,27 j CS ÚRS2018 01

0,000

13,976

w 0,35*{(11,20+8,70)*2*(2,46+0,34)-1,50*1,20*5-0,75*1,20-0,75*0,95*3-0,70*1,20)*t ,800 62,094

w
w
w

w
w
w
vv
VY

w

w

w
w

w

w
w
w
vv

w

w
w
w
w

4 ! K :997006006

PP

w

w
w
w
VY

w
w

w

w
w

(0,30*0,60+0,30*1,40+0,45*1,65+0,45*0,75)*2,46*1,800 
0,1S‘{(2,40+3,10+3,20+4,35*2+3,75)*2,46-0,80*1,97*3)'1,800 
0,10*((0,95+G,15 + 4,50+0,85+2,20+1,45*2+2,65+0)15+1,60l*2,46- 
(0,60*2+0,80*3)*1,97}*1,800 
"Čist komínů nad 2.HP*
(0,45*1,65+0,45*0,75+0,60*0,60)* (2,36+0,65 )*1,800 
Mezisoucet
*1,NP včetně části zdivá 1.PP*
(0,45*{2'{7r60+10,75)+0,90)+0,30* (2,55+4,0S)+0,32*0,62)*(0,72-O,48)*1,800 
0,35*1(16,20+7,10+8,701*2,80+5,05*0,30-1,50*1,20*5-0,75*1,20-0,75*0,95‘2-0,60*0,90- 
1,00*2,101*1,800
0,30*((2,30+4,05+11,05+3.75+10,15+2,00+4,20+1,501*2,80-1,00*2,10-0,45*0,45*3- 
0,90*2,30-(1,05+0,90+2,10+1.051*2,10) *1,800 
(0,30*0,60+0,30*0,75+0,45*1,65+0,45*0,451*2,80*1,800 
0,15*((1,00+2,701*2,80-1,25*2,101*1,800
0,10*((2,05+4,20+1,25+2,40*3,20+2,00+1,75*2+1,75+1,00+3,10+1,601*2,80-0,45*0,45- 
{0,60*4+0,80*31*1,971*1,800
0,10*Í0,90*2,30+(1,50+2,10+0,20+1,05+0,95l‘2[10-(0J60+O,8O*5)*1r97)*1,800 
O^tTiS.OS'S, 10*2-4,65*2,25-1,05*2,10-0,75*2,101*1,800 
0,15*5,05*3,10*1,800
0,10*((1,05+3,001*3,10+1,05*2,10+0,75*2,10-(0,60*2+0,80)*1,971*1,800
0,30*((4,80+12,751*2*3,54-1,45*1,97-1,20*1,80*6-1,25*0,75-
1,25*2,301+0,30*0,40*4,20*1,800
0,10*(1,25*2,10-0,80*1,97)* 1,800
0,30*1,40*{2,20+0,55)* 1,600
Mezí součet
Součet___ _________________ ____________________  _____________ _____ _______

| Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdivá z betonu prostého s dopravou do 100 m 
: a naložením
Drcení stavebního odpadů z demolic s dopravou na vzdálenost do ICC m a naložením do drtícího 
zařízeni ze zdivá betonového
'drcení stavebního odpadu z demolic ze zdivá z betonu prostého s dopravou do 100 m 
a naložením*
"připočet nové položky z důvodu změny rozsahu demoličních pracf

"bourání podlahy včetně podkladního betonu v 1 .PP' 
(3,10*4,05+1,05*0,95+0,90*0,45+2,25*4,05- 
0,32*0,62+0,90+4,35+3,45*1,90+(1,13+1,05)’0,30)’(0,10+0,15)*2,200

"podlahy 1. a 2.HP, strop nad 1.PP a 1.NP včetně poledních věnců'
'vstávající m.č. 1.1B svařovna bude vybourána také podlaha včetně podkladního 
betonu*
11,20*9,40*0,32*2,200
(11,20*9,40-{3,10*4,05+1,05*0,95+2,25*4,05- 
0,32*0,62+0,90+4,35 + 3,45*1,9O)l*(O,15+0,151*2,200

7,439
12,771

5,786

7,802
109,868

8,251

48.605

50.605

6,804
2,088

11,391

0,914
9,216
4,227
2,231

32,295

0,234
2,079

178,960
288,828

400,272 ] 90,80 ; 36 344,70]CS ÚRS 2018 01

0,000

19,432

0,000

74,117

46,866

((3,10*4,05 + 1,05*0,9S}*0,24+(2,25*4,05-0,32*0,62+0,90+4,35+3,45*1,90)*0T33)*2,200

(9,50*2,30* (0,20+0,15+0,15)+9,50*0,30*0,20)‘Z,200
(5,05*9,40*(0,20+0,15+0,15)+5t05*0,30*0,20)*2,200
(4,80*13,35*(0,20+0,15+0,151+4,80*0,30*0,20* 2+0,35*0,40*4,80)*2,200
0,50*0,18*{2*(21,00+12,351+10,70*2+4,00+4,85+6,40)
Mezi součet

22,198

25,289
52,884
73,234
9.302

323,322
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

W 689,100-288,828-323,322 76,950
w Součet 400,272

5 : K 997006091 [Doprava drtiče na stavbu kus , 1,000 4 ooo,oo! 4 000,00: ...... ..............
P? Doprava drtiče na stavbu 1-- ........... ..... ....... .................. .

6 ; K 997006512 i Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km i t 328,694; 105,60; 34 710,09 ;C$ ÚR5 2018 01
Vodorovná dopravě rul' na skládkunatažením ne dopravní prostředek a dožením přes ÍÓQ m do I 
km

w "soupis prad ozn. 00 - Demolice'
"původní položka i. 2 - úprava množství celé položky z důvodu tměny rozsahu 
demoličních pra a"

w

w

w
w
w

w

vv
w
w
w
vv
w
w

W

"původní položka č, 2 ■ odpočet množství celé položky z důvodu změny rozsahu 
demoličních pracf 
■■102,202 
Mezi součet

‘původní položka č, 2 ■ přípočet skutečného množství celé položky z důvodu změny 
rozsahu demolic nich pracf
"vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km‘
"doprava stavebního odpadu z dbel k drcení ■ vzdálenost do 7 km'
288,828
"doprava stavebního odpadu z betonu k drcení - vzdálenost do 7 km"
100,272
"doprava stavebního odpadu ze skla na skládku * vzdálenost do 29 km'
1,132
"doprava stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládku ■ vzdálenost do 29 
km'

0,000

■102,202
■102,202

0,000

288,828

100,272

1,132

w 1,464 1,464

W ‘doprava stavebního odpadu z izolačních hmot na skládku - vzdálenost do 29 km"

w 6,055 6,055
W "doprava směsného stavebního odpadu na skládku - vzdálenost do 29 km"
w 30,338 30,338

vv "doprava stavebního odpadu s obsahem azbestu na skládku - vzdálenost da 37 km"

w 2,507 2,507
w Mezi součet 710,896
w _ Součet _ 328,694

7 ; K i 997013814 j Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)

pp
w

w

w

W

W
w
w
YV
w
w
w
w
VY
W
w
w
VY

w

VY

w
w
w
w
w
W
w
w
w
W
w
w
w

8 , K ;997013831 

p?
w

w

w

w

w
w
w
w
VY
w
w
YV
w
VY

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ískládkovnéi z Izolačních materiálů 
"soupis prad ozn. 00 - Demolice'
"původní položka č. 8 ■ úprava množství celé položky z důvodu změny rozsahu 
demoličních pracf

"původní položka č. 8 - odpočet množství celé položky z důvodu změny rozsahu 
demoličních pracf 
"od. 71Y 
-9,5‘2,3‘(0,014)
-5,05*9,4*(0,014)
-13,35*4,8*(0,014)
'od,713"
"minerální vata"
•11f2’9,4*(0,00í75)
"polystyren"
■9,5*2,3* (0,0028)
-5,05*9,4* (0,0028)
■13,35*4,8*(0,0028)
Mezisoučet

'původní položka č, 8 ■ přípočet skutečného množství celé položky z důvodu změny 
rozsahu demoličních prací"
"od,712 -1 vrstva podkladního asfaltového pásu na šikmé střeše * celkem 7 vrstev 
pásů asfaltové lepenky na ploché střeše’
6,50*5,506*2*0,006 
9,5*2,3*(0,014.0,006*4)
5,05*9,4*(0,014.0,006*4)
13,35*4,8*(0,014.0,006*4)
'od.713'
'minerální vata"
11,2*9,4*(0,00175)
"polystyren"
9,5*2,3* (0,0028)
5,05*9,4*(0,0028)
13,35*4,8*10,0028)
Mezisoučet
Součet _________ ____ ____

i Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)

Poplatek za utuženi stavebního odpadu na skládce Isktádkovné) směsného 
‘soupis prací ozn, 00 - Demolice"
"původní položka č. 10 ■ úprava množství celé položky z důvodu změny rozsahu 
demoličních pracf

"původní položka č. 10 • odpočet množství celé položky z důvodu změny rozsahu 
demoličních pracf 
"od.776 ■ PVC'
'Inp'
(10,46.3,36.12,45.11,7)*(0,003)

"2np"
-(11,01.20,38.13,92.14,01 )*(0,003)
Součet
"4% z celkového množství'
-402,202*0,04
Mezisoučet

t i 3,630. 1 566,OOj 5 684,58!

0,000

-0,306
-0,665
•0,897

-0,184

-0,061
-0,133
■0,179
-2,425
0,000

0,429
0,830
1.804
2,435

0,184

0,061 
0,133 
0,179 
6,055 

.............  3,630

t 14,250 1 026.00 14 620,50

0,000

-0,114

-0,178
-0,292

-16,088
-16,038

0,000
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PČ Typ Kód

w

w
w
w
vv
w

w

w
w
w

Popis

'původní položka č, tO - přípočet, skutečného množství celé položky z důvodu změny 
rozsahu demoličních pracf 
"od.776 - PVC 
"1np"
(10,46*3,36*17, -15- 11,7)*(0,003)
"2np*
(11,01+ 20,38+13,92+14,01 )*(0,003)
'4% z celkového množství (obestavěný prostor = ! 365,721 m3, množství suti 0,550 
l/m3}’
(420,445+945,276 )*0,550*0,04
Mezisoučet
Součet

., . J.cena
MJ Množství fcZK] Cena celkem [CZK]

0,114

0,178

30,046
30,338
14,250

Cenová
soustava
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krycí list soupisu

Stavba;
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list Zit 

Objekt:
R5670810 ■ Změnový list ZLt • úprava rozsahu demoličních prací 

Soupis:

R5670812 - Odpočty (méněpráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul, 564

CC-CZ:
Datum: 1.11.2016

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58? 33 Jihlava

fČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
WANDĚL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz,

1Č: 28977955

DIČ: CZ28977955

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH -242 226,61

Základ daně

OPH základní -242 226,61

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně

21,00% -50 867,59

15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -293 094,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina ~ Ledeč n.S. - změnový list ZL1

Objekt:
R5670810 ■ Změnový list ZL1 - úprava rozsahu demoličních práci

Soupis:

R5670812 - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 1.11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: WAN DEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. NOVA s.r.o., 393 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK}

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 * Přesun sutě

-242 226,61

-242 226,61 
•171 337,95 

-70 888,66
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SOUPIS PRÁCÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL1

Objekt:
R5Ó70810 - Změnový list ZL1 - úprava rozsahu demoíiČnícb prací

Soupis:

R5670812 - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Kožeíská uí. 564 Datum: 1.11.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Čížkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant; PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01
Uchazeč: V/ANDĚL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZKJ

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem
-242 226,61

o HSV Práce a dodávky H5V -242 226,61
o

1 ' K
... I ..

;98101 1312

PP

w

w

w
w
W
W

VY

W

W
VV
W

W
YV
W

W

VV

W

W

YV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

'Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdivá, 
tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí pres 10 do 15 X

'soupis prací ozn, OO - Demolice"
"původní položka ě. 1 - odpočet množství celé položky z důvodu změny rozsahu
demoličních pracf
2np
-11,2‘9,4‘(8,W-5,68)/2
H,2*9,4*(5,68-2,88)
ínp
•11, 2*9,4* {2,88+0,24+0,15+0,15}
-11,2*9,4*0,6
•9,5*2,3*(3,4+0,24+0,15+0,15)
-9,5*2,3*0,6
-5,05*9,4*{3,4+0,24+0,15+0,l5)
-5,05*9,4*0,6
*13,35*4,8*f3,4+0,68+0,15+0,15}
-13,35*4,8*0,6
1pP
■7,2‘4,5*{2,43-0,24+0,15+0,1)
-4*5*(2,43-0,24+0,15+0,1)
•2*1"(2,43-0,24+0,15+0,1)
Součet

" r.................. i........-............-i......
m3 ; -1 608,807: 106,50

-171 337,95-------—T
-171 337,95?

-124,230
-294,784

•360,058
•63,168
-86,089
-13,110

•187,032
*28,482

-280,670
-38,448

-79,056 
-48,800 
-4,880 

1 608,807

......0.....997
2 ! K 997006519

Přesun sutě _
j Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km it
Vodorovná doprava suti na skládko i naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně 
za každí další i započatý 1 km 
'soupis prad ozn. 00 - Demolice"
"původní položka Č. 3 * úprava množství celé položky z důvodu změny rozsahu 
demoličních pracT

'původní položka č. 3 - odpočet množství celé položky z důvodu změny rozsahu 
demoličních prací"
-(402,202-2,507}*28 
Mezi součet

"původní položka č. 3 - přípočet skutečného množství celé položky z důvodu změny 
rozsahu demoílčntch prací"

"příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku za každý další 1 km pres 1 km

"doprava stavebního odpadu z cihel k drceni - vzdálenost do 7 km"
288,828*6
"doprava stavebního odpadu z betonu k drceni - vzdálenost do 7 km"
400,272*6
"doprava stavebního odpadu ze skla na skládku - vzdálenost do 29 km"
1,432*28
"doprava stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládku - vzdálenost do 29 
km"
1,464*28

"doprava stavebního odpadu z izolačních hmot na skládku - vzdálenost do 29 km"

í -5 956,76a}'”............. 5,55 j

0,000

-11 191,460 
-11 191,460 

0,000

1 732,968

2 401,632

40,096

40,992

W
w
w
w
w

3 i K 997013801 

PP 
W

w

W
W
W
w
w
w
w

6,055*28
"doprava směsného stavebního odpadu na skládku - vzdálenost do 29 km"
30,338*28 
ktezisoučet 
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) j t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce IsklátJkovné)
"soupis prací ozn. 00 - Demolice"
"původní položka č, 5 - odpočet množství celé položky z důvodu změny rozsahu 
demoličních prací"
-402,202
-(-1.432)
-(-1,464)
-(-2.425)
-(-2,507)
-(-16,088)
Součet

169,540

849,464 
5 234,692 

-5 956,768

-378,2861 100,OČÍ-- ------.a................ ....

-402,202
1,432
1,464
2,425
2,507

16,088
-378,286

■70 866,66
-33 060,06

-37 828,60]
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; R567O820

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S, - změnový list ZL2

KSO: CC-CZ:
Místo; Ledeč nad Sázavou, Koielská ul. 564 Datum: 1. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, tizkova 57/1882, 587 33 Jihlava D!Č: CZ70890749

Uchazeč: íč: 28977955
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz, DlC: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ; CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH 8 125,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,OK 8 125,10 1 706,27

snížená 15,01% 0,00 0,00

i Cena s DPH V CZK 9 831,37
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

R5670820

Výstavba výjezdové základny 22S kraje Vysočina * Ledeč n.S. - změnový list ZL2

Ledeč nad Sázavou, Koželská ut. 564 Datum:

Kfaj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihtava Projektant:
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

1, 11. 2018

PROJEKT CENTRUM NOVA S.r

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

R567082 Změnový list ZL2 - zásyp původního sklepa, 

0 úprava základů v místě původního skiepa

R5670821 Přípočty (vicepráce)

R5670S22 Odpočty (méněpróce)

Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZK] Typ

8 125,10 9 831,37

8 125,10 9 831,37 STA

33 122,39 40 078,09 Soupis

-24 997,29 -30 246,72 Soupis
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krycí list soupisu

St3vba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina • Ledeč n.S. • změnový list ZL2 

Objekt:
R5670820 • Změnový iist ZL2 • zásyp původního sklepa, úprava základů v místě původního sklepa 

Soupis:

R5670821 - Přípočty (vícepráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

CC-CZ:
Datum: 1. 11.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955
WANDEL CZECH s.r.o,, Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH 33 122,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 122,39 21,00% 6 955,70

snížená 0,00 15,00* 0,00

iCenas DPH v CZK 40 078,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina ■ Ledeč n.S, - změnový list ZL2

Objekt:
R567G820 • Změnový list ZL2 - zásyp původního sklepa, úprava základů v miste původního sklepa

Soupis:

R5670821 - Přípočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 1. 11, 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. NOVA s.r.o., 393 01

Kód diíu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

t - Zemní práce 

2 - Zakládání 

998 - Přesun hmot

33 122,39

33 122,39 

4 376,86 

28 586,73 

158,80
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SOUPIS PRÁCI

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina ■ Ledeč n.S. • změnový list ZL2

Objekt:
R5670820 ■ Změnový list ZL2 * zásyp původního skiepa, úprava základů v miste původního sklepa

Soupis:

R5670821 - Přípočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ut. 564 Datum: 1,11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena
[CZKJ Cena celkem [CZK)

Cenová
soustava

33 122,39

o HSV Práce a dodávky HSV 33 122,39
D 1

1 i K h62201101

Zemní práce
; Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tí. 1 až 4 m3 61,5081

PP

W
w

w

w
w
w

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny if. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

'přípočet (vícepráce)'
"vodorovné přemístěni do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4"
"přemístění vytěžené zeminy pro zásyp prostoru 1 .PP (stávající sklep) na úroveň - 
0,550 m (* původní výšková ueoveň -0,720 m)'
(3,10*4,05+1,05*0,95+0,90*0,45+3,45*6,25-0,32*0,62)* (2,58-0,72}
-{0,75*3,45+0,50*4,40+0,50*0,90)*(1,354),55}
Součet

65,698
-4,190
61,508

2 l K 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypartinou se zhutněním ; m3 39,122:

PP
Zásyp sypanlnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kotem obleklo v těchto vvkopávkách

w "přípočet (vícepráce)"
w "zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypa mnou se zhutněním"
w

w "zásyp prostoru 1 ,PP (stávající sklep) zeminou vytěženou z výkopu rýh pro zákt.pásy 
na úroveň -0,550 m (= původní výšková úroveň -0,720 m}"

0,000

w (3,10*4,05+1,05*0,95+0,90*0,45+3,45*6,25-0,32*0,62)*(2,58-0,72) 65,698
vy -(0,75*3,45+0,50*4,40+0,50*0,90)*( 1,35-0,55) -4,190
w Mezisouěet 61,508
W

W "odpočet - zásyp prostoru 1 - PP zeminou odtěženou pod stávající podlahou 1 ,NP na 
úroveň -0,720 m (+nervi výšková úroveň -0,550 m) -víz změnový list ZLÍ"

0,000

vv -(11,20*9,40-(4,00*4,50+1,05*1,85+4,35*7,15-1,80*0,45))*0,18 -9,908
w -9,50*2,301*0,18 -3,933
w -5,05*9,40*0,18 -8,545
w Mezisouěet -22,386
w Součet 39,122

4 376,86
1 577,68 jcs ÚRS 2018 01

2 799,18jCS ÚR$ 2018 01

D 2 _ ............ Zakládání___ _________________________ ___ _________ __________ _ ____ _______ _______ ___ 28 586,73
■ 3 j K '.274351121 jZřízení bednění základových pasů rovného m2 j 19,215j 195,30j 3 752,Ů9jCS ÚRS 2018 01 j

RP Bednění základů pasů rovně zřízení " ~
vv "přípočet (vícepráce)'
w 'zřízení bednění základových pasů rovného"
w "bednění stěn základových pasů ze železobetonu v místě zasypaného sklepa'
VV _ _ _ _____(3,45*20,50*4,40*2+1,45*2*3,25)‘Q,90 ........................ ................. .......................... ^ ___19,215 _ _

■4 K ;274351122 j Odstranění betftiění základových pasů rovného m2 19,215; 48,87 i 939,04 ÍCS ÚRS 2018 01 j

PP Bednění základů pasů rovné odstraněni
w "přípočet (vícepráce)'
w "odstranění bedněni základových pasů rovného"
w ‘bednění stěn základových pasů ze železobetonu v místě zasypaného sklepa"
w_ (3,45*2-0,50*4,40*2+1,45*2* 3,25)*0,90_________ _ _ 19,215

i 5 ■ K ;274361821 Výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R) t : 0,708 - 33 750,00 ] 23 895,OOÍCS ÚRS 2018 01 j
PP Výztuž základů pasů z betonářské ocelí ti) 505 (ft) nebo BSt 500

w "přípočet (vícepráce)"
w "výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)‘
w "výztuž základových pasů ze železobetonu v místě zasypaného sklepa"
w "armokoš AK1"
w 0,31346 0,313
w "armokoš M2"
w 0,15601 0,156
w "armokoš M3"
w 0,05704 0,057
W "doplňková výztuž na styku armokošů Ml a AK2"
W 0,05926 0.059
w "doplňková výztuž na styku armokošů AK2 a AK3"
w 0,05926 0.059
w Mezisouěet 0,644
w "prostřih ve výši 103,"
w 0,644*0,10 0,064
w Součet 0,708

D 998
6 i K ,998011001 

PP

Přesun hmot _ ......................................................
IPřesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 
6 m

0,8021 198,00|
158,80

158.80 CS ÚRS201801
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina ■ Ledeč n.S. * změnový list ZL2 

Objekt:
R5670S20 • Změnový list ZL2 * zásyp původního sklepa, úprava základů v místě původního sklepa 

Soupis:

R5670822 - Odpočty (méněpráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

CC-CZ:
Datum: 1. 11, 2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz,

IČ: 28977955

D!Č: CZ28977955

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH -24 997,29

Základ daně

OPH základní -24 997,29

snížená 0,00

Sazba daně výše dané

21,00% -5 249,43

15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -30 246,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. * změnový list ZL2

Objekt:
R567082G - Změnový list ZL2 • zásyp původního sklepa, úprava základů v místě původního sklepa

Soupis:
R5670822 - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 1, n, 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. NOVA s.r.o., 393 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV * Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

-24 997,29

-24 997,29 

-24 997,29
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SOUPIS PRÁCI

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina ■ Ledeč n.S, ■ změnový list ZL2

Objekt:
R5670820 - Změnový list lil - zásyp původního sklepa, úprava základů v místě původního sklepa

Soupis:

R5670822 - Odpočty (ménepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Uchazeč: WAN DEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Datum: 1.11, 2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01

i PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství’
J.eena
iCZK] Cena celkem [CZK] Cenové

soustava

-24 997,29

o HSV Práce a dodávky HSV -24 997,29
D 1

1 K 162701105 

PP

w

w

w
w
w
w
w

i 2 \ K !162701109 

PP

vv

W

W
W

; 3 í K Í17120121Í 

PP 
w

w

w
w

Zemní práce
i Vodorovné přemístění óo 10000 m výkopku/sypaniny i hominy tr, 1 až 4
Vodorovně přemísteňi výkopku nebo sypaniny po tuchu na obvyklém dopravním prostředku, řx*7 
naložení výkopku, aviak ta složením bez rozhrnutí z horniny ti. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m
'soupis prací ozn. 01 • Architektonicko- stavební řešení"
‘původní položka č. 6 - odpočet množství celé položky z důvodu využití vytěžené 
zeminy k zásypu původního sklepa'
-1,702
-22,23
-34,425
-(-25,596)
Součet_____ _________ __ _____ ____ _________________ ___

| Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
[m přes 10000 m _ _
Vodorovné přečSntřňfvykopku nebo sypanfny po suchu na obvyklém dcíxňvním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I zacocatvch 1 000 m 
‘soupis prací ozn. 01 - Architektonicko- stavební řešení"
‘původní položka č. 7 - odpočet množství celé položky z důvodu využití vytěžené 
zeminy k zásypu původního sklepa'
-32,761*19

Jíoučet_________ _____________ _____ ___________ ____ ___ ________ _
I Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (sktádkovnéj 
Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypanfny na skládce (sklidkovné)
"soupis prací ozn, 01 - Architektonicko- stavební řešeni"
"původní položka č. 8 - odpočet množství celé položky z důvodu využití vytěžené 
zeminy k zásypu původního sktepa'
-32,761*2,1
Součet

_........-24 997,29 ..........
m3 -32,761; 204,30; -6 693,07 jCSÚRS 2018 01 i

-1,702
-22,230
-34,425
25,596

______ -32,761...... ... ......... ...............

m3 -622,459 í 15,48; -9 635,67j
i l i J

-622,459
•622,459

t i -68,798; 126,00; -8 668,55 í

-68,798
■68,798
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; R5670830

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL3

KSO: CC-CZ:
Místo; Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 1. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žfžftova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz, DIČ: CZ28977955

Projektant: iČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH 71 507,51

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 71 507,51 15 016,58

snížená 15,OK 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 86 524,09i
.......... ' i
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R5670830

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje

Místo: Ledeč nad Sázavou, Kožeiská ul. 564

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina, íižkova 57/1882, 587 33 Jihlava 
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL3

Datum: 1. 11. 2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r

kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

R567083 Změnový list ZL3 - přeložka plynovodní 
0 přípojky pro Gymnázium, SOŠ a VOŠ

R5670831 přípočty (vícepráce)

71 507,51

71 507,51 

71 507,51

86 524,09

86 524,09 

86 524,09

Typ

ING

Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S, ■ změnový List ZL3 

Objekt:
R5670830 - Změnový list ZL3 - přeložka plynovodní přípojky pro Gymnázium, SOŠ a VOŠ 

Soupis:

R5670831 - Připočty (vícepráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

CC-CZ:
Datum: 1.11.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

WAN DEL CZECH S.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

IČ: 28977955

DIČ: C228977955

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH 71 507,51

Základ daně

DPH jákladni 71 507,51

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně

21,00% 15 016,58

15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 524,09
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRÁCI

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina ■ Ledeč n.S. - změnový list ZL3

Objekt:
R5670830 - Změnový list ZL3 ■ přeložka plynovodní přípojky pro Gymnázium, S05 a VOŠ

Soupis:

R5670831 - Připočty (vícepráce)

1. 11. 2018

PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o., 393 01

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant:
Uchazeč: WANDĚL CZECH s.r.o., Havlíčkova 406, Ledeč n.Sáz.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení 

998 - Přesun hmot 

M - Práce a dodávky M 
23-M • Montáže potrubí 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce

71 507,51

58 745,55 

45 850,11 

3 150,34 

1 372,00 

7 373,10 

7 261,96 

7 261,96 

5 500,00 

5 500,00
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SOUPIS PRÁCI

Stavba:
Výstavba výjezdové základny TIS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL3

Objekt:
R567Q830 ■ Změnový list ZL3 • přeložka plynovodní pňpojky pro Gymnázium, SOŠ a VOŠ

Soupis:

R5670831 - Připočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 1. 11.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o,, 393 01
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství' J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

71 507,51

o HSV Práce a dodávky HSV
D 1

1 K 1130001101 

PP 

W

w
; 2 j K 1132201101 

pp 

w
VY
VY
W
W

; 3 j k !i6iT01101

pp

VY
VV

i 4 j K •162701105 

PP

w

YV

| S ! K 116270110?

PP

w

w
W

j 6 j K ! 167101101 

PP

Zemní práce
j Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení j m3
Pří plátek k cenám hloubených v/kůpáv-ek ca ztížení vykopávky v blízkost/podzemního vedeni nebo 
výbušnin pro lakoukollv třídu horniny
'příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedeni - při hloubeni rýhy pro 
demontáž stávajícího plynovodního potrubí"
0,50*0,50*45,00

■ Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3
Hloubeni zapažettých I nezapažených rýh šířky d» 600 mm s urovnáním dne do předělaného 
DrofHu a spádu v hornině tí, 3 do 100 m3
"hloubení rýhy pro demontáž stávajícího plynovodního potrubí*
0,50*0,70*45,00
hloubení rýhy pro přeložku plynovodního potrubí • hornina ti. 3"
0,50*1,10*52,00
Součet _______ __ ______

I Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 ht výkopu do 2,5 m i m3

' Svislé přemístém íykopku bez naložení do dÓpravnTnadoby avíakTv^ažSiemm dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny ti. I až 4, při hloubce výkopu přes ! do 2,5 
m
‘svislé přemístění výkopku z hloubení rýhy pro přeložku plynovodního potrubí*
0,50*1.10*52,00 ______ ____ ___ _______________ ____ _________ ___

i Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 j m3
“vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po iudíu naibvýkíeřtTdopravním prostředkubří ‘....
naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. i az 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10000m
"vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hloubení rýhy pro přeložku 
plynovodního potrubí*
0,50*10,10*0,30)*52,00______________ ____ ______________________ _

i Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 ! 
im přes 10000 m j m
”Vodorovnř fvemáténi výkopku nebo sypaniny po stKhu ni oiíryldéřn dopravtiím prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, l aí 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m
"vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hloubení rýhy pro přeložku 
plynovodního potrubí*
"Přepočtené množství koeficientem 19
0,S0*(0,10*0,30)*S2,00*19 ____________ _______ ___ _______________

[Nakládám výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 \ m3
Hakiádám, skládáni a překíidánTňeulehíéhó výkopku nebo sypaniny nakládaní, množstvTdo 100 ” 
m3, z hornin tř. t až 4

W "nakládání přebytečného výkopku z hloubení rýhy pro přeložku plynovodního potrubí*

w
7.. ; K 171201211 

.......  PP

w

w
w

8 K 17410110! 

PP

w

w
W
w
w

9 X 175151101

PP

w
w

10 M 58341344
Pp'

w
w
w
w

0,50*{0,10*0,30)*52,00_________

[Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (sktádkovné) 
uioženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

"poplatek za uložení přebytečného výkopku z hloubení rýhy pro přeložku 
plynovodního potrubí*
"Přepočtené množství koeficientem 2,1
0,50*10,10*0,301*52,00‘2,1 __ _ _______________

■Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s utoženim výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem obiektů v těchto vykopávkách
"zpětný zásyp rýhy vytěženou zeminou po demontáži stávajícího plynovodního 
potrubí*
0,50*0,70*45,00
"zpětný zásyp rýhy vytěženou zeminou pro přeložku plynovodního potrubí*
0,50*(1,10-0,10-0,30)*52,00
Součet ___ ___ _ _______________

[Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
Otňýpariípotrubi strojně sypaninou z vhssdňyďi hornin tř. Š~3  ̂něho materiálem fvfpravenym 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od Jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni 
bez prohozeni svoanlnv
"obsypání potrubí - rýze pro přeložku plynovodního potrubí*
0,50*0,30*52,00____________

; kamenivo drcené drobné frakce 0-4 

kamenivo drcené drobné frakce 0-4
"dodávka ■ kamenivo drcené drobně frakce 0-4 mm * prašivka"
"obsypání potrubí • rýze pro přeložku plynovodního potrubí*
"Přepočtené koeficientem množství 1,89 
0,50*0,30*52,00*1.89

t

m3

m3

t

11,250;

11,250 
44,150 i

15,750

28,600
44,350
28,600 i"

28,600
10,400!

10,400

197,600!

197,600
10,400!

10,400

21,840

21,840

33,950

15,750

18,200
33,950

7,800!

7L800 
14,742 i

14,742

58 745,55
......... ....... 45 850,11 .........

402,00 ! 4 522,50:CS ÚftS 2018 01 ]

509,40[ 22 591,89:

66,42 j 1 899,61!

204,30 i 2 124,72]

15,48'; 3058,85;

144,00] 1 497,60 i

126,00] 2 75t|84]

83,80 2 845,01 CS ÚRS 2018 01

162,90[ 1 270,62

223,00 i 3 287,47 \CÍ Úttí 2018 01

D 4 Vodorovné konstrukce 3 150,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
1 soustava

11 K 451572111 : Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,600j 790,20; 2 054,52;

PP
Loře pwJ potrubí* ttoKy a drobty? objekty v otevřeném výkopu 2 kameniva drobného těženého 0 až ......... ..... ............................... . ‘
4 mm

W Tože pod potrubí v rýze pro přeložku plynovodního potrubí'
w 0,50*0,10*52,00 2,600

12 M 58341344 5 kamenivo drcené drobné frakce 0-4 í 4,914 \ 723,00 | 1095,82 \CSORS201801

PP kamenivo drcené drobné frakce 0-4 ................——' ’ •
w 'dodávka ■ kamenivo drcené drobné frakce 0-4 mm • prosivka'
w 'lože pod potrubí v rýze pro přeložku plynovodního potrubí"
w 'Přepočtené koeficientem množství 1,89
w 0,50*0,10*52,00*1,89 4,914

0 8 Trubní vedení 2 372,00
13 K 871002VO : Signalizační vodič CY 4 mm2 + výstražná fólie žlutá "PLYM* š*30 cm /D*M/ j m 62,400 30,00 1 872,00 i

PP Signalizační vodič CY 4 mm2 ♦ výstražná fólte žlutí *PLYK* Í*O0 cm ' ..... .... ................. ...
w 'signalizační vodič a fólie v rýze pro přeložku plynovodního poteubř
w 52,00*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 62,400
w Součet 62,400

14 K ;B999Q3VD ; Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče vč. protokolu kpl 1,000 500,00 500,001
PP Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče vč. protokolu

Ď 998 Přesun hmot 7 373,10
15 K 998276101 5 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t i 24,577 i 300,00; 7 373.10;

Přesun hmot pro trubní vedení htoubené 2 trub 2 plastických hmot nebo sklcriaminátových pro
PP vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D M Práce a dodávky M 7 261,96
0 23-M Montáže potrubí 7 261,96

16 j K 2307.05031
íMorttái potrubí plastového svařované na lupo nebo etektrospojkoo dn 40 mm en 3,7 j

m 51,000 83,00 4 233,00|CSÚRS 2018 01

PP
Montáž potrubí PE pruméro do 1ÍO mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo dektrospojkoo 0
40r tL stěny 3,7 mm

w "přeloženi stávajícího plynovodního potrubT
w 45,00 45,000
w ’montáž nového plynovodního potrubT
w 6,00 6,000
w Součet 51,000

17 AI 2S61J912 í potrubí plynovodní P£ 100 SOK 11,Ř-0,4mPa tyté 6m 40x3,7mm j m j 6,600 ■ 46,00! 303,60 ICS ÚKS 2018 01

PP potrubí plynovodní P£ 100 SOft 5l.i-0,4mPa tyče 6m 4fti3,7mtn
w 'dodávka nového plynovodního potrubT
w 6,00*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600
w 5oučet 6,600

Montáž trubního dílu P£ dektrotvarovky nebo svařovaného na lupo dn 40 mm en 3,7 i kus ! 2,000 j
i

194,00^
I .............. '"i

| 18 ; K ;2Í0705231 j mm l
388,00jC5 ÚRS 2018 01 j

PP
Montáž trubních díiů PE prtWwnj do l>0 mm elektro tvarovky r*bo svařované na tupo & 4Q, tis 
stěny 3.7 mm

: 19 At 28653016.1 \ tvarovka ISO spojka plyn 40-40 + pouzdro rozpěrné 11 plyn 40i I f (HAWLE} kus | 7,000 j 930,00 j 1 860,00 \

PP tvarovka ISO spojka plyn 40-40 + pouzdro rozpěfné t1 plyn 40/11 fHAWLEJ
i 20 5 K j 230230016 I kfiavnf tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa ON 50 | m i 51,0001 9,36 477.36 ' " j

PP Tlakové zkoušky hUvni vzduchem 0,6 Mřa DN 50, vč. revize a výstupního protokolu

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

21 K 012303000 | Geodetické price po výstavbě | kus | t.oooj 4 000,00j 4 000,00 jtS ÚBS 2018 01 j

PP

w

Geodetické práce po výstavbě
"geodetické práce po výstavbě - zaměření přeložky plynovodního potrubí v areálu 
Gymnázia, $OÍ a VOÍ*

w 1,00 1,000
: 22 1 K 5013254000 ! Dokumentace skutečného provedení stavby j kus t.oooj 1 500,00 j 1 500,00 iCSÚflS 2018 01 i

PP Dokumentace skutečného provedeni stavby

w
'dokumentace skutečného provedení stavby - výkres přeložky plynovodního potrubí v 
areálu Gymnázia, S0Š a V05'

w 1,00 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: R567084C

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL4

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 1. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955
W AM DLL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: iČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28G94026

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba dané Základ daně

-60 888,75

Výše daně
DPH základní 21,GO* '60 888,75 -12 786,64

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -73 675,39
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rekapitulace objektu stavby á soupisu práci

Kód: ft5670840

Stavba: Výstavba výjezdové základny 22S kraje Vysočina - Ledeč n,$. - změnový list ZL4

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ut. 564 Datum: 1.11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, íižkova 57/1862, 587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz,

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -60 888,75 -73 675,39

R567084 Změnový list ZL4 - zemní práce - změna třídy -60 888,75 -73 675,39 STA
0 těŽiteinosti hornin

R5670841 Připočty {vícepráce) 121 156,79 146 599,72 Soupis

R5670842 Odpočty (ménépráce) -182 045,54 -220 275,10 Soupis

Strana 2 110



KRYCf LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S, ■ změnový list ZL4 

Objekt:
R5670840 • Změnový list ZL4 ■ zemni práce ■ změna třídy tězitelnosti hornin 

Soupis:

R5670841 - Připočty (vícepráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul, 564

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žizkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: !Č: 28977955
WAHDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: Z8094026
PROJEKT CENTRUM NOVAs.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH 121 156,79

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 121 156,79 21,00% 25 442,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

■Cena s DPH v CZK 146 599,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové 2áktadny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL4

Objekt:
R5670840 ■ Změnový list ZL4 - zemní práce • změna třídy těžiteínosti hornin

Soupis:
R5670841 - Připočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ub 564 Datum: 1.11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: WAN DLL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. NOVA s.r.o,, 393 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV ■ Práce a dodávky HSV 
1 * Zemni práce 

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích

121 156,79

86 874,39 

86 874,39 

34 282,40 

34 282,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny 21$ kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL4

Objekt:
R5670840 ■ Změnový list Z14 ■ zemní práce • změna třídy těžiteínosti hornin

Soupis:

R5670841 - Připočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská uí. 564 Datum: i. 11.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žizkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant; PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

121 156,79

o HSV Práce a dodávky HSV 86 874,39
o 1

? K .131201101 

PP

w

W

W

W
W
W

W

W
W
W
w
w
w
VY

vy
w
w

| 2 ! K M 31201201 

pp 

w 

w

w
w

■ 3 | K 1132201101 

PP

w

w

w
w
w
VY

VY
w

w

w
w
w

w

w
w
w

! 4 \ K 1132201201 

pp

VY

w
VY

w
w

w

w
w
w
w

VY

w

Zemní práce_
j Hloubení jam ne2a pažených v hornině tř 3 objemu do 100 m3

Hloubeni nezapažených Jam a zářezu 5 urovná nim ďna do přede psaného profitu í spádu v hornině 
tř. 3 do 500 m3
'soupis prad ozn, 01 - Architektonicko- stavební řešeni"
‘původní položka č. 2 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
homin'
"č. 1.1.01 základy"
1,13*1,85*0,4*2 
Mezi součet
'soupis prací ozn. t0-01a • Zpevněné plochy’
‘původní položka č, 3 - připočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin'
'asfaltové plochy'
191*0,4*
'chodníky'
77*0,24
"okapový chodník"
18,8*0,35 
'opěrná zed"
9*2*0,*
Mezi součet
Součet ................. ... ...... ...... ..........................

| Hloubení jam za pažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubeni zapařených Jam a zářezu s urovnáním dria do predepsaněto profilu a spádu v hornině tr. 
3 do tOO m3
"soupis prad ozn. 10-05b - Areálová kanalizace*
’původní položka č. 2 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
homin’
72,504*0,5 “Přepočtené koeficientem množství
Součet________ __ __ ___ _________________

i Hloubem rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
Hloubení zapařených f nezapálených rýh šířky do *00 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 500 m3 
‘soupis prad ozn. 01 - Architektonicko- stavební řešeni'
'původní položka č, 3 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
homin'
‘č.1.1.01 základy'
9,3*0,**r2 
9,3*0,5*1 
10,7*0,6*1 
Mezí součet
'soupis prad ozn, )O-07a - Plynovodní přípojka'
'původní položka č. 5 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
homin'
2,347*0,5 'Přepočtené koefídentem množství 
Mezi součet
"soupis prad ozn. IO-07b - Areálový plynovod”
"původní položka č. 2 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
homin'
20,9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství
Mezisoučet
Součet ...........

'Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 100 m3 
Hloubeni zapaíených 1 nezapeřených rýh sirky přes *00 do 2 000 mm s urovnáním dna ďo 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do lOO m3 
"soupis prad ozn. 01 • Architektonicko- stavební řešeni'
‘původní položka č. 4 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin'
'č.1.1.01 základy"
22.95*0,75*1*2
Mezisoučet
"soupis prad ozn. !O-01a - Zpevněné plochy"
‘původní položka č. 4 - připočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
homin'
'opěrná zeď 
8*1,2*0,4 
Mezisoučet
'soupis prad ozn. IO-05b - Areálová kanalizace"
"původní položka č. 4 - připočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin"
48,439*0,5 'Přepočtené koefídentem množství

m3 | 125,422!

1,702
1,702

87,860

13,480

6,580

10,600 
123,720 
125,422 

m3 36,252|

36,252
______36,252

m3 j 33,854]

11,160
4.650
6,420

22,230

1,174
1,174

10,450
10,450
33,854

m3 62,4851

34,425
34,425

3,840
3,840

24,220

86 874,39..............
251,00 ] 31 480,92[CS ÚRS 2018 01

492,30[ 17 846,86 [CS ÚRS 2018 01 ~\

509,40] 17 245,23 i CS ÚRS 2018 01 ~j

324,90] 20 301,38 ks ÚRS 2018 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W Mezisoučet ................24,220 ".... .......... .......
W Součet 62,485

D M 

D 46-M

: 5 j K i460150093

PP

w

w

w

! 6 K j460150263

PP

vv

w

w

■ 7 | K r460150563

PP

W

w

w
; 8 [ K 1460560063

PP
W

W

vy____
i 9 | K 14605602 43

PP
W

W

W
| 10 ; K ) 460560543 

PP 
w 

w 

w
: 11 ! K j 460620013 

PP 

W 

w

w
w
w

w

w
w
w

w

w
w
YY

Práce a dodávky M
Zemní práce při extr.jnom.. pracích
Hloubeni kabelových Zapařených i nezapažených fýh ručně š 40 cm, hl 120 cm, v 
hornině tř 3
Hloubeni zapazenych i nezapíjených kabelových rýh ručně"včetně urovnaní dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje Jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, 
hloubkv 120cm, v hornině třídy 3 
'soupis prad ozn. 10-03 - Areálové rozvody NN"
'původní položka č. 30 - připočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
homin'
25,000
Hloubení kabelových zapařených í nezapažených rýh ručně š SO cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 3
Hloubení zapájených I neaapažených kabelových ryli ročně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 
hloubkv 80 cm. v hornině třidv 3 
"soupis prad ozn. 10-04 - Telefonní přípojka"
"původní položka Č. 22 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin"
4,000 ........... ............ .............................

i Hloubeni kabelových zapařených i nezapažených rýh ručně s 60 cm, hi 110 cm, v 
i hornině tř 3
HÍmibřiší iapažerrých "i nezapažených kabelových rytí ručně včetně ufovnání díia s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, 
hloubky 110 cm. v hornině třidv 3
"soupis prad ozn. 10-08 - Optická síť Rowaneť
"původní položka č. 15 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin"
30,000................................... ................................................ ....................................... ^

| Zásyp rýh ručně Jirky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
šířky 40 cm hloubky 100 cm. v hornině třidv 3 
"soupis prad ozn, (0-03 - Areálové rozvody NN"
"původní položka č, 34 - připočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin"
25,000___________ ____________________________________

IZásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
Šířky 50 cm hloubkv 60 cm. v hornině trkly 3 
"soupis prad ozn. 10-04 - Telefonní přípojka"
‘původní položka č, 26 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin"
4,000 ___________ _______________ ___ ____ ______ ______  __ ______ ______

j Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 90 cm, Z horniny třídy 3
Zásyp kabelových ryh ručně i uložením výkopku v* vrstvách včetně zhutněni » urovnáni povrchu 
sirky 60 cm hloubky 90 cm. v hornině třídy 3 
"soupis prací ozn. 10-08 - Optická síť Rowaneť
"původní položka č, 19 - připočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
homin'
30,000__________ ________________________ _________________

; Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopáni drobných nerovnosti a zásypu prohlubni
Mi zhutněním, v hornině třídy 3
'soupis prad oin. IQ-03 * Areálové rozvody NřT
"původní položka č, 37 - připočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin"
25*0,6
Mezisoučet
"soupis prad ozn. 10*04 - Telefonní přípojka"
"původní položka č. 29 * přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin"
0,5*5
Mezisoučet
"soupis prad ozn. 10-08 - Optická síť Rowaneť
"původní položka č. 22 - přípočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti 
hornin"
15*1
Mezisoučet
Součet

m 25,0001

m

25,00° 

4,0001

4,000

m 30,000:

30,000 
m í 25,000.

____ ______ 25,000

m 4,000

4,000
m i 30,000f

, . 30,000
m2 j 32,500[

15,000
15,000

2,500
2,500

15,000
15,000
32,500

392,00 j

327,00;

540,00 i

89,40!

67,10 i

120,001
l i.

26,80;

34 282,40
3d 282,40

9 BOO.OOjCSÚRS 2018 01

1 308,00 |CS ÚRS 2018 01

16 200,00|CS ÚRS 2018 01

2 235,OOiCS ÚRS 2018 01

268,40|CS ÚRS 2018 01

3 600,00)CS ÚRS 2018 01 ]

871,OOjCS ÚRS 2018 01 ]
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krycí list soupisu

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. * změnový list ZL4 

Objekt:
R567G840 - Změnový list ZL4 - zemni práce ■ změna třídy těžiteínosti hornin 

Soupis:

R5670842 - Odpočty (méněpráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

CC-CZ;
Datum: 1. 11. 2018

Zadavatel: ÍČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955
WAN DEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Poznámka:

........  ..........

Cena bez DPH -182 045,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní *182 045,54 21,00% -38 229,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -220 275,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina ■ Ledeč n.S. - změnový list ZL4

Objekt;
R5Ó7G84Q ■ Změnový list ZL4 - zemni práce - změna třídy těžiteínosti hornin

Soupis;

R5670842 - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 1.11.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žizkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: WANDĚL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. NOVA s.r.o,, 393 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

i - Zemni práce 

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce pří extr.mont.pracích

-182 045,54

-137 990,27 
-137 990,27 

-44 055,27 
-44 055,27
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SOUPIS PRÁCI

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový Ust ZL4

Objekt:
řt5670840 ■ Změnový list ZL4 ■ zemní práce • změna Indy těžiteínosti hornin

Soupis:

R5670842 - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská uí, 564 Datum: 1,11.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žizkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01
Uchazeč: WANDĚL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

: PÍ. Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
182 045,54

d HSV Práce a dodávky HSV -137 990,27
D...... 1

1 ; K 131301101
.....PP............. .

w
w
w
w
w
w
w
W

VY

W

W

w
VY

W

VY

W

W

2 \ K ; 131301201 

PP

VY

VY

W

VY

3 | K (132301101 

w
YV

W

W

W

W

W

W

W

W

VY

W

W

VY

W

W

4 i K j132301201

 pp
YV

w
w
VY

w
W

w
w
w
W

VY

W

W

VY

W

Zemní práce
;Hk>ubení jam nezapálených v hornině t/\ 4 objemu do 100 m3 j m3
hloubení Jam nezapálených v hornině tř, 4 objemu do 100 m3
'soupis prad ozn. 01 - Architektonicko- stavební řešen f
"položka č. 2 ■ odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti homin'
"£.1.1.01 základy*
-1,15*1,85*0,4*2
Mezisoučet
"soupis prad ozn. 10-01 a - Zpevněné plochy"
'položka č. J - odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin'
'asfaltové plochy'
-141*0,46
'chodníky"
•77*0,24
‘okapový chodník'
-18,8*0,35 
'opěrná zeď 
-9* 2*0,6 
Mezisoučet
Součet _ _ ______________ _____ _ _ _ ___ _

! Hloubení Jam zapražených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ] m3

Hloubeni napadených jam a zářezu?urovnáním dna ďo předepsaného profilu a spádu v hornině tř,
4 do 100 m3
'soupis prad ozn, (0 05b * Areálová kanalizace'
'položka Č. 2 - odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin'
•72,504*0,5 'Přepočtené koefídentem množství 

_Jíoučet_....... .. _ ......................... ................... ..... .................
í Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 j m3

Hloubeni rýh í do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 
"soupis prad ozn. 01 • Architektonicko- stavební řešení”
"položka £. 3 - odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti homin'
"č.1.1,01 základy"
-9,3*0,6*1*2 
-9,3*0,5*1 
•10,7*0,6*1 
Mezisoučet
"soupis prad ozn. !0-Q7a • Plynovodní přípojka"
‘položka č, 5 - odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin*
-2,347*0,5 ’Přepočtené koeficientem množství 
Mezisoučet
"soupis prad ozn. l0-07b - Areálový plynovod'
'položka č. 2 • odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
•20,9*0,5 ‘Přepočtené koefídentem množství 
Mezisoučet

JSoučet^ .................................. . _ ____ ________ ___ ____ ______ _________
Hloubeni týh i do 2000 mm v hornině tř. A objemu do 100 m3 m3

Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 
'soupis prad ozn. 01 • Architektonicko- stavební řešení"
'položka č. 4 ■ odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
"č.1.1,01 základy"
-22,95*0,75*1*2
Mezisoučet
"soupis prací ozn, 10-Ola - Zpevněné plochy'
"položka č. 4 - odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
'opěrná zeď 
•8*1,2*0,4 
Mezisoučet
'soupis prací ozn. 10-056 - Areálová kanalizace'
'položka č. 4 • odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin'
•48,439*0,5 'Přepočtené koefídentem množství
Mezisoučet
Součet

•125,422 j 294,30!

•1,702
■1,702

-87,860

-18,480

•6,580

-10,800
-123,720
-125,422............... ..........
-36,252 ! 648,00f

-36,252
-36,252
-33,854: 1 134,oo]

-11,160
-4,650
-6,420

-22,230

-1,174
-1,174

-10,450
-10,450
•33,854
-62,485l 627,30;

-34,425
•34,425

-3,840
-3,840

-24,220
•24,220
-62,485

-137 990,27
-36 911,69j

-23 491,30!

-38 390,44:

-39 196,84!

]

o M Práce a dodávky M
0 46-M

5 K 460150094

PP

Zemní práce při extf.mont.pracích _
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 120 cm, v 

; hornině tř 4
Hloubení zapazených í nezapálených kabelových fVb ruícm? vcetrie urovnaní dna $ pTem&tením 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje Jámy nebo naložením na popravní prostředek šířky 40 tm, 
hloubkv 120 rm, v hornině třidv 4

■25,000 531*90

44 055,27
-44 055,27

-13 297,50;
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jPČ Typ Kód

W
w
w

i 6 : K ;460150264

PP

w
w
w

7 ; K ^460150564

PP

w
W
W

8 ; K 1460560084

PP

W
w
w

I 9 I K |460560244 

pp 

w 
w 
w

: 10 ; K 1460560544 

PP 

W 
W 
W

| 11 ; K j460620014 

PP 
W 
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Popis MJ

"soupis prad 0211- 10*03 - Areálové rozvody NN'
"položka č 30 * odpočet celé položky 2 důvodů imény třídy těžiteínosti hornin'
-25,000.............................................................................................
Hloubení kabelových zapažených í nezapažených rýh ručně í 50 cm, hí 80 cm, v 

:hormnětí4 m
Hloubeni zapuzených í iwzapazenych ka&eUwycti rjb rucne vcetřie urovraoí dna $ premliteiliini "
■■ykopHu po vzdálenosti 3 m od okraje Jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 
hloubkv 60 cm, v hornině třidv 4
'soupis prad ozn. 10-04 ■ Telefonní přípojka"
"položka i, 22 • odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
-4,000 ...... __........ ......... .... _........................ ....................._
Hloubem kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 110 cm, v 
hornině tř 4
HloutjěnTzapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně wovnám dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje Jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, 
hloubky tlOcm. v hornině třidv 4 
'soupis prací ozn. 10-08 - Optická síť Rowaneť
"položka č. 15 • odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
-10,000

;2ásyp rýh ručně sirky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 í m
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně rhutneni a urovnání povrchu 
šířky 40 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4 
'soupis práci ozn. 10-03 - Areálové rozvody NN"
'položka č. 34 - odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
•25,000 ........... ....._......... ....................... .............................

i Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 m
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
šiřkv 50 cm hloubkv 60 cm, v hornině třidv 4 
"soupis prad ozn. 10-04 - Telefonní přípojka"
"položka č. 26 - odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
•4,000 .........  ..................................................... .................... .

í Zásyp rýh ručně sirky 60 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 i m
Zásyp kabelových rýh Tučné i uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
sirky 60 cm hloubky 90 cm» v hornině trídv 4 
'soupis prad ozn. 10-08 ■ Optická síť Rowaneť
"položka Č. 19 - odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
•30,000 __ ______ _____ __ _______________

i Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 i m2

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 
"soupis prad ozn. 10-03 ■ Areálové rozvody HN'
"položka č. 37 • odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
-25‘0,6
Mezisoučet
"soupis prad ozn, 10-04 • Telefonní přípojka'
'položka Č. 29 • odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti homin'
-0,5*5
Mezisoučet
"soupis prad ozn. 10-08 - Optická síť Rowaneť
‘položka č, 22 • odpočet celé položky z důvodu změny třídy těžiteínosti hornin"
-15*1
Mezisoučet
Součet

Množství j.cena
[CZK]

-25,000..............

•4,000 443,70

•4,000

-30,000 i 731,70:
!

-30,000
-25,000| 87,93 i

-25,000
*4,000 ; 65,88 i

•4,000 ...................
-30,000] 118,80]

-30,000______
-32,500 j 30,96]

-55,000
-15,000

-2,500
-2,500

-15,000
-15,000
-32,500

Cena celkem [CZKJ Cenová
soustava

-1 774,80 ]

■21 951,001

-2 198,25]

-263,52]

-3 564,00]

■1 006,20
j
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