	
ZMĚNOVÝ LIST (VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE, ZMĚNY, DODATKY)


	
STAVBA

	
Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník

	
OBJEDNATEL DÍLA

	
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

	
ZHOTOVITEL DÍLA

	
SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí

	
TECHNICKÝ DOZOR

	
Ing. Zdeněk Myslík

	
PROJEKTANT

	
Ing. Antonín Kavan


	
	

	
Cena díla dle smlouvy o dílo
	
469 475,00 Kč bez DPH
	
568 064,75 Kč včetně DPH

	Méněpráce
	  44 960,00 Kč bez DPH
	  54 401,60 Kč včetně DPH

	Vícepráce
	  31 892,30 Kč bez DPH
	  38 589,68 Kč včetně DPH

	Cenový rozdíl
	- 13 067,70 Kč bez DPH
	- 15 811,92 Kč včetně DPH

	Cena konečná
	456 407,30 Kč bez DPH
	552 252,83 Kč včetně DPH

	
	
	

	
Zdůvodnění méněprací: 
Vzhledem ke vhodnosti vytěženého výkopku z tůní na budování objektu SO – 03 – Hnízdní stěna, nebyl dovezen materiál (položka č.5 – 162601102) a uložen (položka č.6 – 173103101) – viz. rozpočet méněpráce v příloze.

	
Zdůvodnění víceprací:
Na základě požadavku Krajského úřadu Plzeňského kraje (viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 8:11. 2018), byla prohloubena tůň č. 2 o 79 m3 (položka č.2 – 131201102, položka č.3 – 131201109, položka č.4 – 162301101) – SO – 01 – Tůně a SO – 03 – Hnízdní stěna (položka č.6 – 173103101) – viz. rozpočet vícepráce v příloze.



Spálené Poříčí, dne 19.11. 2018
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