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Dodatek Č . 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo Č . 1810800 ze dne 26.04.2018

Smluvní strany

Objednatel:
sídlo:
Ičo:
DIC:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ O:
DIC:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100, 256 OJ Benešov
00231401
CZ00231401
Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
Č eskáspořitelna a.s.
320035309/0800

Stavební firma Dráb a spol., s.ro.
F.V.Mareše 2056, 256 OJ Benešov
Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou
27866785
CZ27866785
Č soBa.s.
213454778/0300

II.
Účel dodatku a důvodyjeho uzavření

1) Smluvní strany uzavřely dne 26.04.2018 smlouvu o dílo č. 1810800 (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako “Spolkový dům Buková Lhota“. Dílo bylo
vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele
a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že
Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.

2) V průběhu provádění díla byly zjištěny nesrovnalosti v projektové dokumentaci a výkazu výměr
stavebních prací a dodávek v Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a změny dodávek jsou
specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen
„Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 218 440,- Kč bez
DPH (264.312,40 Kč s DPH) tj. navýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 4,67 %‚
(původní úplata ve výši 4.674.920 Kč bez DPH).

3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na
základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky,
které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční
doby.



III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak,
že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín realizace: zahájení ihned po podpisu smlouvy o dílo

dokončení nejpozději do 30.04.2019

2) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 2 Smlouvy tak, že nově zní:

2. Cena za zhotovené dílo činí:
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena za dílo celkem včetně DPH

IV.

4.893.360,00 Kč
1.027.605,60 Kč
5.920.965,60 Kč

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel jeden stejnopis.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o
registru smIuv a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek
neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v
registru smluv zajistí objednatel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru
smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Benešově dne 12.11.2018 V Benešově dne 12.11.2018
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Ing. Lenka
jednatelka společnostistarosta města


