
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Identifikace stavby : Parkovišt ě sídlišt ě SEVER, parc.č. 
1373/6, 1374/1 

Číslo zm ěny:     1 

Objednatel : Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, Kop řivnice  Datum:    10/2018 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Týká se části stavby: SO 101 - Místní komunikace, SO 301 - Vsakovací objekt, SO 000 - Všeobecné 
položky 
Odkazy na technickou zprávu:  

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: viz. zápisy ve stavebním deníku 

Popis změny:  

1. Provedení zemních (výkopových) prací pod konstrukcí příjezdové komunikace, parkovacích 
stání a chodníků, které nebyly ve výkaze výměr obsaženy. 

2. Provedení demontáže stávajícího ocelového oplocení (vč. sloupků) kolem pozemku 
budoucího parkoviště, která nebyla ve výkaze výměr obsažena. 

3. Provedení odvozu a likvidaci původní zeminy vytěžené v místech předpokládané orniční 
vrstvy v prostoru budoucího parkoviště a nákup nové ornice, která bude použita na zpětné 
ohumusování plochy. Po provedené skrývce horní vrstvy zeminy v ploše pod budoucím 
parkovištěm bylo zjištěno, že se v místech nenachází zemina vhodná k provedení zpětného 
ohumusování se kterou bylo v projektu uvažováno. Stávající zemina je znehodnocena sutí, 
kořeny a jílovitými zeminami. Zeminu bude nutné odstranit, uložit na skládku a k ohumusování 
zajistit novou kvalitní ornici. 

4. Změna provedení vsakovacího objektu 1 pod hlavní příjezdovou komunikací parkoviště, kde 
na základě požadavku dodavatele vsakovacího systému bude nutné provést hlubší uložení 
plastových boxů tak, aby byla zajištěna minimální požadovaná tloušťka krycí vrstvy nad boxy 
potřebná pro pojezd vozidel. Z těchto důvodů je navrženo provedení hlubšího výkopu pro 
uložení vsakovacích boxů a změna vyskládání retenční galerie. V rámci projektu bylo 
uvažováno s uložením jedné vrstvy boxů v celé ploše pod příjezdovou komunikací parkoviště. 
Na základě uvedeného požadavku bude po dohodě s dodavatelem vsakovacího systému, 
projektantem stavby a hydrogeologem provedeno uložení boxů ve dvou vrstvách nad sebou, a 
to pod pravou půlí vnitřní příjezdové komunikace parkoviště při zachování stejného objemu 
retence. Boxy budou uloženy do hloubky cca 2m po niveletu komunikace. Hlubším uložením 
boxů se zajistí rychlejší utrácení dešťové vody vsakem. 

5. Doplnění počtu statických zátěžových zkoušek pro kontrolní ověření únosnosti jednotlivých 
vrstev dle požadavku PD.  

Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 

 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): JANKOSTAV s. r.o. xxxxxxxxxxxxx 
 



 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  

(příloha k žádosti o zm ěnu) 
Identifikace stavby : Parkovišt ě sídlišt ě SEVER, parc.č. 1373/6, 
1374/1 

Číslo zm ěny:  1  

Objednatel : Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, Kop řivnice  Datum:   10/2018 

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0257/2018    
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Položkový rozpočet - viz příloha. 
 
 

Počet listů příloh:           
 

Cena víceprací  882 340,62 Kč           

Cena méněprací  -90 993,77 Kč                            

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lh ůty o  0 kalendářních dní 

zkrácení lh ůty o  0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  xxxxxxxxxxxxxx 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby : Parkovišt ě sídlišt ě SEVER, parc.č. 
1373/6, 1374/1 

Číslo z měny:   1        

Objednatel:  Město Kop řivnice, Štefán ikova 1163, Kop řivnice  Datum:  10/2018 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  

 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 791 346,85 Kč (bez DPH)     prodloužení lhůty o  0 kalendářních dní 

snížení ceny o   Kč (bez DPH) zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po zm ěně 5 623 331,05 Kč (bez DPH) 

celková lh ůta  
po zm ěně 

datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Stanovisko projektanta stavby : 
 
Projektant s navrženými změnami souhlasí. 

Podpis projektanta, datum, razítko: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


