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D O D A T E K  č. 1 
                                   
smlouvy o dílo na stavbu s názvem „ALTÁNEK – TANČÍRNA V PARKU ANTHROPOS“  ze 

dne 25.09.2018 uzavřené mezi   

  

objednatelem:      Statutární město Brno, 

                              městská část Brno-střed 

                              se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno 

                              zastoupená starostou městské části Brno-střed Bc. Martinem Landou 

                              IČ: 44992785 

                              DIČ: CZ44992785 

                              Bankovní spojení:  

                              č.ú.  

                              bez zápisu v obchodním rejstříku 

                              /dále jen objednatel/ 

 

a 

  

zhotovitelem:       BIOAQUA s.r.o. 

                              se sídlem Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov 

                              zastoupený jednatelem společnosti  

                              IČ: 49454030 

                              DIČ: CZ249454030 

                              Bankovní spojení:  

                              č.ú.   

                              zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 13007 

                              oddíl C, vložka 31646 

                              /dále jen zhotovitel/. 

 

  

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 16 /Změna smlouvy/  této smlouvy dohodly na tomto dodatku, 

který upravuje a mění zmíněnou smlouvu následovně: 

  

1. 

Platné znění článku 3. /Termín a místo plnění/, odst. 3.2. /Termín dokončení/,  bod 3.2.1. se ruší a 

nahrazuje novým zněním: 

 

3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 95 

kalendářních dnů  ode dne předání staveniště s tím, že stavba musí být 

dokončena nejpozději do 31.12.2018. 

 

 

2. 

Platné znění článku 4. /Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny/, odst. 4.1. /Výše sjednané 

ceny/, body 4.1.1. a 4.1.2. se ruší a nahrazují novým zněním: 

 

 



 -2- 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

     

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

                                     1.517.895,27,- Kč 

(slovy: jedenmilionpětsetsedumnácttisícosmsetdevadesátpět korun českých a 

dvacetsedum haléřů). 

 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí     

                                     318.758,01,- Kč 

(slovy: třistaosmnácttisícsedumsetpadesátosm korun českých a jeden  haléř). 

 

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku      

                                     1.836.653,28,- Kč 

(slovy: jedenmilionosmsettřicetšesttisícšetsetpadesáttři korun českých a 

dvacetosm haléřů). 

 

4.1.2. Smluvní cena dle ustanovení odst. 4.1.1. je sjednána na základě krycího listu 

nabídky a položkového rozpočtu  (položkový výkaz výměr) zhotovitele ze dne  

13.09.2018, které jsou přílohou č. 1, č. 1a a č. 2 této smlouvy; položkový 

rozpočet je zpracován v rozsahu dle PROJEKTU. Dále je smluvní cena dle 

ustanovení odst. 4.1.1. sjednána na základě změnového listu číslo č. 1 ze dne 

16.11.2018, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

  

3. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 

 
4. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z 

nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení. 

 

5. 

Doložka 

(dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) 

 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RMČ BS usnesením RMČ/2018/204/04 na své 214. schůzi 

konané dne  19.11.2018. 

  

 

V Brně dne 20.11.2018                                                     V Brně dne 20.11.2018 

  

 

 

  

.......................................................                                      ........................................................  

               za objednatele                                                                        za zhotovitele  

            Bc. Martin Landa                                                                         

                     starosta                                                                                jednatel 
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Změnový list č. 1  ze dne: 16.11.2018 
 

Název stavby: ALTÁNEK – TANČÍRNA V PARKU ANTHROPOS 

Objekt: SO01a zpevněné plochy 

 
Původní řešení:  
Původní řešení SO 01a. 

V PD není řešeno odvodnění zpevněných ploch. 

Po provedení sond (při provádění stavebních prací) je zjištěna nevhodná skladba podloží a 

nedostatečná nasákavost terénu. Při koncentraci dešťových vod na obvodu altánku je dosavadní 

řešení nedostatečné a způsobí destabilizaci parketu. 

 
Nové řešení: 
Nové řešení SO 01a. 

V novém řešení se navrhuje provedení plošné sanační vrstvy v půdorysu altánku se zásakem mimo 

plochu altánku. 

 

       
Vliv změny 

Projektová dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení 

Časový plán stavby: neohrožen 

Cena: Zvýšení o: 207 498.50,- 

Snížení o: 0,- 

 
Navrhovatel změny:       
 
 
 
 
Datum: 16.11.2018  Podpis: 
 

 

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

Datum: 20.11.2018  Podpis: 

 



Příloha č. 1 dodatku č. 1 

BIOAQUA s.r.o., Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov 
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Potvrzení autorský dozor: 

 

 

 

Datum: 20.11.2018  Podpis: 

 

Potvrzení Technický dozor investora: 

 

 

 

Datum: 20.11.2018  Podpis: 

 

Seznam příloh změnového listu: 

 Rozpočet změnový list č.1 

 



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Zhotovitel:

Brno - Tančírna před Antroposem

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

040

BIOAQUA s.r.o. 49454030

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

207 498,50

0,00

43 575,00

%

%

%

%

15

15

21

21

Ondřej Doležal

16.11.2018

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:
44992785
CZ44992785

Tománkova 34/9

Rousínov68301

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

Statutární město Brno

Cena celkem: 251 074,00 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,50

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 2Stavba: 040 Brno - Tančírna před Antroposem

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
207 498,50Stavba 0,00 207 498,50

Objekt 207 498,5001 0,00 207 498,50
Odvod dešťové vody 207 498,500011 0,00 207 498,50

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 040 Brno - Tančírna před Antroposem

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Nepřiřazený díl0 26 906,00 100,22600HSV
Zemní práce1 81 828,30 70,06808HSV
Základy a zvláštní zakládání2 3 460,00 0,38850HSV
Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)46-M 55 200,00 0,00000HSV
Staveništní přesun hmot99 17 850,00 0,00000HSV
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 22 254,20 0,00000PSU

170,68258207 498,50

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 4Stavba: 040

01Objekt:

Rozpočet: 0011 Odvod dešťové vody

Objekt

Brno - Tančírna před Antroposem

Položkový rozpočet

0011 Odvod dešťové vody

Stavba:

Objekt:

040

01 Objekt

207 498,50

Celkem: 207 498,50

Rozpočet:

Brno - Tančírna před Antroposem

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Brno,  Dominikánské náměstí 196/1 Brno-Brno-město, 60200; IČ: 44992785

BIOAQUA s.r.o.,  Tománkova 34/9 Rousínov, 68301; IČ: 49454030

Q

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpis ceny: Celkem:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 207 498,50 CZK

DPH 21 43 575,00 CZK%

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem: 251 074,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

16.11.2018

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 5Stavba: 040

01Objekt:

Rozpočet: 0011 Odvod dešťové vody

Objekt

Brno - Tančírna před Antroposem

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

Nepřiřazený díl0 26 906,00HSV
Zemní práce1 81 828,30HSV
Základy a zvláštní zakládání2 3 460,00HSV
Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)46-M 55 200,00HSV
Staveništní přesun hmot99 17 850,00HSV
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 22 254,20PSU

207 498,50

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 6Stavba: 040

01Objekt:

Rozpočet: 0011 Odvod dešťové vody

Objekt

Brno - Tančírna před Antroposem

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

0 Nepřiřazený dílDíl:
Ornice pro pozemkové úpravy10364200R1 m3 60,00000 418,00 25 080,00
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x5000 mm28611154.AR2 kus 2,00000 913,00 1 826,00

0 Nepřiřazený dílCelkem za: 26 906,00

1 Zemní práceDíl:
Montáž odpadního potrubí DN 150115201501R003 m 2,00000 225,00 450,00
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3122201109R004 m3 26,00000 36,00 936,00

Výkaz výměr: 26,00000Kufr: 65*0,4

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny175101101R005 m3 1,00000 542,00 542,00
Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2181301105R006 m2 200,00000 142,00 28 400,00
Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 5 km, uložení na 
skládku

131100010RAB7 m3 35,00000 406,58 14 230,30

Výkaz výměr: 9,00000 2*3*1,5
26,00000Sanace podloží: 65*0,4

Kamenivo drcené frakce  32/63 BI Jihomoravský kraj583419004R8 t 70,00000 425,00 29 750,00
Výkaz výměr: 52,00000Sanace podloží: (65*0,4)*2

18,00000 (2*3*1,5)*2

Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP69366198R9 m2 200,00000 37,60 7 520,00
1 Zemní práceCelkem za: 81 828,30

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože212755114R0010 m 50,00000 69,20 3 460,00

2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 3 460,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)Díl:
Řízený protlak  z trub plastových do průměru  15 cm11 m 23,00000 2 400,00 55 200,0031K460510095

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)Celkem za: 55 200,00

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný998223011R0012 t 85,00000 210,00 17 850,00

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 17 850,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km979081111R0013 t 39,10000 212,00 8 289,20

Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Výkaz výměr: 39,10000 23*1,7

Poplatek za skládku14 t 39,90000 350,00 13 965,00D96 - 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 22 254,20

Zpracováno programem BUILDpower S
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