
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1610/00066001/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 180012-1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21Praha 5
lČ : 00066001
DIČ: CZ00066001

jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

a

MaGe Construction s.r.o.
se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
lČ: 24166189
DIČ: CZ24166189

zápis v or: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 184802
jednající: Ing. Filip Kostelecký
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Filip Kostelecký

(dále jen ,,Zhotovitel")
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní
strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.
1(dále jen ,,Dodatek")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.06.2018 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva") na plnění
veřejné zakázky s názvem ,,111/3275 starý Kolin, oprava mostu ev.č. 3275-2 přes potok
Klejnarku za Starým Kolinem" (dále jen ,,Dílo").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat
Dílo Objednateli do 6 měsíců od předáni Staveniště Zhotoviteli.



3. S ohledem na skutečnost, že došlo k přerušeni plněni Díla z důvodu nepředpokládaného
provedení původního založeni mostu, které bylo realizováno z dřevěných kůlů, a proto
byla nutná projekční úprava založeni mostu, z níž vyplynula nutnost změny rozsahu Díla,
není možné pokračovat v plněni Smlouvy dle původního harmonogramu.

Dále s ohledem na skutečnost, že Část provádění stavebních prací by měla probíhat
během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné
pokračovat v plnění Smlouvy.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednáni změny
Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dále v souladu s ČI. 6.7 bod ) Smlouvy dohodly na změně terminu
dokončení Díla a jeho předání Zhotoviteli. Článek 4.1. Smlouvy věta první se proto mění

následovně:

,,Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 dní od převzetí Staveniště
a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7 měsíců od předáni Staveniště Zhotoviteli."

2. Prodloužení plnění Díla bude probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací,
který je přílohou Č. 1 tohoto dodatku a doplňuje tak Přílohu č. 5 Smlouvy - časový plán

výstavby - časový harmonogram.

3. Smluvní strany se v souladu s ČI. 4.1. Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu
trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do
31.03.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele
k pokračováni v plněni Díla dle této smlouvy s tím, že posouzeni trvání nevhodných
klimatických podmínek je na straně Objednatele nebo TDI.

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
vědomí a souhlasí štim, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3)
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašuji, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku
vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.



Seznam příloh:
1. časový plán výstavby - časový harmonogram

V Řičanech dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic MaGe Construction s.r.o.
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Filip Kostelecký, jednatel
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


