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Č.j.:281214/2018-ČRA
Dodatek č.1
k veřejné zakázce číslo BA-2016-006-FO-23030/4 s názvem 

 „Modernizace otopných systémů veřejných budov v obci Ljubuški a ve městě Novi Travnik – školka ve městě Novi Travnik“
Smluvní strany:

objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

se sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel:

AQUA-GAS, s.r.o.

zastoupený:

Radovan Koudelka
se sídlem:

Berkova 92, 612 00 Brno

zapsaný:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 292 65
IČO: 


25513117
DIČ: 


CZ25513117
bankovní spojení:
UniCredit Bank
číslo účtu:

2113062709/2700
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-006-FO-23030/4 s názvem  „Modernizace otopných systémů veřejných budov v obci Ljubuški a ve městě Novi Travnik – školka ve městě Novi Travnik“– ze dne 1.2.2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby prodloužit harmonogram předmětu plnění z důvodu nutnosti změny typu nádrže na LTO  a jejího umístění, aby byla splněna bosenská norma na umístění zásobníků LTO. Zhotoviteli tím vznikly dodatečné náklady ve výši 55.000,-Kč včetně DPH. Na straně objednatele se dále změnila osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy a nově jí je XXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX.
I.2 Smluvní strany se dohodly, že přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást. Příloha č. 1 – Časový harmonogram, nahrazuje v plném znění přílohu č. 3 uzavřené Smlouvy a Příloha č.2 – Strukturovaný rozpočet, nahrazuje v plném znění přílohu č.2 Smlouvy Příloha č.3 tohoto dodatku upravuje přílohu č. 1 Smlouvy v části týkající se zásobníku na LTO.
I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:
3.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   4.045.870,- Kč (slovy: slovy čtyřimilionyčtyřicetpěttisíc osmsetsedmdesát korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 
3.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat část předmětu plnění tzn. všechny montážní a stavební práce a zahájení zkušebního provozu ke dni 30.9.2018. Od tohoto data se zhotovitel zavazuje zabezpečit vytápění školky na požadovanou teplotu. Celý předmět plnění se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 31.10.2018.
3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele nejpozději do 31. 10. 2018. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.


Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2. této smlouvy) bude v kopii tohoto e-mailu).
I.4. Smluvní strany se proto také dohodly na následujících změnách Přílohy č. 1 Smlouva Technická specifikace dodávky.
Namísto dodání zásobníku na LTO, který měl být umístěn v kotelně školky, bude dodán venkovní podzemní zásobník na LTO stejném objemu (2m3), který bude splňovat veškeré technické požadavky a normy včetně atestu ve Federaci BiH. Dále budou také všechny radiátory osazeny vypouštěcími ventily. Bližší specifikace zásobníku na LTO jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.
I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Časový harmonogram

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

Příloha č.3: Specifikace venkovního zásobníku na LTO

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Radovan Koudelka

jednatel AQUA-GAS, s.r.o.
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