
Příloha č, 3 Smlouvy
časový harmonogram aktivit projektu (navrhne účastník)
V souladu s technickou specifikací dodávky ČRA požaduje kompletní provedeni realizace dodávky nejpozději do 31.8.2018.

předpok/ádanýko/endářn/měs/c/rok 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018
AktivitY/měs|ce od zaháiení projektu 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Řizení projektu
Vytvořeni a zveřejnění tiskové zprávy
Vytvořeni propagačních materiálů
Uskladněnívybraných technologických částí v
roce 2017
výstup 2.1 - projektová dokumentace
připravena

Aktivita 2.1.1- zpracování podkladů pro
projekt koncepšniho řešení
Aktivita 2.1.2 - vypracování projektové
dokumentace
Aktivita 2.1.3 -zajištěni povoieni k realizaci

výstup 2.2 - Hlavní a záložní zdroj tepla zajištěn
a funkční, efektivita vytápění zvýšena

Aktivita 2.2.1- Zajištěni zdroje tepla na
biomasu včetně palivového hospodářství
Aktivita 2.2.2 - výměna nádrži na LTO
Aktivita 2.2.3 - Tlakové vyváženi otopné
soustavy
Aktivita 2.2.4 - Vybudovánitepbvodnl
akumulace
Aktivita 2.2.5 - Instalace úpravny vody pro
doplňování otopné soustavy
Aktivita 2.2.6 - Instalace termoregulačních
hlavic VC. ventilů da objektu školky
Aktivita 2.2.7 - Zajištěni systému držení
tlaku v topném okruhu
Aktivita 2.2.8 - připojeni nových zdrojů do
otopné soustavy

výstup 2.3 - Systém funkční a předán k užívání

Aktivita 2.3.1 — Instalace automatického
řízeni zdroju tepla
Aktivita 2.3.2 - Instalace měřeni výstupního
tepla z kotelny
Aktivita 2.3.3 - Zprovoznění systému,
provedeni zkušebního provozu, zaškolení
obsluhy a předáni veškeré souvisejÍcÍ
dokumentace
Aktivita 2.3.4 - Zajištěni možnosti
dálkového monitoring provozu

po$kVtnutÍs|Užeb po dobu záruky na dílo
dálkový monitoring provozu

2018 (od data předánid/ja pňj'emci projektových výstupů) -2021
periodická kontrola systému - servis a údržba
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