
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 175/00066001/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 55-096

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: 			Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ:				00066001
DIČ:    				CZ00066001
jejímž jménem jedná:		Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
se sídlem:			č.p. 104, 533 32 Čepí
IČ: 				291 48 871
DIČ:				CZ29148871
zápis v OR:			Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974
jejímž jménem jedná:		Robert Křenek, jednatel


(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé


(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“).
I. [bookmark: _Toc223707859][bookmark: _Toc223708113][bookmark: _Toc252806979]PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), dne 29.3.2018 dodatek č.1 (dále jen „Dodatek č.1“) a dne 30.7.2018 dodatek č.2 (dále jen „Dodatek č.2“) na plnění veřejné zakázky s názvem: „III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1“ (dále jen „Dílo“).  
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo, Dodatkem č.1 a Dodatkem č.2 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 15.11.2018.
3. S ohledem na skutečnost, že dochází k těsnému souběhu kabelů ČEZ a CETIN s opěrou lávky na levém břehu potoka, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek. Toto zpoždění je způsobeno nutností projednat se správci sítí podmínky ochrany podzemního vedení a způsob provádění prací při výstavbě monolitické opěry lávky. 
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. [bookmark: _Toc223707887][bookmark: _Toc223708141][bookmark: _Toc252807006]První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:
Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.1.2019.
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne 12.11.2018	V Čepí dne 8.11.2018 
Objednatel:	Zhotovitel:
	




_____________________________
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
	




_______________________________                                         
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. Robert Křenek, jednatel
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