MESTO POLICKA

I. etapa technické a dopravni infrastruktury lokality pro bydleni Bezrucova v PoliCce

Dodatek ¢. 3
ke smlouvé o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zikonik

Zhotovitel:

1CO:

DIC:

Zastoupen:
Bankovni spojeni:
Telefon, e-mail:

(dile jen ,,ob¢ansky zakonik*)

L. Smluvni strany

AGILE spol. s r.o.

Mirové nam. 133, 562 01 Usti nad Orlici
15030741

CZ15030741

Ing. Miroslavem Hospudkou, jednatelem

ddle jen zhotovitel - na strané jedné

Objednatel:

1CO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Zastoupeny:

Mésto Policka

Palackého nam. 160, 572 01 Poli¢ka
00277177

CZ00277177

Jaroslavem Martinu, starostou mésta

dale jen objednatel — na stran¢ druhé

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze podle stanov, spoleCenské smlouvy, usneseni z
ustavujiciho zasedani zastupitelstva mésta nebo jiného obdobného dokumentu jsou opravnéni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tieba jiné osoby.

Na zikladé dohody se méni nebo dopliiuji nasledujici body smlouvy:

I11. PFredmét dila
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I.  etapa technické a dopravni infrastruktury lokality pro bydleni Bezru€ova v Poli¢ce

III.1. Pfedmétem dila je realizace technické a dopravni infrastruktury pro bydleni v lokalité
BezruCova v Poli¢ce. Stavba zajiStuje dopravni a energetické napojeni pro 46 rodinnych domu a 4
bytové domy (vystavba RD a BD neni pfedmétem této vefejné zakazky).

IV. Predpokladany ¢as plnéni a misto plnéni

IV.11. Z divodu nedokoncené stavby bytovych domd, jejichz realizace neni soucasti této smlouvy,
neni mozné dokoncit komunikace a chodniky kolem téchto bytovych domi.

e [II. Etapa bude dokon¢ena v terminu do 31. 12. 2018
V piipadé, Ze postup vystavby bytovych doml neumoZzni realizaci v uvedeném
terminu, bude dohodnut termin novy.

; $26
XIX.9. O uzavieni tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada mésta Poli¢ky dne 19.11.2018, usneseni ¢&. ‘fZ "

V Poli¢ce dne 20.11.2018

Ing. Miroslav Hosp

starosta meésta




