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Č. j. 282469/2015-ČRA

Dodatek č. 3 Smlouvy 

k veřejné zakázce číslo 358075 s názvem 

„Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině“

Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 



Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Mgr. Ivana Pejić Povolná
Tel.: 




251 108 109
E-mail: 



povolna@czda.cz

IČ: 




75123924
Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Katedra speciální zootechniky
Zastoupený:



prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., rektorem
Sídlem:



Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Doc. Ing. Luděk Stádník, PhD.
Tel.: 




775668036
E-mail: 



stadnik@af.czu.cz
IČ: 




60460709
DIČ: 




CZ60460709
Bankovní spojení:


Česká národní banka
Číslo účtu:



94-6928061/0710
 (dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1.
Předmět tohoto dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-BA-2013-3-31195/4 s názvem „Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 5. 11. 2013.

I.2.
Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou znít takto:
2.2. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2015 došlo k podstatné změně projektu, způsobené zrušením realizace projektu v FBiH. V důsledku byly přesunuty části dodávek jalovic a drobné mechanizace, které původně měly směřovat do FBiH, také do RS. V RS byl proveden výběr a zahájena spolupráce s 2 novými chovatelskými družstvy, což vedlo ke zvýšení nákladů v etapě 5. Z toho důvodu byl proveden přesun finančních prostředků v částce 106 650,- Kč z etapy 6 do etapy 5. Na etapu 5 bylo tedy alokováno 1 831 650,- Kč
Část celkové ceny plnění dle článku 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této tedy smlouvy činí:

· v  roce 2013 částku 750 000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých) včetně DPH;

· v  roce 2014 částku 3 317 000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmnáct tisíc korun českých) včetně DPH;

· v roce 2015 částku 2 522 650,-Kč (slovy: dva miliony pět set dvacet dva tisíc šest set padesát korun českých) včetně DPH. 

· v roce 2016 částku 1 188 350,-Kč (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát osm tisíc tři sta padesát korun českých) včetně DPH. 
3.4.
Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci šesté etapy oprávněnému zástupci objednatele do 15. 7. 2016. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci sedmé etapy oprávněnému zástupci objednatele do 30. 11. 2016. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku. Zpráva a plán aktivit bude zpracována na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.5.
Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2016 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2017. Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2016 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.

4.2.
Na základě předložení faktury ve výši ceny šesté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v šesté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 15. 7. 2016, současně s průběžnou zprávou o realizaci šesté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

Na základě předložení faktury ve výši ceny sedmé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v sedmé etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 30. 11. 2016, současně s průběžnou zprávou o realizaci sedmé etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

I.3.
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4.
Na straně objednatele došlo ke změně kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy, přičemž nově bude kontaktní osobou pro veškeré záležitosti týkající se Smlouvy: 

Radka Pudilová, MPA, tel. 251 108 109, email: pudilova@czda.cz.

I.5
Smluvní strany se dále, vzhledem k podstatným změnám ve vývoji projektu způsobených ukončením jeho části v FBiH, dohodly na projednání změn v realizaci projektu. Tyto změny budou předmětem dalšího dodatku smlouvy, který bude uzavřen v prvním čtvrtletí roku 2016.
I.6. 
Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
I.7.
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Etapový rozpočet, který upravuje přílohu č. 1 Dodatku č. 2 

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

rektor České zemědělské univerzity v Praze
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