Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0851/2016


uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.
			Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
sídlo:		Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
[bookmark: OLE_LINK1]IČ:			48035599
DIČ: 		CZ 48035599
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec, 
         tel.: 602613922
            ve věcech technických: Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341
            ve věcech realizace a předání díla: Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341	
            stavbyvedoucí: Miroslav Řepa ČKAIT: 24635


Článek I. 
	Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0851/2016 uzavřené dne 19. 7. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Chodník Dolní Radouň – 1. etapa výstavby“   
 
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1.219.744,93Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 164.900,61 Kč bez DPH z důvodu rozšíření rozsahu stavby specifikované ve změnovém listu č. 1 a z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 233.879,02Kč bez DPH. Jedná se o celkovou rekonstrukci části místní komunikace od napojení na hlavní silnici v rozsahu 162,31m2. Tato úprava byla schválena usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 796/24R/2016 ze dne 10. 8. 2016.

Částka dále představuje více/méně práce uvedené ve změnovém listu č. 2 v celkové výši -68.978,41 Kč bez DPH. U více prací se jedná o sanaci aktivní zóny zastávkového zálivu v rozsahu výměny 55m3 zeminy na ploše 110m2. Neprovedené práce (méně práce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  



Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			1 384 645,54	Kč
DPH 21%				   290 775,56	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		1 675 421,10	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.



                                                                          Článek II. 
	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby č. 1 a změnový list stavby č. 2
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č.921/28R/2016 ze dne 14. 9. 2016.
    
            V Jindřichově Hradci dne 29.9.2016			V Jindřichově Hradci dne  19.9.2016

      ...........................................................		          ................................................................
za zhotovitele:					               za objednatele:
      Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec 		            Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Akce 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	1

	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pražská č.p. 495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	370 04 České Budějovice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	 

	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Klášterská 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO 102 - Úprava autobusové zastávky - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO 102 - Úprava autobusové zastávky - rekonstrukce části místní komunikace od napojení na hlavní silnici v rozsahu 162,31m2
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Výjezd ze zastávky je napojen na místní komunikaci, přes kterou bude zřízeno místo pro přecházení s orientačnímy prvky pro osoby se sníženou schopností orientace. Povrch této místní komunikace díky špatnému stavu nedovoluje provedení těchto orientačních prvků. Bylo proto navrženo provedení celkové rekonstrukce nezbytné části místní komunikace od napojení na průjezdnou silnici v rozsahu cca 162m2 včetně podkladních vrstev. 

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Výjezd ze zastávky je napojen na místní komunikaci, přes kterou bude zřízeno místo pro přecházení s orientačnímy prvky pro osoby se sníženou schopností orientace. Povrch této místní komunikace díky špatnému stavu nedovoluje provedení těchto orientačních prvků. Bylo proto navrženo provedení celkové rekonstrukce nezbytné části místní komunikace od napojení na průjezdnou silnici v rozsahu cca 162m2 včetně podkladních vrstev. Tato změna byla schválena usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 796/24R/2016 ze dne 10. 8. 2016.

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	
	SO 102
	 
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - nevhodná zemina
	m3
	81,55
	155,21
	1,00
	12 657,38
	12 657,38

	
	SO 102
	 
	11333
	 
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - spodní podkladní vrstvy
	m3
	48,88
	67,52
	1,00
	3 300,38
	3 300,38   

	
	SO 102
	 
	11313
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM
	m3
	32,67
	118,05
	1,00
	3 856,69
	3 856,69   

	
	SO 102
	 
	11332
	 
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - nevhodná zemina
	m3
	81,16
	67,52
	1,00
	5 479,59
	5 479,59   

	
	SO 102
	 
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - uložení nevhodné zeminy na skládku
	m3
	81,16
	20,93
	1,00
	1 698,57
	1 698,57   

	
	SO 102
	 
	17180
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - aktivní zóna z nakupovaného materiálu
	m3
	81,16
	526,71
	1,00
	42 745,15
	42 745,15   

	
	SO 102
	 
	18110
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	m2
	162,31
	9,10
	1,00
	1 477,02
	1 477,02   

	
	SO 102
	 
	56334
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	m2
	162,31
	152,66
	1,00
	24 778,24
	24 778,24   

	
	SO 102
	 
	56313
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	m2
	162,31
	114,49
	1,00
	18 582,87
	18 582,87   

	
	SO 102
	 
	5,74E+70
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM
	m2
	162,31
	215,58
	1,00
	34 990,79
	34 990,79   

	
	SO 102
	 
	56417
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM
	m2
	162,31
	256,30
	1,00
	41 600,05
	41 600,05   

	
	SO 102
	 
	572213
	 
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	m2
	162,31
	10,86
	1,00
	1 762,69
	1 762,69   

	
	SO 102
	 
	57A44
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	m2
	162,31
	175,10
	1,00
	28 420,48
	28 420,48   

	
	SO 102
	 
	919112
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	m
	28,00
	56,20
	1,00
	1 573,60
	1 573,60   

	
	SO 102
	 
	58920
	 
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	m
	28,00
	69,84
	1,00
	1 955,52
	1 955,52   

	
	SO 102
	 
	2720
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	Kč
	1,00
	9 000,00
	 
	9 000,00
	9 000,00   

	
	SO 102
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 879,02   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 879,02 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Změnu navrhuje :
	 
	 
	zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Změnový list vyhotovil : 
	 
	 
	Bc. Martin Klhůfek
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vyjádření projektanta : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla.
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla.
	
	
	
	
	
	 

	
	Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci.
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis z KD č. ………. Ze dne …………….
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zákres do PD, apod.
	
	
	
	
	
	
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce „Chodník Dolní Radouň – 1. etapa výstavby“   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	2

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská č.p. 495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	 

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - nečerpané položky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 101 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - změna skladby chodníku - záměna asfaltového betonu za recyklát
	
	
	
	
	
	 

	SO 102 - Úprava autobusové zastávky - sanace aktivní zóny zastávkového zálivu v rozsahu výměny 55m3 zeminy na ploše 110m2 - nevyhovující podloží 
	
	
	 

	SO 112 - DIO - změna dopravního značení
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SO 411 - Úprava veřejného osvětlení - změna rozsahu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - nečerpané položky
	
	
	
	
	 
	
	 

	SO 101 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - změna skladby chodníku - záměna asfaltového betonu za recyklát, nečerpané položky
	
	
	
	 

	SO 102 - Úprava autobusové zastávky - sanace aktivní zóny zastávkového zálivu v rozsahu výměny 55m3 zeminy na ploše 110m2 - nevyhovující podloží 
	
	
	 

	SO 112 - DIO - změna dopravního značení
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SO 411 - Úprava veřejného osvětlení - změna rozsahu, vynechání 8m chráničky kabelu VO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - nečerpané položky - nedodané položky, pro stavbu nebylo třeba těchto dodávek
	
	
	
	 
	
	 

	SO 101 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - změna skladby chodníku - záměna asfaltového betonu za recyklát, nečerpané položky - stejná skladba chodníku jako stávající napojovaný chodník

	SO 102 - Úprava autobusové zastávky - sanace aktivní zóny zastávkového zálivu v rozsahu výměny 55m3 zeminy na ploše 110m2 - nevyhovující podloží 
	
	
	 

	SO 112 - DIO - změna dopravního značení, dodány 2ks sloupku červeného navíc
	
	
	
	
	
	 

	SO 411 - Úprava veřejného osvětlení - změna rozsahu, vynechání 8m chráničky kabelu VO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 000
	 
	2510
	1
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE, zajištění všech zkoušek materiálů dle TP, ČSN, TKP a ZTKP
	KČ
	1,00
	-500,00
	1,00
	-500,00
	-500,00   

	SO 000
	 
	02821
	4
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU, cenu za průzkum sdělí Jihočeské muzeum
	KČ
	1,00
	-5 000,00
	1,00
	-5 000,00
	-5 000,00   

	SO 000
	 
	2944
	7
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ, - 4x v tištěné formě
- 4x v digitální podobě na CD
	KČ
	1,00
	-5 000,00
	1,00
	-5 000,00
	-5 000,00   

	SO 101
	 
	12373
	6
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	m3
	-32,64
	67,52
	1,00
	-2 203,85
	-2 203,85   

	SO 101
	 
	17180
	11
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - výměna zemin nevhodných do aktivní zóny
- včetně nákupu a dovozu materiálu
- materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)
- včetně zhutnění na min. 100% PS (aktivní zóna)
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	m3
	-32,64
	526,71
	1,00
	-17 191,81
	-17 191,81   

	SO 101
	 
	56334
	20
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - pouze v případě narušení stávajících vrstev do větší hloubky
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	m2
	-24,00
	152,66
	1,00
	-3 663,84
	-3 663,84   

	SO 101
	 
	56334
	21
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MMŠDa 0/63 Ge tl. 200 mm
- pouze v případě narušení stávajících vrstev do větší hloubky
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	m2
	-24,00
	152,66
	1,00
	-3 663,84
	-3 663,84   

	SO 101
	 
	572213
	24
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2PS-E, C 60 B 5, 0,35 kg/m2 po vyštěpení
kationaktivní asfaltová emulze
	m2
	-48,00
	10,86
	1,00
	-521,28
	-521,28   

	SO 101
	 
	5,74E+58
	28
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm
	m2 
	-48,00
	204,92
	1,00
	-9 836,16
	-9 836,16   

	SO 101
	 
	564941411
	 
	Podklad z asfatového recyklátu tl. 60mm
	m2
	48,00
	47,64
	1,00
	2 286,72
	2 286,72   

	SO 101
	 
	58261A
	30
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	m2
	1,20
	651,33
	1,00
	781,60
	781,60   

	SO 102
	 
	12373
	16
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I- nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	m3 
	-32,00
	67,52
	1,00
	-2 160,64
	-2 160,64   

	SO 102
	 
	17120
	19
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	m3 
	-32,00
	20,93
	1,00
	-669,76
	-669,76   

	SO 102
	 
	17180
	23
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	m3
	-32,00
	526,71
	1,00
	-16 854,72
	-16 854,72   

	SO 102
	 
	56334
	35
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	m2
	-70,00
	152,66
	1,00
	-10 686,20
	-10 686,20   

	SO 102
	 
	56334
	36
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	m2
	-70,00
	152,66
	1,00
	-10 686,20
	-10 686,20   

	SO 102
	 
	572123
	40
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	m2
	-140,00
	18,30
	1,00
	-2 562,00
	-2 562,00   

	SO 102
	 
	5,74E+100
	50
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM
	m2
	-70,00
	339,46
	1,00
	-23 762,20
	-23 762,20   

	SO 102
	 
	11332
	 
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	m3
	55,00
	67,52
	1,00
	3 713,60
	3 713,60   

	SO 102
	 
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	m3
	55,00
	20,93
	1,00
	1 151,15
	1 151,15   

	SO 102
	 
	18110
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	m2
	110,00
	9,10
	1,00
	1 001,00
	1 001,00   

	SO 102
	 
	17180
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	m3
	55,00
	526,71
	1,00
	28 969,05
	28 969,05   

	SO 102
	 
	21314112
	 
	Zřízení vrstvy z geotextilie
	m2
	110,00
	13,07
	1,00
	1 437,70
	1 437,70   

	SO 102
	 
	457
	 
	Dodávka geotextilie
	m2
	110,00
	22,00
	1,00
	2 420,00
	2 420,00   

	SO 102
	 
	212646
	 
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II
	m
	11,00
	232,37
	1,00
	2 556,07
	2 556,07   

	SO 112
	 
	99
	 
	Dodávka a montáž červeného sloupku
	kus
	2,00
	987,60
	1,00
	1 975,20
	1 975,20   

	SO 411
	 
	210 01-0253
	 
	Vrapovaná chránička pr. 41/50 - montáž
	m
	-8,00
	16,50
	1,00
	-132,00
	-132,00   

	SO 411
	 
	210 01-0253
	 
	Vrapovaná chránička pr. 41/50 - materiál
	m
	-8,00
	22,00
	1,00
	-176,00
	-176,00   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-68 978,41   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-68 978,41 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje :
	 
	 
	zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil :  Bc. Martin Klhůfek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla.
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla.
	
	
	
	
	
	 

	Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci.
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	Zápis z KD č. ………. Ze dne …………….
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zákres do PD, apod.
	
	
	
	
	
	
	



