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Dodatek č. 3 

 

ke Smlouvě o spolupráci a o využití výsledků vývoje ze dne 13.11.2017 

 

Článek 1. Smluvní strany  

1.1 Objednatel     ELTODO, a.s. 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1573 
Sídlo:      Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČ:     452 74 517 

 DIČ:      CZ45274517 
 Bankovní spojení:    X 
 Číslo účtu:                   X 
 Zastoupen:  Hariclia Mona Sandescu, předseda představenstva 
    Ladislav Beran, místopředseda představenstva 
 Jméno a příjmení řešitele:   X 
  
 na straně jedné a dále v textu pouze jako Objednatel 
  
a 
  
1.2 Dodavatel    Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
  Sídlo:     Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 
 IČ:     613 89 021 

DIČ:     CZ61389021 
Bankovní spojeni:   Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu     101256398/0300 
Zastoupen:    RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel  
Jméno a příjmení řešitele:   X 
 
na straně druhé a dále v textu pouze jako Zhotovitel. 
 

 
dále oba společně označováni jako „smluvní strany“,  

uzavírají níže uvedeného dne tento 
 
 

dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a o využití výsledků vývoje ze dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva“), 
kterým se navazuje na dodatek č. 2 ke Smlouvě. 

Článek 2. Účel a důvod uzavření dodatku č. 3 

2.1 Účelem tohoto dodatku je úprava Smlouvy tak, aby odpovídala aktuálnímu vývoji vztahů Objednatele a 
Zhotovitele založených touto Smlouvou, zejména pak úprava termínů. 

Článek 3. Změna Smlouvy  

3.1 Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 
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„Dílo bude dodáno ve třech etapách v souladu s Přílohou č. 1 (její čl. 2 – Požadované výstupy). Výstup z 
první etapy realizace díla, tj. návrh optického elementu je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
nejpozději dne 15.12.2017. Výstup z druhé a třetí etapy realizace díla, tj. finalizace návrhu, realizace 
prototypu a měření 1 kusu prototypu je upraveno následovně: Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
do 7. 9. 2018 redesign optického elementu, dále do 18. 9. 2018 je Zhotovitel povinen předat 3 ks 
vyrobených prototypů Objednateli pro nové testování, které proběhne nejpozději do 29. 9. 2018 u 
Objednatele i Zhotovitele (měření 1 ks prototypu). Zhotovitel provede vyrobení 22 ks prototypů nejpozději 
do 26. 10. 2018 dle Objednatelem schváleného designu a požadovaných funkcí, Zhotovitel tak předá i 
příslušnou dokumentací v požadovaném rozsahu a funkčnosti dle Smlouvy. Předpoklad ukončení díla 
včetně ověření měření celého segmentu 25ks prototypů je do 15.12.2018. 

S ohledem na komplikovanost procesu optimalizace požadovaných výstupů se smluvní strany dohodly, že 
termíny uvedené v tomto odstavci této smlouvy mohou měnit i odpovědné osoby obou smluvních stran z 
řešitelského týmu podle článku 4 této smlouvy, a to formou oboustranně podepsaného protokolu z 
jednání o stanovení nových termínů. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

Článek 4. Závěrečná ustanovení  

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva 
(2) stejnopisy a Zhotovitel rovněž dva (2) stejnopisy. Smlouva je uzavřena v režimu zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4.3 Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem 
tohoto dodatku. 

 
V Praze dne:  
za  Objednatele: 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Hariclia Mona Sandescu 
předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________ 

Ladislav Beran 
místopředseda představenstva 

 
 
V Praze dne:   
za  Zhotovitele: 
 
 
 
 

___________________________________ 
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. 

ředitel 

 
 

 
 
 
 

 


