
Dodatek č.l ke smlouvě o dílo
č. objednatele: E 6 3 3 -S -2152 /2018  

č. zhotovitele: 25-18250

na realizaci:

„Oprava rozvodu 6kV Horní Lideč - Valašská Polanka - 2. etapa, část 1“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

v
Cl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: (

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

SIGNALBAU a.s.

Sídlo: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III -  Lověšice 

IČ: 25840819, DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2166 

zastoupená: Miroslavem Jurmanem, ředitelem společnosti a předsedou představenstva 

bankovní spojení: ‘

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

SIGNALBAU a.s.
Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III -  Lověšice

na straně druhé (dále jen zhotovitel)





I.

Dne 8. 6. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2152/2018 (č. zhotovitele: 25-18250 ) (dále 
též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava rozvodu 6kV Horní Lideč - Valašská Polanka 2. etapa.

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je jeho nedílnou součástí.

Změnový list stavby je vytvořen z důvodu nutnosti změny technologie provádění zemních prací pro osazení betono­
vých patek nadzemního kabelovodu. Projektant vycházel při stanovení pracnosti hloubení jam z výsledku geologic­
kého průzkumu, který byl proveden v rámci zpracování projektu stavby. Na základě provedeného geotechnického 
průzkumu v rozsahu třech sond bylo stanoveno, že pro sondy KS-l,KS-2 se nachází pískovec v hloubce cca 1,5-1,7 
m. Pro sondu KS-3 od hloubky 0,9-1 m. Což jsou hloubky dostatečné pro uložení základových patek.
Po provedení povrchových zemních prací v rámci realizace, při kterých byla odstraněna deluviální zemina, byla u 
většiny situovaných patek zjištěna úroveň pískovce již od cca 30cm, čímž bylo vyvoláno nasazení těžké mechaniza­
ce pro rozbití skalního podloží.

V rámci činnosti autorského dozoru projektanta, byla dále s ohledem na aktuální situaci při realizaci upravena polo­
ha části patek nadzemního kabelovodu z důvodu kolize projektované - zaměřené trasy kabelizace s odvodněním 
trati. Bylo po zaměření trasy dále rozhodnuto, že z realizace bude v této etapě vyjmuto provedení 30 ks patek vč. 
dotčené části ocelové konstrukce nadzemního kabelovodu, v úseku kde tyto není nezbytně nutné realizovat. Tyto 
skutečnosti byly projednány na pravidelných kontrolních dnech stavby s objednatelem.

Tímto dodatkem ke smlouvě se nemění cena díla.

II.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen 
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení 
všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 14. 11. 2018 V Přerově dne .. .*?..!.' .-..2018

Va ¿hjednatele
Správa železniční/dpftravní cesty, státní organizace

Ing, Ladislav Kašp/r 
' Ředitel

Oblastního ředitelství/blomouc
Sprava železniční dopravní cesty,

státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc 

Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
IČ :70994234 DIČ: CZ70994234 

(099)

za zhotovitele 
SIGNALBAU a.s.
Miroslav Jurman 

Předseda představenstva

SSEbIU A LBA U
Mošténská 60/4a 

CZ-750 02 Přerov lll-Lověšice
ič :  2 5 8 4 0 8 1 9  D IČ ' C Z 2 5 S 4 0 S 1 9
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ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce); „Oprava rozvodu 6kV Horní Lideč - Valašská Polanka -
2. etapa, část 1“

Číslo veřejné zakázky*: 63318050

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny;

Změnový list stavby je vytvořen z důvodu nutnosti změny technologie provádění zemních 
prací pro osazení betonových patek nadzemního kabelovodu. Projektant vycházel při 
stanovení pracnosti hloubení jam z výsledku geologického průzkumu, který byl proveden 
v rámci zpracování projektu stavby. Průzkum provedla firmy Unigeo a.s., je doložen 
protokolem z 31.8.2017, hodnocení provedla 1 _ _ Na základě provedeného
geotechnického průzkumu v rozsahu třech sond bylo stanoveno, že pro sondy KS-l,KS-2 se 
nachází pískovec v hloubce cca 1,5-1,7 m. Pro sondu KS-3 od hloubky 0,9-1 m. Což jsou 
hloubky dostatečné pro uložení základových patek.
Po provedení povrchových zemních prací v rámci realizace, při kterých byla odstraněna 
deluviální zemina, byla u většiny situovaných patek zjištěna úroveň pískovce již od cca 30cm, 
čímž bylo vyvoláno nasazení těžké mechanizace pro rozbití skalního podloží. Rozsah 
mechanizace:

• Pracovní vlak (2 x. plošinový vůz délky 24 m a hnací vozidlo)
• Pásové rypadlo JCB JS 145 LC v provedení s drapákem
• Pásové rypadlo JCB JS 145 LC v provedení s lžící

Výše uvedená změna vyvolá nutnost zajištění pracovního vlaku a obsluhy hnacího vozidla po 
celou dobu provádění zemních prací po dobu stanovených výluk v roce 2019.

Výše uvedené vícepráce stavebního objektu nadzemního kabelovodu svým důsledkem 
zasahují také do souvisejících stavebních objektů, ve kterých redukují rozsah realizace 
kabelových tras, který je nutné přesunout do následujících etap stavby.

Seznam změn:

1/ část stavby 1 - úsek Horní Lideč - Lidečko
SO 01-19 (ETAPA 2) - Horní Lideč - Lidečko, konstrukce nadzemního kabelovodu 
část 01 - Dle Sborníku
Vícepráce tohoto objektu vyplývají z nutnosti řešení výkopových prací pro osazení patek 
nadzemního kabelovodu s těžkou mechanizací na pracovním vlaku, s trvalou přítomností 
obsluhy hnacího vozidla.
2/ SO 01-19 (ETAPA 2) - Horní Lideč - Lidečko, konstrukce nadzemního kabelovodu
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03-V R N
Tato změna reprezentuje nárůst vedlejšího rozpočtových nákladů zvýšením objemu 
stavebního objektu SO 01-19.
3/ část stavby 2 - úsek Lidečko - Valašská Polanka, část 1 
PS 02-21 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava TK, část 1 
část 01 - Dle sborníku
Vlivem výše uvedených změn na objektu nadzemního kabelo vodu dochází lc redukci rozsahu 
realizace.
4/ PS 02-21 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava TK, část 1 
část 02 - Dle URS
Vlivem výše uvedených změn na objektu nadzemního kabelovodu dochází k redukci rozsahu 
realizace.
5/ PS 01-25 - Lideč - Valašská Polanka, oprava DK a TKK 
část 01 - Dle sborníku
Vlivem výše uvedených změn na objektu nadzemního kabel ovodu dochází k redukci rozsahu 
realizace.
6/ SO 02-36 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava rozvodu 6kV 
část 01 - Dle sborníku
Vlivem výše uvedených změn na objektu nadzemního kabelovodu dochází k redukci rozsahu 
realizace.
7/ SO 02-36 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava rozvodu 6kV 
část 02 - Dle URS
Vlivem výše uvedených změn na objektu nadzemního kabelovodu dochází k redukci rozsahu 
realizace.
8/ SO 02-36 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava rozvodu 6kV 
část 03 - VRN
Vlivem výše uvedených změn na objektu nadzemního kabelovodu dochází k redukci objemu 
stavebního objektu SO 02-36, tudíž je nutné snížit vedlejší rozpočtové náklady.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO Q  NE

* uvedené v registru VZ 

Finanční vyjádření změny v Kě:

část stavby 1 - úsek Horní Lideč -  Lidečko
SO 01-19 (ETAPA 2) - Horní Lideč - Lidečko, konstrukce nadzemního kabelovodu 
01 - Dle Sborníku
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 
demontáž
60*10+7*10

SO 01-19 (ETAPA 2) - Horní Lideč - Lidečko, konstrukce nadzemního kabelovodu 
03 - VRN
Geodetické práce 0,00 Kč —

Geodetické práce po ukončení opravy 0,00 Kč --------------

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 Kč
Zařízení staveniště, Vybavení staveniště 0,00 Kč - ■ —............

Koordinační a kompletační činnost 0,00 Kč
část stavby 2 - úsek Lidečko -  Valašská Polanka, část 1

X
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PS 02-21 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava TK, část 1 
část 01 - Dle sborníku

Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s 
ochr. vodičem, armované A I dráty TCEKPFLEZE 30 P  1,0 D

X 0,00 Kč

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu 
TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P 
- příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, 
odvinutí, naměřeni, odřezání a uložení kabelu do kabelového 
lože nebo žlabu, protažení překá

- 1.X-, / - ' U ,  V /\Z  J .V V 0,00 Kč

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o 
průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 32 žil - 
přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, 
vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí 
kabelu do stojanu, spojení ž 0,00 Kč
Pokládka výstražné fólie do výkopu 0,00 Kč
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie 
výstražná modrá š. 34 cm ------ ,------č 0,00 Kč

Slaboproudé rozvody, kabely pro  přívod  a vnitřní instalaci 
Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná  
zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro  netlakované kabely 
XAG A 550-160/42-1330

0,00 Kč

PS 02-21 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava TK, část 1 
část 02 - Dle URS
H loubení rýh vedle kolejí šířky přes 600 do 2 000 mm strojně  
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu  a spádu, s popř. nutným přehozením  
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s  přehozením  
výkopku na přilehlém  terénu na vzdále ' J T  X~vC 0,00 Kč

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při přelcopech 
inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách 0,00 Kč

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z 
písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, 
šířky do 65 cm

PS 01-25 - Lideč - Valašská Polanka, oprava DK a TKK 
část 01 - Dle sborníku
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, armované AI 
dráty, ochranný obal z PVC 4x0,8 TCEPKPFLEZY2 5 x4 x0 ,8 0,00 Kč

Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm 
TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení 
na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, 
odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu 
a protažení překážkami, odřezá 0,00 Kč

Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 06040 pr.40  
75 ON H D PE tmš B 0,00 Kč

3



Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, 
vyražení znaku kabelu na štítek, připevnění štítku na kabel, 
ovinutí štítku páskou PVC y £ 0,00 Kč

Montáž ochranné trubky pro optický kabel průměr 40 mm pro 
SZZ - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem

0,00 Kč

Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční
0,00 Kč

Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku č 0,00 Kč
Kontrola tlakutěsnosti HDPE frubky za každý meh- přes 2 000 
m 0,00 Kč

Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel 0,00 Kč
SO 02-36 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava rozvodu 6kV 
část 01 - Dle sborníku
Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6- 
AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný

-  X 0,00 Kč

Montáž kabelů vn třížílových do 120 mm2 - uložení kabelu 
(do země, chráničky, na rošty, na TV apod.) 0,00 Kč
Kabely trakčního vedeni, Různé TV Betonový žlab TK 1- 
neasfalt. --------- ,------č 0,00 Kč
Montáž spojek kabelů vn třížílových do 120 mm2 - včetně 
odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění 
(oko) c 0,00 Kč
Montáž koncovek kabelů vn třížílových do 120 mm2 - včetně 
odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění 
(oko) 0,00 Kč

Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících 
kabelů ( měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na 
trati včetně provedení sondy , č 0,00 Kč

Montáž traťových trafostanic 6 kV venkovní skříně rozvodu 6 
kV na betonový základ - montáž technologické a stavební 
části trafostanice včetně, odpojovače vn. Neobsahuje zemní 
práce, základový panelu a patky, transformátor, pojistkový 
spodek apod., patron -- — - č 0,00 Kč

Montáž traťových trafostanic 6 kV betonového základu 
venkovní skříně - 1 patka - montáž technologické a stavební 
části trafostanice včetně, odpojovače vn. Neobsahuje zemní 
práce, základový panelu a patky, transformátor, pojistkový 
spodek apod., patrony,

0,00 Kč

Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých 
dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč č 0,00 Kč

Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - 
měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení protokolu

0,00 Kč

Typové trafostanice Traťové trafostanice 6kV  Trafostanice 
6kV, 50(75)Hz venkovní, skříňová, alnzinková, volně stojící 
na základovém panelu  a patkách

--------,------ 0,00 Kč
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Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení 
do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci 
se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 0,00 Kč
Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N 0,00 Kč
Pokládka výstražné fólie do výkopu č 0,00 Kč
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie 
výstražná modrá š. 20 cm 0,00 Kč

Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička 160/138smotek

Montáž kabelového označníku Balí Markér - upevnění 
kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími prvky

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 
Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v 
případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo 
není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 
Ceny se použijí i pro nakládání - , íč

SO 02-36 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava rozvodu 6kV 
část 02 - Dle URS
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru 
kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše 
do 1 000 m2 0,00 Kč

Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 600 do 2 000 mm strojně 
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s popř. nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdále

0,00 Kč

Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 600 do 2 000 mm strojně 
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s popř. nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdále 0,00 Kč

Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez 
naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv 
třídu horniny, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m 0,00 Kč
Ztížení vodorovného přemístění výkopku při rekonstrukcích 
železnic z hornin tř. 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 3 000 
m 0,00 KČ

Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 
20 cm 0,00 Kč

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech 
inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách 0,00 Kč

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v 
hornině tř. 1 až 4 0,00 Kč
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Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( látek) řízené 
horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE hub, 
v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm

------- ,------ č 0,00 Kč

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z 
písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, 
šířky do 65 cm

SO 02-36 - Lidečko - Valašská Polanka, oprava rozvodu 6I<V 
část 03 - VRN
Geodetické práce < 0,00 Kč
Geodetické práce po ukončení opravy '  ----------— 0,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby \ J  \ j  vy A V v 0,00 Kč
Zařízení staveniště, Vybavení staveniště ------- ,------5 0,00 Kč
Koordinační a kompletační činnost 0,00 Kč

Rekapitulace soupisu prací Méněpráce
(Kč)

Vícepráce
(Kč)

Celkem -2 830 753,18 Kč 2 830 753,00 Kč

Cena dle SOD 29 866 044,06 Kč
Cena díla včetně předchozích dodatků 29 866 044,06 Kč
Cena díla po změně dle Dodatku 29 866 043,88 Kč

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % 
z ceny SOD 0,00%
Celková cena změn včetně Dodatků vyjádřená v % 
z ceny SOD 0,00%

1/ Návrh změny vypracoval:

Ing. Pavel Baďura
Zástupce zhotovitele ve věcech technických 
Signalbau a.s.

Datum:

Podpis/; _

22
GrVlALBAU
Mošténská 60/48 

m u  02 Přerov III - Lověštce
$58 40 319 DIČ: CZ25Ü40819

2/ Stanovisko TDS:

Zdeněk Kapusta
Technický dozor investora

Doporučuj Nedoporučuji

Datum: . *1 . ... 4 ?

6

Podpis:



3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Ing. Tomáš Raška
Přednosta SEE

Doporučuji El
Datum:

Nedoporučuji

......................' 7 '

Podpis: ..
V/

3/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji £
Neschvaluji

Ing. Ladislav Kašpar Datum: < 6  - / / •

Ředitel OŘ Olomouc
SŽDC s.o.

Podpis:
- w ................. /

(razítk<
Příloha změnového listu:

/

Příloha PÍ -  Oceněný soupis prací 

* jméno, funkce, organizace/firma

P ílo ^ (TH'7^ /^  I >■ $ Cf-O/ýt-Of s i *

ö ig n a i r ro je K t  s .r.o .
Vídeňská 55, 639 00 Brno

DIC: CZ25525441, 10: 25 52 54 41 
341 -Odděleni silnoproud. 
Sladkovského 2, 772 QO OlocnouQ

7
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