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DODATEK Č. 1 

K 

SMLOUVĚ O DÍLO Č. 904-15/18 

Objednatel: 

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové  

sídlo:  Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek  

zastoupený: Mgr. Miloslavem Machačem – ředitel školy  

IČ:         70943842    

DIČ:         není plátce DPH     

Bankovní spojení:   

číslo účtu:          

zapsaný v:        Obchodním rejstříku Pr 150 vedený u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

KOČÍ a.s. 
sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek  

zastoupený: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel   

IČ: 46683046  

DIČ: CZ46683046  

Pověření realizací:  Ing. Ondřej Soukup 

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

zapsaný v: Obchodním rejstříku České Budějovice vedený Krajským soudem, oddíl B 

vložka 536 

(dále jen Zhotovitel ) 
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Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 904-

15/18 ze dne 3.7.2018 k projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006714 „5.1a Snížení 

energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek“ a  

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006715 „5.1b Snížení energetické náročnosti objektu 2. 

stupně ZŠ Svobodná Písek“ (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže 

uvedených článcích a odstavcích:  

 

I. Předmět dodatku 

Za prvé:  

Text v čl. 2.1.2 se mění takto  

Původní text  

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem (komplexní zkoušky) 

      dne 26.10.2018“ 

se nahrazuje textem  

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem (komplexní zkoušky) 

      do dne 20.12.2018“ 

 

 

 

Za druhé: 

Text v čl. 2.1.3 se mění takto  

Původní text  

„řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) 

      dne 26.10.2018“ 

V rámci tohoto ustanovení nelze akceptovat neúplnou realizaci DÍLA. Za nedodělek lze považovat např. 

termovizní zkoušku, která je proveditelná pouze v zimním období, nebo drobné stavební nedodělky 

exteriéru, nikoliv však chybějící izolace, omítky a neodstraněná lešení, nevyklizené staveniště dle čl. 

6.4.1 apod. 

se nahrazuje textem  

„řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) 

      do dne 20.12.2018“ 

 

V rámci tohoto ustanovení nelze akceptovat neúplnou realizaci DÍLA. Za nedodělek lze považovat např. 

termovizní zkoušku, která je proveditelná pouze za odpovídajících klimatických podmínek, nebo drobné 

stavební nedodělky exteriéru a interiéru, nikoliv však chybějící izolace, omítky a neodstraněná lešení, 

nevyklizené staveniště dle čl. 6.4.1 apod. 
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Za třetí: 

Text v čl. 2.1.4 se mění takto  

Původní text  

řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli 

bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků, 

      dne 31.10.2018“ 

V rámci tohoto ustanovení budou zkoumány zejména výsledky termovizní zkoušky, kdy případné 

opravy zřejmých vad zateplení musí být dokončeny nejpozději do termínu dle čl. 2.1.4. Nebude-li z 

klimatických důvodů termovizní zkoušky do stanoveného termínu možno provést, bude tak uskutečněno 

jakmile příznivé podmínky pro měření nastanou. V případě, že termovizní zkouška prokáže nekvalitně 

provedené DÍLO nebo jeho část, je Zhotovitel provést nápravu v termínech podle čl. 13.1. této smlouvy. 

Pokud by došlo k situaci, že DÍLO bude muset být z uvedených důvodů napraveno, bude o celou dobu 

trvání nápravy posunuta i záruční doba stanovená touto smlouvou 

se nahrazuje textem  

řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli 

bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků, 

      dne 25.12.2018“ 

V rámci tohoto ustanovení budou zkoumány zejména výsledky termovizní zkoušky, kdy případné 

opravy zřejmých vad zateplení musí být dokončeny nejpozději do termínu dle čl. 2.1.4. Nebude-li z 

klimatických důvodů termovizní zkoušky do stanoveného termínu možno provést, bude tak uskutečněno 

jakmile příznivé podmínky pro měření nastanou. V případě, že termovizní zkouška prokáže nekvalitně 

provedené DÍLO nebo jeho část, je Zhotovitel provést nápravu v termínech podle čl. 13.1. této smlouvy. 

Pokud by došlo k situaci, že DÍLO bude muset být z uvedených důvodů napraveno, bude o celou dobu 

trvání nápravy posunuta i záruční doba stanovená touto smlouvou 

Za čtvrté: 

Text v čl. 4.1.1. se mění takto  

Původní text  

4.1.1. Cena DÍLA část „Snížení energetické náročnosti objektu 2. Stupně ZŠ Svobodná Písek“   

činí bez daně z přidané hodnoty:  

 

Část díla  Cena Kč bez DPH  Slovy Kč bez DPH  

1 Stavební část – zateplení a výměna oken  6.096.503,93  
Šestmilionůdevadesátšesttisícpětsettřikoruny  
české  

2 
Stavební část – instalace VZT s ICR regulací dle 

množství CO2  
1.150.178,94  

Jedenmilionjednostopadesáttisícjednostosedmdesát  
osmkorunčeských  

 Celkem Kč bez DPH  7.246.682,87  
Sedmmilionůdvěstěčtyřicetšesttisícšestsetosmdesát  
dvěkoruny  

 

se nahrazuje textem  
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4.1.1. Cena DÍLA část „Snížení energetické náročnosti objektu 2. Stupně ZŠ Svobodná 

Písek“   činí bez daně z přidané hodnoty:  

 

Část díla  Cena Kč bez DPH  Slovy Kč bez DPH  

1 Stavební část – zateplení a výměna oken  6.477.104,17 
Šestmilionůčtyřistasedmdesátsedmtisíc 

stočtyříkorunčeských 

2 
Stavební část – instalace VZT s ICR regulací dle 

množství CO2  
1.208.902,94 Jedenmiliondvěstěosmtisícdevětsetdvakorunčeských 

 Celkem Kč bez DPH  7.686.007,11 
Sedmmilionůšestsetosmdesátšesttisícsedmkorun 

českých 

 

Za páté: 

Text v čl. 4.1.2. se mění takto 

Původní text  

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku  

1.521.803,40 Kč  

(slovy:jedenmilionpětsetdvacetjedentisícosmsettři korun českých) 

 

se nahrazuje textem  

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku  

1.614.061,49 Kč  

(slovy: jedenmilionšestsetčtrnásttisícšedesátjedna korun českých) 

 

Za šesté: 

Text v čl. 4.1.3. se mění takto 

Původní text  

4.1.3. Celkem cena DÍLA s DPH  

 

8.768.486,27 Kč 

 (slovy:osmmilionusedmsetšedesátosmtisícčtyřistaosmdesátšest korun českých) 

 

se nahrazuje textem  

4.1.3. Celkem cena DÍLA s DPH  

 

9.300.068,60 Kč 

 (slovy: devětmilionůtřistatisícšedesátosm korun českých) 

Za sedmé: 

Text v čl. 9.2. se mění takto 

Původní text  
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Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce 

technického dozoru Objednatele a koordinátora BOZP dle této smlouvy (v textu této smlouvy 

označen jako TDI a koordinátor BOZP) osoby:  

 Libor Hejpetr pro výkon TDI a číslo autorizace ČKAIT 0102231  

 Ing. Miroslav Chalupský pro výkon koordinátora BOZP  

Provádění výkonu TDI u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

se nahrazuje textem  

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce 

technického dozoru Objednatele a koordinátora BOZP dle této smlouvy (v textu této smlouvy 

označen jako TDI a koordinátor BOZP) osoby:  

 Ing. Libor Kulíř pro výkon TDI a číslo autorizace ČKAIT 8979 

 Ing. Miroslav Chalupský pro výkon koordinátora BOZP  

Provádění výkonu TDI u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

II. Odůvodnění změn 

Smluvní strany prohlašují, že změny doby plnění díla podle čl. I. tohoto Dodatku č. 1 ke 

smlouvě se sjednávají ve smyslu čl. 2.1.9. smlouvy z důvodu ležících na straně Objednatele, 

což dokumentuje přiložený zápis z jednání a kopie příslušné části stavebního deníku.   

Smluvní strany prohlašují, že změny ceny DÍLA podle čl. 1. tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě 

se sjednávají ve smyslu čl. 4.3., 4.4. a 4.5. smlouvy z důvodů ležících na straně Objednatele, 

což dokumentuje přiložený zápis z jednání a změnové listy.   

 

III.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je zápis z Kontrolního dne č. 10 ze dne 3.10.2018 a 

zápis z Kontrolního dne č. 11 ze dne 10.10.2018, , změnové listy a usnesení Rady města.  

2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině.  Účinnost tohoto Dodatku 

č. 1 počíná dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven 

ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti 

v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek č. 1. 

4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a 

porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
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               V Písku dne 26.10.2018 V Písku dne 26.10.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 __________________________  __________________________ 

 za Objednatele za Zhotovitele 



Poř. č.   
položky

Datum vzniku 
změny

Kód položky podle 
výkaz výměr Popis položky Specifikace změny 

1 17.10.2018 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic izolace soklu objektu

2 17.10.2018 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 250 mm izolace soklu objektu

3 17.10.2018 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 izolace soklu objektu

4 17.10.2018 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy izolace soklu objektu

5 17.10.2018 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 izolace soklu objektu

6 17.10.2018 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním izolace soklu objektu

7 17.10.2018 132202102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3 izolace soklu objektu

8 17.10.2018 319201311 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou izolace soklu objektu

9 17.10.2018 596841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 
0,25 m2 plochy do 50 m2 izolace soklu objektu

10 17.10.2018 59245700 Dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá izolace soklu objektu

11 17.10.2018 567911111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm izolace soklu objektu

12 17.10.2018 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v 
ploše izolace soklu objektu

13 17.10.2018 764 D991 Dodávka klempířského prvku tvaru U zateplení nadpraží oken

14 17.10.2018 764 D992 Montáž klempířského prvku tvaru U zateplení nadpraží oken

15 17.10.2018 629992114 Zatmelení spar š do 40 mm PUR pěnou zateplení nadpraží oken

16 17.10.2018 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m izolace soklu objektu

17 17.10.2018 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním izolace soklu objektu

18 17.10.2018 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP izolace soklu objektu

19 17.10.2018 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP izolace soklu objektu

20 17.10.2018 11163450.AR
lak asfaltový penetrační modifikovaný a adhezivní; bod hoření nad 40 °C; 
skupenství při 20°C - kapalné; hustota při 15°C do 875 kg/m3; nerozpustný ve 
vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

izolace soklu objektu

21 17.10.2018 628522691R
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + 
Al fólie; horní - strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 
mm

izolace soklu objektu

22 17.10.2018 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 
do 6 m izolace soklu objektu

23 17.10.2018 711161511 Izolace fóliemi nopovými soklů zatížitelnost 70 kN/m2 izolace soklu objektu

  
Protokol o změně díla - změnový list - ZL01-5.1a

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu v  
Název projektu: 5.1a Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek, CZ.05.5.18
Číslo a název objektu: SO01 



24 17.10.2018 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m izolace soklu objektu

25 17.10.2018 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek izolace soklu objektu

26 17.10.2018 28376424 Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 140 mm izolace soklu objektu

27 17.10.2018 28376423 Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 120 mm izolace soklu objektu

28 17.10.2018 764218631 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 
přes 670 mm izolace soklu objektu

29 17.10.2018 764999 Výroba a montáž opěrné konstrukce pro hydroizolaci (drobné konstrukce Zn 
úprava) včetně spojovacího izolace soklu objektu

30 17.10.2018 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m izolace soklu objektu

31 17.10.2018 979083117 Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m izolace soklu objektu

32 17.10.2018 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot izolace soklu objektu

33 17.10.2018 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění izolace soklu objektu

34 17.10.2018 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti izolace soklu objektu

35 17.10.2018 005121 R 2stup Zařízení staveniště izolace soklu objektu

podpis

podpis

projektant/AD

podpis

podpis

IDR STAVBY s.r.o., Libor Hejpetr

Zhotovitel/dodavatel:
jméno

fa Kočí a.s., Ing. František Mašek

Schválil:
Inženýr stavby/TDI

fa Limex CB, Ing. Libor Kulíř

Zadavatel/objednatel
Hlavní finanční manažer :

fa Limex CB, Ing. Libor Kulíř

Schválil - odpovědná osoba :
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Mgr. Miloslav Machač



Zdůvodnění změny 

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

z důvodu odsazení oken je potřeba tepelně izolovat 
vzniklou mezeru
z důvodu odsazení oken je potřeba tepelně izolovat 
vzniklou mezeru
z důvodu odsazení oken je potřeba tepelně izolovat 
vzniklou mezeru
chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

Příloha číslo III.1.
        

          výměr SoD
            8/0.0/0.0/17_070/0006714

     



chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

chybějící izolace soklu objektu

datum

26.10.2018

datum

26.10.2018

26.10.2018

datum

26.10.2018

datum

26.10.2018



Poř. 
číslo 
pol.

Datum 
vzniku 
změny

Číslo strany ve 
stavebním deníku, 

kde je změna 
zanesena

Kód položky Popis položky Měrná 
jedn.

Množství ve 
smlouvě

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství

Cena/ měr. 
jednotku         

Kč bez DPH

Celk.cena ve 
smlouvě           

Kč bez DPH

Celk.cena 
po změně 

Kč bez 
DPH

Rozdíl celk. 
ceny Kč bez 

DPH

001: Zemní práce 69 559,17

1 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 
dlaždic m2 30,000 68,025 38,025 42,50 1 275,00 2 891,06 1 616,06

2 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 250 mm m2 0,000 38,025 38,025 998,53 0,00 37 969,16 37 969,16

3 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 7,098 7,098 140,00 0,00 993,72 993,72

4 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 0,000 7,098 7,098 224,00 0,00 1 589,95 1 589,95

5 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,000 7,098 7,098 54,70 0,00 388,26 388,26

6 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 23,322 23,322 80,40 0,00 1 875,09 1 875,09

7 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 132202102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř. 3 m3 0,000 30,420 30,420 826,00 0,00 25 126,92 25 126,92

003: Svislé konstrukce 15 610,64

8 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 319201311 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 0,000 84,757 84,757 184,18 0,00 15 610,64 15 610,64

005: Komunikace 36 637,52

9 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 596841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel 
do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 0,000 38,025 38,025 396,93 0,00 15 093,42 15 093,42

10 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 59245700 Dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá m2 0,000 39,926 39,926 284,00 0,00 11 339,06 11 339,06

11 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 567911111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm m2 0,000 38,025 38,025 268,38 0,00 10 205,04 10 205,04

                                          Tabulka evidence změn                        Příloha č. III.2
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: 5.1a Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006714

Číslo a název objektu:      SO01 



006: Úpravy povrchu 41 847,28

12 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v 
ploše m2 0,000 12,060 12,060 587,82 0,00 7 089,08 7 089,08

13 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 764 D991 Dodávka klempířského prvku tvaru U m 0,000 110,000 110,000 121,00 0,00 13 310,00 13 310,00

14 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 764 D992 Montáž klempířského prvku tvaru U m 0,000 110,000 110,000 66,00 0,00 7 260,00 7 260,00

15 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 629992114 Zatmelení spar š do 40 mm PUR pěnou m 0,000 110,000 110,000 128,98 0,00 14 188,20 14 188,20

0099: Staveništní přesun hmot 10 710,27

16 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 48,585 69,341 20,756 516,00 25 069,90 35 780,16 10 710,27

711: Izolace proti vodě 45 023,66

17 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním m2 0,000 84,758 84,758 17,40 0,00 1 474,78 1 474,78

18 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 0,000 72,697 72,697 94,00 0,00 6 833,52 6 833,52

19 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 0,000 12,060 12,060 82,00 0,00 988,92 988,92

20 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 11163450.AR
lak asfaltový penetrační modifikovaný a adhezivní; bod hoření nad 40 °C; 
skupenství při 20°C - kapalné; hustota při 15°C do 875 kg/m3; 
nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

kus 0,000 3,000 3,000 460,78 0,00 1 382,34 1 382,34

21 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 628522691R
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná 
rohož + Al fólie; horní - strana jemný minerální posyp; spodní strana PE 
fólie; tl. 4,0 mm

m2 0,000 101,107 101,107 160,69 0,00 16 246,60 16 246,60

22 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m % 0,000 3,210 3,210 436,23 0,00 1 400,31 1 400,31

23 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 711161511 Izolace fóliemi nopovými soklů zatížitelnost 70 kN/m2 m2 0,000 57,037 57,037 292,74 0,00 16 697,19 16 697,19

713: Izolace tepelné 89 806,43

24 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 0,000 1,950 1,950 4 844,25 0,00 9 446,29 9 446,29

25 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 0,000 84,757 84,757 151,00 0,00 12 798,31 12 798,31

26 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 28376424 Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 140 mm m2 0,000 71,170 71,170 802,00 0,00 57 078,27 57 078,27

27 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 28376423 Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 120 mm m2 0,000 16,130 16,130 649,95 0,00 10 483,56 10 483,56



764: Konstrukce klempířské 34 088,16

28 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 764218631 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným 
povrchem rš přes 670 mm

m2 0,000 16,200 16,200 1 187,54 0,00 19 238,16 19 238,16

29 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 764999 Výroba a montáž opěrné konstrukce pro hydroizolaci (drobné konstrukce 
Zn úprava) včetně spojovacího m 0,000 10,000 10,000 1 485,00 0,00 14 850,00 14 850,00

PD96: Přesuny suti a vybouraných hmot 27 282,36

30 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 33,627 67,089 33,462 217,00 7 297,00 14 558,25 7 261,25

31 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 979083117 Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m t 33,627 67,089 33,462 331,00 11 130,44 22 206,37 11 075,92

32 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot t 33,627 67,089 33,462 96,90 3 258,43 6 500,90 3 242,47

33 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 33,627 67,089 33,462 10,80 363,17 724,56 361,39

34 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,000 33,462 33,462 159,62 0,00 5 341,33 5 341,33

VN: Vedlejší náklady 10 034,76

35 17.10.2018 SD č.1, s. 004192 005121 R 2stup Zařízení staveniště % 0,000 1,970 1,970 5 093,79 0,00 10 034,76 10 034,76

380 600,24
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Název veřejné zakázky: 
 
5.1a Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006714 
 
 
 
VYJÁDŘENÍ  TDI  KE  ZL 01 - Dodatečná izolace stavby- cena 380.600,- Kč bez DPH 
 
 

 
 
Změnový list č. 1 byl zpracován GD stavby na základě skutečností, které vyplynuly při realizaci výše uvedené veřejné 
zakázky. 
Po odstrojení stávajícího pláště budovy na nosnou konstrukci byl zjištěn jiný stav, než předpokládala projektová 
dokumentace. V PD nejsou řešeny tepelné mosty v místech základového prahu x obvodový plášť,  dále styku okenního 
plastového rámu x obvodový plášť a  ŽB rampy x obvodový plášť.  S ohledem na energetická opatření uvedená v EA 
a požadavku na provedení průkazné zkoušky zateplení  termosnímky, je nutno tepelné mosty řešit. 
Technické řešení navrhl GD po projednání s energetickým auditorem a odsouhlasil GP. 
Zpracovaný ZL podrobně popisuje soubor stavebních prací a dodávek, které jsou nutná k vyřešení uvedené problematiky.  
Za TDI mohu konstatovat, že jsem provedl kontrolu správnosti rozpočtu ZMĚNOVÉHO LISTU č.1   a  s tímto rozpočtem  
souhlasím.  
Za technický dozor stavby ZL 1 odsouhlasuji.  
 
  
 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Libor  Kulíř 
Předseda představenstva a.s. 
LIMEX CB a.s. 
Technický dozor stavby  



Poř. č.   
položky

Datum vzniku 
změny

Kód položky podle 
výkaz výměr Popis položky Specifikace změny Zdůvodnění změny 

Zařízení č.1 - Větrání učebny m.č. 1.05

1 17.10.2018 1.1

Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro Qv = 590 m3/h 
ve složení ventilátory - 230/50 Hz, filtry, el.dohřívač ;  tlumiče hluku, deskový 
rekuperátor, vana pro záchyt kondenzátu, / fasádní mřížky horizontální 
provedení pro odvod a přívod vzduchu, čidlo CO2 (infračervené čidlo tzn.

odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

2 17.10.2018 Zprovoznění , oživení jednotky odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

3 17.10.2018 1.2 Přívodní textilní vyústka Ø 280  l= 7500 mm odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

4 17.10.2018 1.3 Potrubí SPIRO v provedení SAFE vč. objímek a spojek Ø 280 / 30 % tvarovek odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

5 17.10.2018 1.4 Flexo hadice SONOFLEX 280 odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

Zařízení č.2 -  Větrání učebny m.č. 1.01

6 17.10.2018 2.1

Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro Qv = 590 m3/h 
ve složení ventilátory 230/50 Hz, filtry, el.dohřívač ;  tlumiče hluku,  deskový 
rekuperátor, vana pro záchyt kondenzátu, fasádní mřížky pro odvod a přívod 
vzduchu, čidlo CO2, požární čidla, kompletní regulace, obložení jednotky a 
zákryt potrubního připojení,přechod pro připojení přívodního potrubí do 
místnosti

odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

7 17.10.2018 Zprovoznění , oživení jednotky odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

8 17.10.2018 2.2 Přívodní textilní vyústka Ø 280  l= 7500 mm odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

9 17.10.2018 2.3 Potrubí SPIRO v provedení SAFE vč. objímek a spojek Ø 280 / 30 % tvarovek odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

10 17.10.2018 2.4 Flexo hadice SONOFLEX 280 odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

Zařízení č.7 - Větrání učebny m.č. 1.03

11 17.10.2018 7.1

Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro Qv = 140 m3/h 
ve složení ventilátory - 230/50 Hz, filtry, el.dohřívač ;  tlumiče hluku, deskový 
rekuperátor, vana pro záchyt kondenzátu, / fasádní mřížky horizontální 
provedení pro odvod a přívod vzduchu, čidlo CO2 (infračervené čidlo tzn.

odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

12 17.10.2018 Zprovoznění , oživení jednotky odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

13 17.10.2018 7.2 Flexo hadice SONOFLEX 280 odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

14 17.10.2018 7.3 Potrubí SPIRO v provedení SAFE vč. objímek a spojek Ø 280 / 30 % tvarovek odpočet větrací jednotky včetně 
příslušenství

003: Svislé konstrukce

Příloha číslo III.1.
Protokol o změně díla - změnový list - ZL01-5.1b

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD
Název projektu: 5.1b Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006715
Číslo a název objektu: SO VZT

nevyhovující lokální větrací jednotky v kolizi s nábytkem a 
zabírající prostor v učebnách, nahrazení centrální 
jednotkou pro celé podlaží včetně rozvodů a 
elektroinstalace



15 17.10.2018 310236241 Zazdívka potrubí pl otvoru do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými tl do 300 mm

stavební práce spojené s novým 
rozvodem potrubí

16 17.10.2018 310237241 Zazdívka potrubí pl otvorů do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými tl do 300 mm

stavební práce spojené s novým 
rozvodem potrubí

006: Úpravy povrchu

17 17.10.2018 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách stavební práce spojené s novým 
rozvodem potrubí

18 17.10.2018 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách stavební práce spojené s novým 
rozvodem potrubí

009: Ostatní konstrukce a práce

19 17.10.2018 971052331 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 
150 mm

stavební práce spojené s novým 
rozvodem potrubí

20 17.10.2018 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 
300 mm

stavební práce spojené s novým 
rozvodem potrubí

01.: Potrubí

21 17.10.2018 1.1 500x200 nové potrubí

22 17.10.2018 1.2 SPIRO DN 250 nové potrubí

23 17.10.2018 1.3 SPIRO DN 150 nové potrubí

24 17.10.2018 1.4 Flexo hadice SONOFLEX 280 nové potrubí

02.: Tlumiče hluku

25 17.10.2018 2.1 DN 315/1000 nové tlumiče

26 17.10.2018 2.2 500x200/1000 - buňka včetně pláště nové tlumiče

03.: Výustky

27 17.10.2018 3.1 525x125 nové výustky

28 17.10.2018 3.2 625x225 nové výustky

29 17.10.2018 3.3 200x100 nové výustky

04.: Regulační klapky

30 17.10.2018 4.1 Ruční klapka DN 100 nové klapky

05.: Nasávací a výfukové prvky

31 17.10.2018 5.1 Výfuková hlavice DN 315 nové nasávací a výfukové prvky

32 17.10.2018 5.2 Protidešťová žaluzie 800x200 nové nasávací a výfukové prvky

06.: Rekuperační jednotka pro 1.NP

33 17.10.2018 6.1

Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro Qv = 1450 m3/h 
ve složení ventilátory - 230/50 Hz, filtry, el.dohřívač, deskový rekuperátor, vana 
pro záchyt kondenzátu, horizontální / provedení pro odvod a přívod vzduchu, 
čidlo CO2 (infračervené čidlo tzn. IR senzor), kompletní - regulace,

nová centrální rekuperační 
jednotka včetně příslušenství

34 17.10.2018 6.2 Měření a regulace Atrea nová centrální rekuperační 
jednotka včetně příslušenství

35 17.10.2018 6.3 Router VAV + switch VAV nová centrální rekuperační 
jednotka včetně příslušenství

36 17.10.2018 6.4 Regulační SMART BOX přívod/odvod nová centrální rekuperační 
jednotka včetně příslušenství

37 17.10.2018 6.5 Prvky regulace SMART box nová centrální rekuperační 
jednotka včetně příslušenství

         
      
       



38 17.10.2018 6.6 Zprovoznění a oživení jednotky nová centrální rekuperační 
jednotka včetně příslušenství

07.: Tepelné izolace

39 17.10.2018 7.1 Tepelná izolace s hliníkovou fólií  s = 40mm tepelné izolace potrubí

08.: Ostatní

40 17.10.2018 8.1 Montážní a spojovací materiál další položky spojené s novou 
VZT jednotkou

41 17.10.2018 8.2 Doprava další položky spojené s novou 
VZT jednotkou

42 17.10.2018 8.3 Napojení odkapu z jednotky na kanalizaci další položky spojené s novou 
VZT jednotkou

43 17.10.2018 8.4 IR čidlo CO2 další položky spojené s novou 
VZT jednotkou

44 17.10.2018 8.5 bezpečnostní kouřové čidlo další položky spojené s novou 
VZT jednotkou

EI: Elektroinstalace

45 17.10.2018 E001 CYKY 5Cx2,5 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

46 17.10.2018 E002 CYKY 3Cx2,5 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

47 17.10.2018 E003 CYKY 3Jx1,5 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

48 17.10.2018 E007 UTP Cat 5e elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

49 17.10.2018 E008 JYTY 2x1 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

50 17.10.2018 E009 zásuvka 16A/230V VARIANT elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

51 17.10.2018 E010 jistič PL7 10A/B/1 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

52 17.10.2018 E011 jistič PL7 4A/B/1 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

53 17.10.2018 E012 jistič PL7 6A/B/1 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

54 17.10.2018 E013 termostat prostorový PT22 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

55 17.10.2018 E016 lišta LV 18x18 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

56 17.10.2018 E017 sekání drážky 30x30 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

57 17.10.2018 E017a začištění drážky 30x30 elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

58 17.10.2018 E018 hmoždinka HM6 s vrutem elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

59 17.10.2018 E019 Pomocný mat.5% elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

60 17.10.2018 E021 PPV 6% elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

61 17.10.2018 E022 doprava elektroinstalace pro novou 
rekuperační jednotku

         
      
       



podpis datum

26.10.2018

podpis datum

26.10.2018

projektant/AD

26.10.2018

podpis datum

26.10.2018

podpis datum

26.10.2018

IDR STAVBY s.r.o., Libor Hejpetr

Zhotovitel/dodavatel:
jméno

fa Kočí a.s., Ing. František Mašek

Schválil:
Inženýr stavby/TDI

fa Limex CB, Ing. Libor Kulíř

Zadavatel/objednatel
Hlavní finanční manažer :

fa Limex CB, Ing. Libor Kulíř

Schválil - odpovědná osoba :
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Mgr. Miloslav Machač



Poř. 
číslo 
pol.

Datum 
vzniku 
změny

Číslo strany ve 
stavebním deníku, 

kde je změna 
zanesena

Kód položky Popis položky Měrná 
jedn.

Množství 
ve smlouvě

Množství 
po změně

Rozdíl 
množství

Cena/ měr. 
jednotku         

Kč bez DPH

Celk.cena 
ve smlouvě           
Kč bez DPH

Celk.cena 
po změně 

Kč bez DPH

Rozdíl celk. 
ceny Kč bez 

DPH

Zařízení č.1 - Větrání učebny m.č. 1.05 -161 320

1 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 1.1

Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro Qv = 590 
m3/h ve složení ventilátory - 230/50 Hz, filtry, el.dohřívač ;  tlumiče hluku, 
deskový rekuperátor, vana pro záchyt kondenzátu, / fasádní mřížky 
horizontální provedení pro odvod a přívod vzduchu, čidlo CO2 
(infračervené čidlo tzn.

ks 1,000 0,000 -1,000 141 108,00 141 108 0 -141 108

2 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 Zprovoznění , oživení jednotky kpl 1,000 0,000 -1,000 2 553,60 2 554 0 -2 554

3 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 1.2 Přívodní textilní vyústka Ø 280  l= 7500 mm ks 1,000 0,000 -1,000 10 080,00 10 080 0 -10 080

4 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 1.3 Potrubí SPIRO v provedení SAFE vč. objímek a spojek Ø 280 / 30 % 
tvarovek bm 8,000 0,000 -8,000 702,00 5 616 0 -5 616

5 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 1.4 Flexo hadice SONOFLEX 280 bm 3,000 0,000 -3,000 654,00 1 962 0 -1 962

Zařízení č.2 -  Větrání učebny m.č. 1.01 -159 214

6 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 2.1

Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro Qv = 590 
m3/h ve složení ventilátory 230/50 Hz, filtry, el.dohřívač ;  tlumiče hluku,  
deskový rekuperátor, vana pro záchyt kondenzátu, fasádní mřížky pro 
odvod a přívod vzduchu, čidlo CO2, požární čidla, kompletní regulace, 
obložení jednotky a zákryt potrubního připojení,přechod pro připojení 
přívodního potrubí do místnosti

ks 1,000 0,000 -1,000 141 108,00 141 108 0 -141 108

7 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 Zprovoznění , oživení jednotky kpl 1,000 0,000 -1,000 2 554,00 2 554 0 -2 554

8 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 2.2 Přívodní textilní vyústka Ø 280  l= 7500 mm ks 1,000 0,000 -1,000 10 080,00 10 080 0 -10 080

9 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 2.3 Potrubí SPIRO v provedení SAFE vč. objímek a spojek Ø 280 / 30 % 
tvarovek bm 5,000 0,000 -5,000 702,00 3 510 0 -3 510

10 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 2.4 Flexo hadice SONOFLEX 280 bm 3,000 0,000 -3,000 654,00 1 962 0 -1 962

                                          Tabulka evidence změn                        Příloha č. III.2
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: 5.1b Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006715
Číslo a název objektu:      SO VZT



Zařízení č.7 - Větrání učebny m.č. 1.03 -123 510

11 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 7.1

Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro Qv = 140 
m3/h ve složení ventilátory - 230/50 Hz, filtry, el.dohřívač ;  tlumiče hluku, 
deskový rekuperátor, vana pro záchyt kondenzátu, / fasádní mřížky 
horizontální provedení pro odvod a přívod vzduchu, čidlo CO2 
(infračervené čidlo tzn.

ks 1,000 0,000 -1,000 117 590,00 117 590 0 -117 590

12 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 Zprovoznění , oživení jednotky kpl 1,000 0,000 -1,000 2 553,60 2 554 0 -2 554

13 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 7.2 Flexo hadice SONOFLEX 280 bm 3,000 0,000 -3,000 654,00 1 962 0 -1 962

14 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 7.3 Potrubí SPIRO v provedení SAFE vč. objímek a spojek Ø 280 / 30 % 
tvarovek bm 2,000 0,000 -2,000 702,00 1 404 0 -1 404

003: Svislé konstrukce 2 746

15 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 310236241 Zazdívka potrubí pl otvoru do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými tl do 300 mm kus 0,000 7,000 7,000 164,71 0 1 153 1 153

16 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 310237241 Zazdívka potrubí pl otvorů do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými tl do 300 mm kus 0,000 4,000 4,000 398,37 0 1 593 1 593

006: Úpravy povrchu 3 710

17 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 0,000 13,000 13,000 132,69 0 1 725 1 725

18 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 0,000 8,000 8,000 248,15 0 1 985 1 985

009: Ostatní konstrukce a práce 7 116

19 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 971052331 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl 
do 150 mm kus 0,000 7,000 7,000 387,05 0 2 709 2 709

20 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl 
do 300 mm kus 0,000 4,000 4,000 1 101,70 0 4 407 4 407

01.: Potrubí 61 425

21 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 1.1 500x200 bm 0,000 32,000 32,000 874,50 0 27 984 27 984

22 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 1.2 SPIRO DN 250 bm 0,000 53,000 53,000 564,70 0 29 929 29 929

23 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 1.3 SPIRO DN 150 bm 0,000 4,000 4,000 387,40 0 1 550 1 550

24 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 1.4 Flexo hadice SONOFLEX 280 bm 0,000 3,000 3,000 654,00 0 1 962 1 962

02.: Tlumiče hluku 7 318

25 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 2.1 DN 315/1000 ks 0,000 2,000 2,000 2 095,50 0 4 191 4 191

26 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 2.2 500x200/1000 - buňka včetně pláště ks 0,000 2,000 2,000 1 563,40 0 3 127 3 127

03.: Výustky 16 622

27 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 3.1 525x125 ks 0,000 15,000 15,000 989,70 0 14 846 14 846

28 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 3.2 625x225 ks 0,000 1,000 1,000 843,40 0 843 843

29 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 3.3 200x100 ks 0,000 2,000 2,000 466,50 0 933 933



04.: Regulační klapky 841

30 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 4.1 Ruční klapka DN 100 ks 0,000 2,000 2,000 420,40 0 841 841

05.: Nasávací a výfukové prvky 6 388

31 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 5.1 Výfuková hlavice DN 315 ks 0,000 1,000 1,000 3 860,70 0 3 861 3 861

32 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 5.2 Protidešťová žaluzie 800x200 ks 0,000 1,000 1,000 2 527,70 0 2 528 2 528

06.: Rekuperační jednotka pro 1.NP 323 680

33 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 6.1

Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro Qv = 1450 
m3/h ve složení ventilátory - 230/50 Hz, filtry, el.dohřívač, deskový 
rekuperátor, vana pro záchyt kondenzátu, horizontální / provedení pro 
odvod a přívod vzduchu, čidlo CO2 (infračervené čidlo tzn. IR senzor), 
kompletní - regulace,

ks 0,000 1,000 1,000 152 446,10 0 152 446 152 446

34 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 6.2 Měření a regulace Atrea  kpl 0,000 1,000 1,000 74 099,60 0 74 100 74 100

35 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 6.3 Router VAV + switch VAV  kpl 0,000 1,000 1,000 4 301,40 0 4 301 4 301

36 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 6.4 Regulační SMART BOX přívod/odvod  kpl 0,000 2,000 2,000 27 541,80 0 55 084 55 084

37 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 6.5 Prvky regulace SMART box  kpl 0,000 2,000 2,000 17 590,80 0 35 182 35 182

38 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 6.6 Zprovoznění a oživení jednotky kpl 0,000 1,000 1,000 2 568,00 0 2 568 2 568

07.: Tepelné izolace 27 119

39 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 7.1 Tepelná izolace s hliníkovou fólií  s = 40mm  m2 0,000 66,000 66,000 410,90 0 27 119 27 119

08.: Ostatní 28 081

40 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 8.1 Montážní a spojovací materiál  kpl 0,000 1,000 1,000 8 875,00 0 8 875 8 875

41 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 8.2 Doprava  kpl 0,000 1,000 1,000 3 958,60 0 3 959 3 959

42 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 8.3 Napojení odkapu z jednotky na kanalizaci  kpl 0,000 1,000 1,000 0 0 0

43 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 8.4 IR čidlo CO2 ks 0,000 1,000 1,000 4 547,50 0 4 548 4 548

44 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 8.5 bezpečnostní kouřové čidlo ks 0,000 1,000 1,000 10 700,00 0 10 700 10 700

EI: Elektroinstalace 17 720

45 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E001 CYKY 5Cx2,5 m 0,000 20,000 20,000 59,73 0 1 195 1 195

46 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E002 CYKY 3Cx2,5 m 0,000 24,000 24,000 49,83 0 1 196 1 196

47 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E003 CYKY 3Jx1,5 m 0,000 42,000 42,000 38,06 0 1 599 1 599

48 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E007 UTP Cat 5e m 0,000 50,000 50,000 27,06 0 1 353 1 353

49 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E008 JYTY 2x1 m 0,000 20,000 20,000 26,51 0 530 530

50 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E009 zásuvka 16A/230V VARIANT ks 0,000 2,000 2,000 238,70 0 477 477

51 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E010 jistič PL7 10A/B/1 ks 0,000 4,000 4,000 244,20 0 977 977

52 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E011 jistič PL7 4A/B/1 ks 0,000 2,000 2,000 335,50 0 671 671

53 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E012 jistič PL7 6A/B/1 ks 0,000 1,000 1,000 254,10 0 254 254

54 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E013 termostat prostorový PT22 ks 0,000 1,000 1,000 1 365,10 0 1 365 1 365

55 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E016 lišta LV 18x18 m 0,000 27,000 27,000 42,24 0 1 140 1 140



56 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E017 sekání drážky 30x30 m 0,000 27,000 27,000 30,69 0 829 829

57 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E017a začištění drážky 30x30 m 0,000 27,000 27,000 141,30 0 3 815 3 815

58 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E018 hmoždinka HM6 s vrutem ks 0,000 60,000 60,000 11,13 0 668 668

59 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E019 Pomocný mat.5% Kč 0,000 1,000 1,000 256,12 0 256 256

60 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E021 PPV 6% Kč 0,000 1,000 1,000 735,22 0 735 735

61 17.10.2018 SD č.1, s. 004193 E022 doprava Kč 0,000 1,000 1,000 660,00 0 660 660

58 724,05Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:

Zhotovitel/dodavatel:
jméno podpis datum

fa Kočí a.s., Ing. František Mašek 26.10.2018

Schválil:
Inženýr stavby/TDI podpis datum

fa Limex CB, Ing. Libor Kulíř 26.10.2018
projektant/AD podpis datum

IDR STAVBY s.r.o.,Libor Hejpetr 26.10.2018
zadavatel/objednatel:
jméno podpis datum

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Mgr. Miloslav Machač 26.10.2018

Schválil: podpis datum

Hlavní finanční manažer : podpis datum

fa Limex CB, Ing. Libor Kulíř 26.10.2018



    
                                                                        U staré školy  6,  P R A H A   1  

 
IČ      26030845            Telefon       :    
DIČ   CZ26030845                                                                           E-mail          :    
                                                                                                                                                Praha  dne   :   17.10.2018   
 
 
Název veřejné zakázky: 
 
5.1b Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006715 
 
 
VYJÁDŘENÍ  TDI  KE  ZL 01 - Změny vzduchotechniky – 69.236,- Kč/bez DPH 

 
 
 
 
 
Změnový list č. 1 byl zpracován GD stavby na základě skutečností, které vyplynuly při realizaci výše uvedené veřejné 
zakázky. 
Při projednání plánu realizace a  instalace vzduchotechnických jednotek bylo zjištěno, že  v projektu jsou  navrženy volně 
stojící VZDT jednotky  velikosti cca 600x800x1800 cm v místech a místnostech, kde v rámci projektu IROP  na vybavení  
nábytkem a technologiemi tyto VZDT jednotky být umístěny nemohou. 
Z jednání vyplynulo, že GP  neprovedl  koordinaci  projektu IROP s projektem VZDT. Nadřazený je vždy projekt IROP. 
Z toho důvodu bylo nutno přistoupit ke změně VZDT  v 1. NP a  místo 3 ks samostatných malých jednotek řešit  umístění   
jedné centrální  v místnosti skladu č. 104. Tato jednotka zajistí větrání místností 101, 103 a 105.  
Za TDI mohu konstatovat, že jsem provedl kontrolu správnosti rozpočtu ZMĚNOVÉHO LISTU č.1   a  s tímto rozpočtem  
souhlasím.  
 
Vzniklé vícenáklady oceňují stavební práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci ZL 1 výše uvedené veřejné zakázky. 
Za technický dozor stavby ZL 1 odsouhlasuji.  
 
 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Libor  Kulíř 
Předseda představenstva a.s. 
LIMEX CB a.s. 
Technický dozor stavby  
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Evidenční  číslo:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006714  
                         a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006715. 
 

 
Název zakázky:        „Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně  ZŠ Svobodná Písek  
 
 

Zápis  z kontrolního dne  č. 10 
 
 
 
1. Základní údaje   :        
CPV kód :    
45000000-7 Stavební práce 
45223000-6 - Výstavba stavebních konstrukcí 
Smlouva o dílo č. 904-15/18 uzavřené dne 3.7.2018   
Stavební  povolení vydané Městským úřadem odborem výstavby a územního plánování Písek dne 19.4.2018 čj. 
výst/117312997/0/2018/Koš-4/STRI/StPo 
2.  Objednatel :   

                Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720,  Dr. M. Horákové 1720, 397 11 Písek 
IČ:  70943842,k DIČ: není plátce DPH  
3.  Technický  dozor stavby   
LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 180 00 Praha 1, IČ : 26030845 
4.  Generální projektant  :   
IDR STAVBY s.r.o., Radomyšl čp. 89, 387 31 Radomyšl, IČ: 05061059, ČKAIT 0102231  
5. Dodavatel : 
KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek  
6. Koordinátor BOZP :  
Ing. Miroslav Chalupský 
7.  Přítomni 
Za objednavatele   -       Mgr. Miloslav Machač - ředitel školy Svobodná , 

- Mgr. Jaroslav Volf – ředitel školy Šobrova  
- Petr Jaroš – administrátor veřejné zakázky 

GP  -      Libor Hejpetr  
TDI  -      Ing. Libor Kulíř  
KOOBOZP             -      Ing. Miroslav Chalupský 
Za dodavatele   -      Ing. Tomáš Kárl 
Za zřizovatele        -       Ing. Andrea Klimešová 
Administrace projektu  - Martina Touchová  
       
Současný stav na stavbě: 
8.1. Průběh realizace 

- Čištění ocelové nosné konstrukce – 100 % 
- Nátěry ocel. konstrukce – 100 % 
- Výkopy pro hromosvod  + pokládka pásku uzemnění – 80% 

9.1. VZDT – investor projednal úpravu projektu , technické řešení odsouhlaseno – z data 21.09.2018 -  černá varianta  
             potrubí 
- GD  předložil kompletní ZL dle SOD 02.10.2018  - cena bez DPH 58.724,- Kč bez DPH 
- Mřížky na fasádě + potrubí na fasádě – bude v barvě RAL dle přilehlého opláštění 

 
9.2. AGKONSTRUKT – investor odsouhlasuje detaily  řešení fasády předložené na dnešním jedná í – viz příloha č. 1 
       Barva červeného panelu – RAL 3013. 
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9.2. GD upozorňuje investora, že není dostatečně vyřešen detail styku obvodového pláště  s úrovní terénu ve vazbě na 
úroveň vnitřní podlahy v I.NP. Řešení navržené v projektu neeliminuje vznik tepelného mostu + zatékání z terénu do 
objektu. 
GD žádá GP o návrh technického řešení a vyřešení problému do 05.10.2018. 

10.1. Od 04.10.2018 – zahájena montáž tepelné izolace v místech ocel. konstrukce obvodového pláště 
10.2. Od 09.10.2018 – zahájena montáž obvodového pláště – zateplení. 
10.3. Upozornění GD : 
Při montáži klempířských prvků pro založení sandwichových panelů bylo zjištěno, že původní konstrukce (rastr) není rovný a 
nacházejí se na něm nerovnosti, které v následujících pracích mohou zkomplikovat montáž sandwichů i klempířských prvků. 
Důležité je zmínit, že je určité riziko, že se tyto nerovnosti projeví na finálním vzhledu budovy. 
 
V Písku    dne 03.10.2018 
Příští kontrolní den  - 10.10.2018 v 08,oo  hodin 
 
Podpisy přítomných 
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Evidenční  číslo:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006714  
                         a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006715. 
 

 
Název zakázky:        „Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně  ZŠ Svobodná Písek  
 
 

Zápis  z kontrolního dne  č. 11 
 
 
 
1. Základní údaje   :        
CPV kód :    
45000000-7 Stavební práce 
45223000-6 - Výstavba stavebních konstrukcí 
Smlouva o dílo č. 904-15/18 uzavřené dne 3.7.2018   
Stavební  povolení vydané Městským úřadem odborem výstavby a územního plánování Písek dne 19.4.2018 čj. 
výst/117312997/0/2018/Koš-4/STRI/StPo 
2.  Objednatel :   

                Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720,  Dr. M. Horákové 1720, 397 11 Písek 
IČ:  70943842,k DIČ: není plátce DPH  
3.  Technický  dozor stavby   
LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 180 00 Praha 1, IČ : 26030845 
4.  Generální projektant  :   
IDR STAVBY s.r.o., Radomyšl čp. 89, 387 31 Radomyšl, IČ: 05061059, ČKAIT 0102231  
5. Dodavatel : 
KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek  
6. Koordinátor BOZP :  
Ing. Miroslav Chalupský 
7.  Přítomni 
Za objednavatele   -       Mgr. Miloslav Machač - ředitel školy Svobodná   

- Mgr. Jaroslav Volf – ředitel školy Šobrova  
- Petr Jaroš – administrátor veřejné zakázky 

GP  -      Libor Hejpetr  
TDI  -      Ing. Libor Kulíř  
KOOBOZP             -      Ing. Miroslav Chalupský 
Za dodavatele   -      Ing. Tomáš Kárl 
Za zřizovatele        -       Ing. Andrea Klimešová 
AG KONSTRUKT    -     Lubomír Mužík 
                                       Jakub Heindl 
Administrace projektu  - Martina Touchová  
       
Současný stav na stavbě: 
 
11.1.AGKONSTRUKT – investor odsouhlasuje detaily  řešení fasády předložené na dnešním jednání. 

a) Technické řešení dle projektu nelze realizovat z důvodu, že stávající okenní rámy jsou utopeny v ocelové nosné 
konstrukci cca 20 až 40 mm, panely zateplení se montují s vnějším lícem ocelové nosné konstrukce a vzinká tam 
mezera 20 až 40 mm = tepelný most  po třech stranách okna ( mimo parapetu) 

b) GD předložil  technické řešení, kterým lze částečně řešit  tepelné mosty  ve vazbě na opláštění fasády panely. 
Musí se přidat nosný klempířský prvek „U“   na panel  v místech okenníno nadpraží – vícepráce + mezera se musí 
vyplnit PUR pěnou. 

       Barva červeného panelu – RAL 3013. 
       Barva žlutého panelu – RAL 1018 
       Barva modrého panelu – 5005 
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 11..2. Nové barevné řešení severozápadní, severovýchodní a jihozápadní fasády po dohodě s architektem města Ing. arch  
       Zábranským : 

a) spodní část budovy - barva žlutého panelu – RAL 1018 
b) horní část budovy -   barva červeného panelu – RAL 3013. 

11.3. GD provede srovnání postaveného lešení tak, aby mezera mezi budovou a lešením byla 250 mm  - termín ihned. 
11.4. V místě za jídelnou – jihovýchodní strana – fa AG KONSTRUK požaduje od GD  odstanění izolace  střechy jídelny, aby  
         byla možná montáž panelů až k nejnižšímu místu. GD následně dopojí hydroizolaci střechy  k panelu. Termín – ihned 
11.5. GD blokuje v montáži subdodavatele tepelného pláště z panelů v místech styku fasády – konec panelů – klasický  
         zateplovací plášť. Požaduje termín dokončení klasického zateplení. 
11.6. Fa AG KONSTRUKT požaduje od GD vyjádření k technickému řešení zateplení římsy – zda bude zateplení provedeno  
         dle DETAILU v PD – ( nesmysl)  nebo bude podhled římsy cenný v zateplovacím klasickém systému až k ocelové  
         konstrukci a  následně přisazen panel. Termín pro rozhodnutí GD – ihned. 
11.7. Fa AG KONSTRUKT nemůže provádět realizaci ve spodní části objektu – není provedeno technické řešení 
hydroizolace a odstranění tepelného mostu u podlahy I.NP. 
Má vazbu na termín plnění – min. posun o lhůtu realizace odstnění tepelného mostu a hydroizolace – min. 10 kalendářních 
dnů. 
11.2.GD upozorňuje investora, že není dostatečně vyřešen detail styku obvodového pláště  s úrovní terénu ve vazbě na 
        úroveň vnitřní podlahy v I.NP. Řešení navržené v projektu neeliminuje vznik tepelného mostu + zatékání z terénu do  
        objektu. 

GD žádá GP o návrh technického řešení a vyřešení problému do 05.10.2018. 
Není dořešeno – Ing. Hejpert požádal paní Tesaříkovou  ( tel. 603839356)– auditorka  o vyřešení problému. 
Telefonát z KD – paní Tesaříková  pošle  vyjádření k tl. izolantu + vlastnostem izolantu a hloubce výkopu do 
12.10.2018. 
GD předloží ZL – termín max 13.10.2018 do 16,oo hodin – vyřešení celé problematiky řešení tepelných mostů  
investorovi.  
 

 
V Písku    dne 10.10.2018 
Příští kontrolní den  - 17.10.2018 v 08,oo  hodin 
 
Podpisy přítomných 
 
 



 
 
 
 
 
K bodu 31) Dodatky ke smlouvám o dílo se společností KOČÍ a. s. na akce Snížení 
 energetické náročnosti objektu na ZŠ Svobodná a Přístavba učeben technik a 
 řemeslných praktik 
 
Usnesení č. 653/18 
Rada města 
I. schvaluje uzavření dodatku č. 1/OPŽP ke smlouvě o dílo č. 904-15/18 ze dne 03.07.2018 k 

projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006714 „5.1a Snížení energetické náročnosti 
objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek“ a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006715 „5.1b 

    Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek“ uzavřené mezi 
     organizací Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720, 397 01       

zPísek a společností Kočí a. s., IČO: 466083046, K Lipám 132, 397 01 Písek. 
II. schvaluje uzavření dodatku č. 1/IROP ke smlouvě o dílo č. 904-15/18 ze dne 03.07.2018 k 

projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003984 „Přístavba učeben technik a řemeslných 
praktik k budově 1. stupně ZŠ“ uzavřené mezi organizací Základní škola Svobodná a 
Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek a společností Kočí a. s., IČO: 
466083046, K Lipám 132, 397 01 Písek. 

 
Zodpovídá: Ing. M. Cibulková 
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