

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: SMLV_D_I_2018_13
č. smlouvy objednatele: 982/2018


Název díla:

Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY



Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	ELTE, s.r.o.	
	Za Válcovnou 467/49, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	46708111	
DIČ:	CZ46708111	
zastoupený:	Ing. Petrou Štochlovou, jednatelkou společnosti	
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Petra Štochlová, jednatelka společnosti
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2289

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu vyššího rozsahu stavebních prací a nutnosti změny technologie opravy stropu a podlah, vyvolaných novými podmínkami, zjištěnými po demontáži stávající technologie.

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:		původně	nejpozději do 28.09.2018 (začátek topné sezóny)
			nově	            do 30.11.2018
b) Čl. IV. CENA 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		  3 589 000,00 Kč
D1.1. + D1.4.1-01 + D1.4.1-02 + D1.4.1-03 + D1.4.1-04 + D1.4.2 + D1.5

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	   	     682 657,89 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           		                          4 271 657,89 Kč
D1.1. + D1.4.1-01 + D1.4.1-02 + D1.4.1-03 + D1.4.1-04 + D1.4.2 + D1.5

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:


OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany
nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 22.11.2018			V Ústí nad Labem dne 22.11.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele













Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Petra Štochlová			
investiční ředitel					jednatelka společnosti		 
Povodí Ohře, státní podnik				ELTE, s.r.o.
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