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 SML/3204/2016-1 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

 
Objednatel: Statutární město Přerov 

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a 
strategického rozvoje, na  základě usnesení Rady města Přerova č. 
2014/54/5/2016 z 05.10.2016 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění  
ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel: CZECH Consult,spol. s r.o. 
se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5 
zastoupený: 
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Tomášem Matrasem, Ph.D. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 36012 
IČ: 63073463 
DIČ: CZ63073463 
bankovní spojení: 

na straně druhé 

 
Na základě článku X. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 6.10.2016 na zpracování 
zakázky „TELEMATICKÉ SYSTÉMY PRO VEŘEJNÉ PARKOVACÍ PLOCHY MĚSTA 
PŘEROVA“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy: 
 

A) Důvody pro uzavření dodatku 

Dle aktuálních informací zadavatele z výrobní porady uskutečněné dne 10.11.2016 došlo ke 
změně termínu stanoveného pro dotační titul, kde je nutné předložit podrobně zpracovaný 
projektový záměr vč. rozpočtu nositeli ITI OA do 25.11.2016, žádost o dotaci vč. povinných 
příloh pak do 6.1.2017. Vzhledem ke skutečnosti nově nastaveného termínu došlo ke 
zkrácení času na zpracování předmětu plnění článku I odstavce 2, bodu c) „Zpracování 
žádosti projektu OP Doprava „ITS ve městech“ pro schválenou etapu investičního záměru“ 
natolik, že takto krátký čas vylučuje možnost zpracování tohoto bodu. Z provedené studie 
telematických systémů pro vybraná parkoviště totiž vyplývá návrh takových opatření, které si 
vyžadují vyšší stupeň projektové dokumentace vč. příslušných povolení. 

Z tohoto důvodu bylo smluvními stranami dohodnuto, že bude zakázka ukončena po 
zpracování předmětu plnění dle článku I odstavce 2, bodů a) a b) (po dokončení Investičního 
záměru) a termín předání díla bude upraven tak, aby bylo možné řádně dokončit předmět 
plnění. Současně se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, aby cena 
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odpovídala změněnému rozsahu díla zpracování studie proveditelnosti a investičního 
záměru (dle položkové kalkulace článku IV, odstavce 1) 

 
B) Změna předmětu plnění 

Dle článku I Předmět smlouvy, odstavec 1, došlo k vypuštění bodu c) „Zpracování žádosti 
projektu OP Doprava „ITS ve městech“ pro schválenou etapu investičního záměru“ 

C) Změna doby plnění 

 
Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2 se upravuje následovně: 
 
Dílo je ukončené bodem b) Investiční záměr a termín odevzdání díla se posouvá na 
15.12.2016 

D) Změna platebních podmínek 

Platební podmínky se přizpůsobují poměru odvedené práce a ukončení díla po zpracování 
jeho 2. části investičního záměru:  
 

 

Cena bez 
DPH [Kč] 

DPH   
(21%) 

Cena vč. 
DPH [Kč] 

1) Studie proveditelnosti 97 240 20 420 117 660 

2) Investiční záměr 114 920 24 133 139 053 

 Celkem za celé dílo 212 160 44 553 256 713 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dva výtisky. 

V Přerově dne  15.11.2016     V Praze dne 14.11.2016 

 

           objednatel                   zhotovitel 

 

……………………………      ……………………………...  

              Ing. Pavel Gala v. r.                      Ing. Zdeněk Strádal v. r. 
               vedoucí odboru                                                                  jednatel společnosti 

       objednatel         CZECH Consult, spol. s r. o. 
                   zhotovitel 
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