
 

 

 

Dodatek č. 2 
 

K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM – ZÁVAZNÝM SMLUVNÍM PODMÍNKÁM 
SMLOUVY O DÍLO 

č. objednatele 17/14/2109/18 
č. zhotovitele 22-SOD-2018-003 

 
uzavřen dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)  
 
Článek I - SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel:  Město Třebíč  

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na 
základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016 
IČ: 002 90 609  
DIČ: CZ00290629  
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 2006-36022711/0710  
Telefon: 568 896 111  
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel")  
 

Zhotovitel:  M – SILNICE a.s.  
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  

   Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1080015329/0800  
Telefon: 495 846 111  
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 
430 Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)  
(dále jen „zhotovitel“)  
 

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento 
dodatek Smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo č. objednatele 17/14/2109/18, číslo zhotovitele 
22_SOD_2018-003 je zhotovení stavby pro objednatele „Podchod pod silnicí I/23, ul. 
Sucheniova, Třebíč“ (dále „Smlouva o dílo“).  

 
1. Předmět dodatku 

 
 
1.1  Na  základě  zpracování  nového  harmonogramu  stavby,  s  ohledem  na posunutí termínu  

zahájení prací na den 3. 5. 2018 z důvodu koordinace ostatních stavebních zakázek města 
Třebíče a na základě zpoždění cca 10 dnů z důvodu přeložky kanalizace ve skalním 
podloží, se smluvní strany dohodly na změně výše citované smlouvy následovně:  
 
a)   článek III odst. III.2 nově zní: 

 
Provedení díla do:     nejpozději do 10.12.2018 

 
b)  Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Časový harmonogram, se nahrazuje novým  

harmonogramem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 
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2. Ostatní ustanovení 
 

2.1.  Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2.2.  Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy a nabývá účinnosti 

uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2.3.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto 
dodatku.  

2.4.  Tento dodatek je vyhotoven čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

2.5. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento 
dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.  

2.6.  Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 2 ke Smlouvě zveřejní v 
souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.  

2.7.  O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 24. schůzi 
konané dne 01.11.2018 pod číslem usnesení 34/24/RM/2018.  

 

 

 

 

 

V Třebíči, dne:        V Hradci Králové dne:  
 
Objednatel:          Zhotovitel: 
Město Třebíč M – SILNICE a.s. 
 
 
 
 
_______________________     ________________________ 
       Vladimír Malý              Ing. Zdeněk Babka 
       místostarosta       výkonný ředitel 
        
       


