DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina
na akci: „III/38815 Vír - most ev.č. 38815-3 - část 46“
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2 Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ44) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Zhotovitel:
RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
se sídlem:
Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno
zastoupený:
xxxxxxxxxxx, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
xxxxxxxxx
technických:
xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu:
xxxxxxxx
IČO:
25325680
DIČ:
CZ25325680
Telefon:
xxxxxxxxxxx
Fax:
xxxxxxxxxx
E-mail:
rybak@rybak.cz
(dále jen „Zhotovitel4')

(společně také jako „Smluvnístrany* nebo jednotlivě ,,JSmluvní strana^)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na základě vyprodané kapacity jediné mostní prohlížečky v ČR, jejímž provozovatelem je ŘSD ČR.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází tímto způsobem ke změně a) Kalkulace projekčních prací
V Příloze D46 - Kalkulace projekčních prací
	č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	1.
	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
	15 000,00 Kč

	2.
	Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
	280 000,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	295 000,00 Kč


se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	1.
	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
	15 000,00 Kč

	2.
	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
	190 000,00 Kč

	3.
	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně soupisu prací
	90 000,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	295 000,00 Kč


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
b) Termínů plnění:
V Příloze A46 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:
Dokumentace DSP, včetně projednání
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:
Podání žádosti o vydání SP do:
Získání pravomocného SP do:
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
Podání žádosti o vydání SP do:
Získání pravomocného SP do:
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů
prací, odsouhlasená objednatelem — předat do:
nejpozději do 15.1.2019
2.3. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14- 2 uzavřené dne 19. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 3 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou jsou Žádost o dodatek, Zápis z 2. výrobního výboru vč. prezenční listiny.
Přílohy:
Žádost o dodatek ze dne 31.10.2018
Zápis z 2 výrobního výboru vč. prezenční listiny ze dne 11.10.2018
Objednatel:
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ZÁPIS Z 2. VÝROBNÍHO VÝBORU DNE 11.10.2018
111/38815 Vír - most ev. č. 38815-3 (DSP, PDPS)
Místo:
Sídlo KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava
Účastníci: podle přiložené prezenční listiny
Hlavní body jednání:
vlastník spodní stavby mostu (Povodí Moravy, s. p.) se zúčastní přestavby
o dokumentace bude rozdělena do dvou stavebních objektů podle vlastníků o rozsah prací na spodní stavbě bude projednán s p. xxxxxx o umělý kámen sanovat pouze v minimálních plochách, jinak nepoužívat kabelové vedení na mostě
o vyjádření vlastníků - Povodí Moravy, EON, Cetin o chráničky v římse (rezerva pro případ navýšení počtu kabelů) o revizní šachty v římse z důvodu odbočení vedení zachovat zábradlí
o z prefabrikátů podobných jako na hrázi, tvar upřesní projektant o pi i fabrikáty budou opatřeny sjednocujícím nátěrem, pokud realizace stavby bude probíhat za plné uzavírky
o bude potvrzeno s p. xxxxxx a s p. xxxxxx použití povrchového mostního závěru nebo elastického mostního závěru
o bude projednáno s p. xxxxxx, p. Ing. xxxxxx upřednostňuje závěry elastické úprava spodní stavby pod úrovní stálé hladiny vody nebude součástí řešení objekt vodního náhonu nebude součástí řešení, je v majetku soukromé společnosti dokumentace bude obsahovat pouze schémata výztuží, podrobné zpracování bude provedeno v dalším stupni PD
vzhledem k tomu, že projektant nemohl provést diagnostiku v dřívějším termínu z důvodu obsazenosti prohlížečky pro ŘSD, požádá objednatele o dodatek s posunem termínu a lhůt plnění
po konzultaci na speciálním stavebním úřadě v Bystřici n/P s p. xxxxxx lze stavbu povolit na ohlášení, přičemž bude doložena pode psaná situace od Povodí Moravy, s. p. včetně stanoviska, dále stanovisko hasičů a Policie ČR, souhlas provozovatele náhonu, souhlas obce Víru a vyjádření odboru životního prostředí v Bystřici n/P. Dále budou doložena vyjádření k existenci sítí Cetin, E.ON, VAS, a. s., Innogy, a. s.)
Zapsali:
xxxxxxxx, xxxxxxxx
Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA ze dne 11. 10. 2018
2. VÝROBNÍ VÝBOR
III/38815 VÍR - MOST EV. Č. 38815-3 (DSP, PDPS)
na ředitelství KSÚSV v Jihlavě
	Jméno
	organizace
	Podpis
	Telefon, mail
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Článek 1�Smluvní strany


Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:


Bankovní spojení:


Číslo účtu:


IČO:


DIČ:


Telefon:


Fax:


E-mail:


Zřizovatel:





xxxxxxxxxxx, ředitel organizace


Komerční banka, a.s.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CZ00090450 +xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx �HYPERLINK "mailto:ksusv@ksusv.cz"�ksusv@ksusv.cz� Kraj Vysočina
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(dále jen „Objednatel“)











75 dnů od předání konceptu DSP


15 dnů od předání DSP


105 dnů od podání žádosti o vydání SP





90 dnů od podání žádosti o vydání SP





se ruší a nahrazuje novým zněním:


Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:





nejpozději do 5.1.2019 nejpozději do 5.1.2019 nejpozději do 15.4.2019





3.2. Dodatek č. zhotovitel.





Zhotovitel:





V Brně dne: 14. 11.2018





V Jihlavě dne:





22. 11. 2018





RYBÁK- PROJEKTOVÁNI staveb.


Spol. S r.O.


Havlíčkova 25a, 602 00 Brno ICO: 25 32 56 80
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^ silnic Vyf&iny '





Přílohy:












