Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 448/2014

Název díla:

„VD Nechranice - zajištění pěstební péče na provedených výsadbách listnatých keřů“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:
 

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
H - REKULTIVACE, a.s.



Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČ:
25032739

DIČ:
CZ25032739

zastoupený:
Marcelem Holečkem, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních:
Marcel Holeček, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

odpovědná osoba:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1711

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
Jedná se o:  
změnu postupových termínů a termínu ukončení díla 
- s ohledem na možné prodloužení opadu listu v daném roce.
Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 22.10.2014.
Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
- 
Ukončení díla: 


původně 
  31.10.2018 

 





nově 

  30.11.2018
· Postupové termíny původně:



31. 10. 2014

 




31. 10. 2015
31. 10. 2016

31. 10. 2017
Postupové termíny nově:



30. 11. 2014





31. 7. 2015

30. 11. 2015



31. 7. 2016

30. 11. 2016

31. 7. 2017

30. 11. 2017

31. 7. 2018


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.
V Chomutově dne 31.10.2014


V Černovicích dne 03.11.2014
oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík




Marcel Holeček
investiční ředitel




předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik
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