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Číslo smlouvy objednatele: 458/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1248/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:    

DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO

II/431 BUČOVICE MOST 431-006
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc IČO 25374311
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 15855
zastoupený 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl.  XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018 (dále  jen „smlouva“)
dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

 Nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

1. Předání a převzetí prostoru staveniště                                                  do 15 dnů ode dne doručení výzvy
dle odst. 7. tohoto článku 

2. Dokončení a předání stavby do 20. 12. 2018 

3. Předání a převzetí díla do 30 dnů od dokončení stavby 

Dřívější plnění je možné.

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 23. 11. 2018 V Olomouci dne 22. 11. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje INSTA CZ s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č .  2 -  HARMONO GRAM  PRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________
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