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DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
C 2018/D/002o

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník")

„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových
kapacit -III. etapa"

mezi

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Zástupce zadavatele ve věcech technických:

Bankovníspojení:

Číslo účtu:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

00281964

CZ00281964

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879

Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761

Komerčníbanka, a.s.

22824641/0100

dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za

zhotovitele jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovníspojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Telefon/mobil:

E-mail:

Stavební firma Matyáš s. r. o.

U KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna

29298113

CZ29298113

Komerční banka, a. s. Brno

107-1233510217/0100

dále jen zhotovitel - na straně druhé
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1. Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. 13.2 Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ze 

dne 02. 05. 2018 ve znění Dodatku č. 1 a 2, na změně předmětu, termínu dokončení a ceny díla z důvodu 

víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru investičního a 

technickým dozorem investora a doplnění sankcí 

takto: 

2. Předmět díla 

ČI. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.14. takto: 

2.14 Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 12 - 26, které jsou nedílnou 

součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028. 

3. Doba plnění 

ČI. 3 Doba plnění, odstavec 3.1 se mění a nově zní takto: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době: 

Zahájení díla: Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny do 1 týdne od protokolárního předání a převzetí staveniště. 

Dokončení díla: Den, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla se soupisem vad 

a nedodělků. 

Dílo bude dokončeno a předáno do 10.6.2019 se všemi náležitostmi dle či. 2 Předmět díla, odstavce 2.3., 

zejména písmene b), p), r), s). 

Počátek běhu záruční lhůty: Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4. Cena díla 

ČI. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto: 

4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených vZL č. 12 - 26 se zvyšuje cena díla dle 

Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 o částku 1 235 441,39 Kč bez DPH, 1 494 884,08 Kč vč. DPH: 

Cena za vícepráce 

Cena za méněpráce 

CENA CELKEM 

BEZ DPH 

1 433 745,25 Kč 

-198 303,86 Kč 

DPH 21 % 

301 086,50 Kč 

-41643,81Kč 

CENA CELKEM S DPH 

1734 831,75 Kč 

- 239 947,67 Kč 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Cena celkem 

CENA CELKEM 

BEZ DPH 

38 990 504,79 Kč 

DPH 21 % 

8 188 006,00 Kč 

CENA CELKEM S DPH 

47 178 510,79 Kč 
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5. Sankce

ČI. 11. Sankce se rozšiřuje o odstavec 11.11. takto:

11.11. V případě nedodržení platných předpisů v oblasti BOZP, PO, OŽP a příp. dalších je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze č. 3 „Sazebník smluvních pokut za

porušování platných předpisů BOZP", která je součástí tohoto dodatku č. 3. Zaplacením smluvní pokuty

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ve znění Dodatku č. 1 a 2 se nemění a zůstávají

v platnosti.

6.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží dva.

6.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se

dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn

v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle

uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho

uzavření.

6.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

6.5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi

č. 592/2018 ze dne 20.11.2018.

6.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 12 - 26, včetně oceněných soupisů prací

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování platných předpisů BOZP

Objednatel:

V Kuřimi dne

. VbM-lois . .-i Q

Mgr. Ing. Drago%ikalovský

starosta města

Zhotovitel: <-ii.mos
V Ochozi u Brna dne

Matek M

jednatel
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Protokol o změně díla Změnový list č. 12

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 201

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u lima

Ing. Pavel Sudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4, předkládáme tento ZL na vícepráce - výpomoci pro rekuperaci. Při
výstavbě ZŠ Kuřim Jungmannova II. etapa byly v novém pavilonu provedeny přípravy - výúslky
odpadů a přívody elektro - pro III. etapu SO 201 rekuperace tříd. SO 201 zahrnuje osazení rekuperační
větrací jednotky a klimatizačních jednotek do každé třídy. Soupis prací SO 201 však neobsahuje žádné
práce a materiály řemesel pro dopojení těchto jednotek na připravené koncové body z etapy 11. Bylo ledy
nutné doplnit soupis o přívody elektro a ZTI. Soupis prací neosahuje ani položky pro elektrické
propojení klimatizačních jednotek s kondenzační jednotkou na střeše budovy. U dvou klimatizačních
jednotek bylo nutné zabudovat čerpadla pro odvod kondenzátu. 2 klimatizační jednotky nástěnné
musely být z prostorových důvodů nahrazeny jednotkami podstropními s mírnou úpravou polohy
stávajících světel. Dále soupis prací SO201 neobsahoval položky pro prostupy nových rozvodů stěnami a
stropy, chybně byly uvedeny délky potrubí pro dopojování větracích jednotek na mřížky ve fasádě.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobenýcl
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

c



Protokol o změně díla Změnový list č. 13

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing Pavel Sudák

7pomts, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZI, na vícepráce - průrazy základů pro
kanalizace. Z důvodu větší hloubky základů stávající budovy a kolektoru pod její podlahou bylo nutné
vybourat prostupy pro dešťovou i splaškovou kanalizaci přes základy, rozbourat kolektor a vyřezat v
něm uložené nefunkční potrubí.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dílci

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla
Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 14

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO301

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing. Pavel šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento Zl, na vícepráce - oprava kanalizace ti výtahové
patky. Při výkopech pro podchycování základů stávající budovy u VŠI došlo k poškození ležaté
kanalizace vedoucí pod základem. Přítomnost ležaté kanalizace nebylo možné předvídat. Bylo nutné
otevřít podlahu v 1. PP stávající budovy v místě výtahové šachty, provést opravu kanalizace a uvést
podlahu do původního stavu.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy ti těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané prače realiz a hrazené nad tamec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 15

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI

Piojektant.

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing Pavel Sudák

I 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - vyřezání vedení vnitřního
plynovodu. Při bouracích pracech a zdění v 1. PP dochází ke kolizi se stávajícím plynovodním potrubím
které bylo ukryto v SDK podhledu a v nových dispozicích by zasahovalo do průchozích profilů. Potrubí
je nutné přeložit. Po projednání s vedením školy bylo rozhodnuto o jeho úplném odstranění a jeho
nahrazením úpravou plynovodních rozvodů ve stávající kotelně. Varianta je ekonomicky výhodnější. ZI
15 obsahuje práce nutné pro odstranění potrubí. Změny v kotelně budou nejdříve doprojektovány
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude oceněn! provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce lealiz a hrazené nad rámec ceny díla



Protokol o změně díla Změnový list č. 16

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit -111.etapa

SO301

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - podklad šachet kanalizace
ŠD1 a ŠS3, čerpání vody . Při výkopu kanalizace u šachet ŠD'1 a ŠS3 docházelo k silnému nastupování
spodní vody do rýhy. Pravděpodobnou příčinou je netěsný ORL na přípojné větvi kanalizace. Bylo
nutné provést sanaci dna rýhy makadamem a práce provádět za čerpání vody.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 17

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Sudák

7poínts, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - provizorní vstup do
tělocvičny. Na požadavek školy provedl zhotovitel provizorní přístup do tělocvičny v rohu staveniště.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

'3 ~

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané pláce lealiz a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny,

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

hodnota připočtu (víceprací)
g celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

29 800,00

Marek Matyáš - jednatel

29 800,00

6 258,00

36 058,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Přílohy

lx Položkový rozpočet

ihned

datum



Protokol o změně díla Změnový list č. 18

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - práce u bočního vstupu
budovy. Při stavbě nového bočního vstupu do šaten stávající budovy byl po rozebrání KZS soklu
odhalen nevyhovující stav původní hydroizolace. Je nutné starou izolaci odstranit, zdivo vyrovnat a
izolaci opravit, poté doplnit dilataci z tepelné izolace. Při výkopu základů opěrných zídek bočního
vstupu bylo odkryto mělce uložené plynovodní potrubí. Po konzultaci se správcem potrubí bylo
rozhodnuto o odkopání potrubí a vytvoření prostupů v zídce, Dále dochází ke kolizi nového vstupu a
stávající kanalizace od dešťového svodu - bude přeložena a napojena do blízké kanalizační šachty.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

-3

Ji §

.0 vo

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

;ine

hodnota připočtu (víceprací)

-a
-3

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

0,00

Marek Matyáš - jednatel

18 001,57

3 780,33

21 781,90

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Přílohy:

lx Položkový rozpočet

ihned

datum



Protokol o změně díla Změnový list č 19

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO301

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - kanalizace z kolektoru. Při
výkopu kanalizace za ŠS3 a ŠD1 byla porušena stará betonová roura s vytékajícími splašky. Kontrolou
stávajících rozvodů ve škole - stoupaček kanalizace - bylo zjištěno, že se jedná o napojení stoupaček do
kanalizačního potrubí vedoucího podél budovy a zaústěného do nové kanalizace před pavilony
vybudovanými v etapě II. Staré potrubí je v havarijním stavu a neopravitelné. Zhotovitel provedl pro
stoupačky probourání nových prostupů přes základy a napojení přípojek do jíž hotové kanalizace. Další
práce bude muset provádět za čerpání splašků.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

*3

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané prače realiz a hrazené nad rámec cen) díla

Způsob projekčního řešení změny

(zaškrtnout)

-3 w

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut provedeni

jiné

hodnota připočtu (víceprací)
g celkem v Kč bez DPH

T3
-3

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

91 882,07

0,00

Marek Matyáš - jednatel

91 882,07

19 295,23

111 177,30

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ihned

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 20

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - odstranění stávajících podlah
a nové skladby podlah v 1. PP. Při odstraňování původních nášlapných vrstev podlah v l.PP byly
odkryty starší podlahy z vlysů. Podkladní beton pod vlysy byl rozpraskaný a sprašující se. Po provedení
sond byly pod betonem odkryty kaverny vzniklé nestejnoměrným sednutím podsypň. V části místnosti
byl odkryt kolektor s nefunkčním potrubím rozvodů topení. Pro funkčnost díla se ukázalo jako nezbytné
odstranění všech původních vrstev podlah a provedení nových - včetně tepelných izolací.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobenýcl
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 21

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - statické zajištění sloupů. Pro
propojení staré a nové budovy v 1. PP mělo být vedle výtahové šachty VŠI provedeno vybourání zdiva
v místě bývalých oken a ponechání pouze meziokenních pilířů. Po zahájení bouracích prací bylo zjištěno
oslabení těchto pilířů v rozích stoupačkami splaškové kanalizace. Po prohlídce statikem bylo
rozhodnuto o nutnosti sanace pilířů pomocí ztužujících zámečnických konstrukcí. Projektantem byla
zhotovena prováděcí dokumentace tohoto řešení a to včetně přeložky stoupaček kanalizace a jejich
zakrytí sádrokartonem.
Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle či. 4.6, a 4.8. SoD

Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru
nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami
odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem."

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:
zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list c. 22

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing. Pavel Sudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - bednění a
podepření monolitických stropů. Položky rozpočtu pro bednění a podepření monolitických stropů
neodpovídají skutečnosti. Jsou použity položky pro nižší zatížení, než ve skutečnosti při budování
stropů vznikne a pro bednění prňvlaků a atik nebyly použity odpovídající položky pro bednění nosníků.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem."



Protokol o změně díla Změnový list č. 23

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Urna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -hlubší výtahová šachta. Po
odkopání základové spáry stávající budovy u výtahové šachty VŠ2 a kontrole statikem bylo rozhodnuto
o snížení základové spáry VŠ2 o 30 cm, Dojde tím k prodloužení samotné výtahové šachty o 30 cm. Ve
výkopu je také nutno odstranit železobetonovou šachtu stávající kanalizace.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případecl
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I, pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.

•a
-3

TJ O
-3 "3

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jme

JT hodnota připočtu (víceprací)
g celkem v Kč bez DPH

-3

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

0,00

Marek Matyáš - jednatel

27 156,95

5 702,96

32 859,91

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.



Protokol o změně díla Změnový list č. 24

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 301

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Urna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

ropis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zpětná klapka a plastová
šachta. V PD je uvedena zpětná klapka dešťové kanalizace, není však zřejmá její poloha a soupis prací
neobsahuje položky na montáž nebo dodávku materiálu. Projektová dokumentace byla doplněna o
umístění klapky do nové plastové revizní šachty.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech
cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem." Zhotovitel
vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách
jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/1.



Protokol o změně díla Změnový list č. 25

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZS Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přístupový systém výtahu
VŠ2 s čipy. Z důvodu zajištění bezpečnosti školy - zamezení nežádoucího vstupu do budovy, byl
navržen bezpečnostní přístupový systém u výtahu VŠ2 a to jak ve výtahové kabině, tak v nástupní
stanici z exteriéru.

Položky v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly a byly tedy oceněny postupem dle či. 4.6. a 4.8. SoD
- „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru
nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami
odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem."

T3
-3

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)
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zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jme

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

59 200,00

Marek Matyáš - jednatel

59 200,00

12 432,00

71 632,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Přílohy:

Ix Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 26

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

SO 100

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o,, Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - prvky a profily hliníkových
výplní. Projektová dokumentace neřešila zakrytí průběžných a rohových sloupů hliníkovými výplněmi a
systémové tepelně izolační profily pod rámy oken (byly řešeny tepelně izolační profily pouze pod
dveře).

Položky v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly a byly tedy oceněny postupem dle ti. 4.6. a 4.8. Sol)
- „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru
nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami
odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem."



ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování výukových kapacit - . Etapa

Stavební práce

SO 100 PŘÍSTAVBA JÍDELNY, UČEBEN, VÝTAHŮ, CHODNÍKOVÉ

RAMPY A VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY

Zemní práce

Základy

Sloupy a pilíře

Výtahové šachty

Rampy

Sádrokartonové konstrukce

Venkovní schodiště a terasy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů venkovní

Lešení

Dokončovací práce

Bourací práce

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika

Ústřední vytápění

Měření a regulace

Tesařské konstrukce

Klempířské konstrukce

Truhlářské konstrukce

Zámečnické konstr

Výplně otvorů z AL profilů

Dlažby

Podlahy íeracové

Povlakové podlahy

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry a malby

Silnoproud

Slaboproud

Vzduchotechnika

Výtahy

Vybaveni interiéru

Gastro úpravy a zařízení

Sadové úpravy

SO 201 VZT - REKUPERACE TŘÍD /samostatný pavilon ŠkolyJ

Větrání učebny

Chlazení učebny

Ostatní práce

SO 301 REKONSTRUKCE KANALIZACE A NAKLÁDÁNÍ S

POVRCHOVÝM) VODAMI

Zemní práce

Základy

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Bourací práce

Ostatní materiál

SO 302 REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Komunikace

Armatury

Elektromontáže

SO 303 REKONSTRUKCE PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Zemní práce

Základy

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Bourací práce

Vnitřní plynovod

Elektromontáže

Ostatní materiál

Cena SOD + DODČ2 + (VCP+MNP 12-25)
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18 j 19 j 20 | 21 j 22 23 | 24 | 25 | 26 2? | 28 | 29 | 30 | 31 32 | 33 | 34 j 35

1132 434
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1 520 333 3 799 591

2 019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18

2 387 643

■■■■■■■■■^^H

1 002 776

19 j 20 j 21 j 22 23

3 847 516 4 449 441 8195 904 5 250 586

38 990 504,79

2. 5. 2018-zahájení díla
V

/

y

31.8. 2018-1. milník-výkopo

21.12. 2018 -2.milník- hrubá stavba a zastřešení

vé práce a základy

26. 4. 2019 - 3. milník - vnitřní omítky a pbklady

10.6.2019-4. milník-předání a opřevzetí dokončeného díla


