Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Integrace dat z Internet of Things senzorických platforem do GIS systémů v rámci Smart City e-services

Ev.č.:	FV10437

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	Rok 2016

	1
	Analýza současného stavu řešené problematiky
	
	Přechází do r. 2017

	1.1
	Analýzy IoT hardware
	TCP
	Přechází do r. 2017

	1.2
	Analýza Cloud infrastruktury
	TCP
	Přechází do r. 2017

	1.3
	Analýza využitelnosti geografických databází
	VÚGTK
	Přechází do r. 2017

	1.4
	Zpracování závěrečné zprávy
	TCP + VÚGTK
	Přechází do r. 2017

	3
	Výzkumná a vývojová část
	
	Přechází do r. 2017

	3.1
	Vývoj software a aplikace
	TCP + VÚGTK
	Přechází do r. 2017

	Rok 2017

	1
	Analýza současného stavu řešené problematiky
	
	04/2017

	1.1
	Analýzy IoT hardware
	TCP
	03/2017

	1.2
	Analýza Cloud infrastruktury
	TCP
	03/2017

	1.3
	Analýza využitelnosti geografických databází
	VÚGTK
	03/2017

	1.4
	Zpracování závěrečné zprávy
	TCP +VÚGTK
	04/2017

	2
	Architektura řešení
	
	Přechází do r. 2018

	2.1
	Návrh datových zdrojů
	TCP + VÚGTK
	06/2017

	2.2
	Návrh komunikačních protokolů
	TCP + VÚGTK
	06/2017

	2.3
	Návrh datové architektury
	TCP + VÚGTK
	06/2017

	2.4
	Návrh bezpečnostních opatření na síťové a datové úrovni
	TCP
	Přechází do
r . 2018

	2.5
	Datový model
	TCP
	Přechází do r. 2018

	2.6
	Návrh aplikační architektury
	TCP
	Přechází do r. 2018

	3
	Výzkumná a vývojová část
	
	Přechází do r. 2018

	3.1
	Vývoj software a aplikace
	TCP + VÚGTK
	Přechází do r. 2018

	3.3
	Monitoring provozu, sběr a analýza dat
	TCP
	Přechází do r. 2018

	
	                                                            Rok 2018
	
	

	2
	Architektura řešení
	
	Přechází do r. 2019

	2.4
	Návrh bezp. opatření na síťové a datové úrovni
	TCP
	12/2018

	2.5
	Datový model
	TCP
	Přechází do r. 2019

	2.6
	Návrh aplikační architektury
	TCP
	Přechází do r. 2019

	3
	Výzkumná a vývojová část
	
	Přechází do r. 2019

	3.1
	Vývoj software a aplikace
	TCP + VÚGTK
	12/2018

	3.2
	Pilotní ověření vývojových aktivit
	TCP + VÚGTK
	12/2018

	3.3
	Monitoring provozu, sběr a analýza dat
	TCP
	Přechází do r. 2019

	4
	Vyhodnocení
	
	Přechází do r. 2019

	4.1
	Vyhodnocení dat z monitoringu
	TCP
	Přechází do r. 2019

	4.2
	Úprava finálního řešení na základě výstupů
	TCP + VÚGTK
	Přechází do r. 2019

	
	
	
	

	
	                                                             Rok 2019
	
	

	2
	Architektura řešení
	
	03/2019

	2.5
	Datový model
	TCP
	03/2019

	2.6
	Návrh aplikační architektury
	TCP
	03/2019

	3
	Výzkumná a vývojová část
	
	03/2019

	3.3
	Monitoring provozu, sběr a analýza dat
	TCP
	03/2019

	4
	Vyhodnocení
	
	06/2019

	4.1
	Vyhodnocení dat z monitoringu
	TCP
	06/2019

	4.2
	Úprava finálního řešení na základě výstupů
	TCP + VÚGTK
	[bookmark: _GoBack]06/2019


TCP – Technologické centrum Písek, VÚGTK – Výzkumný ústav geografický, topografický a kartografický


                              za poskytovatele:                                                         za příjemce:


_______________________________                           _______________________________
