Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0695/2018, č. zhotovitele:  S19-014-0056
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Jiří Houdek

koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.




Odštěpný závod, Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:

Pražská 495,370 04 Č. Budějovice 

IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS, z plné moci








          Lenka Frűhaufová, z plné moci
ve věcech technických:
Jan Hanousek, DiS
ve věcech realizace a předání díla: Jan Hanousek, DiS
stavbyvedoucí:
Martin Kolář, DiS,ČKAIT:1400552
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 0695/2018, č. zhotovitele S19-014-0056 ze dne 13.6.2018 (dále je „Smlouva“) takto:
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:
Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 8 439 506,06 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 305 104,23 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, kdy se jedná o odpočty neprovedených a přípočty dodatečných stavebních prací u stavebních objektů parkoviště, opěrných zdí, veřejného osvětlení a závorového systému.
Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………….. 8 134 401,83  Kč

DPH 21 % …………………………………... 1 708 224,38 Kč
Cena díla celkem vč. DPH ………………...  9 842 626,21 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatek č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c. Změnový list č. 3
d. Změnový list č. 4
4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 1007/32R/2018 ze dne 14.11.2018.
V Jindřichově Hradci dne 15.10.2018


V Jindřichově Hradci dne  ................

...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
...........................................................



za zhotovitele:







       Lenka Frűhaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací                      
	
	
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	

	
	
	
	Akce:  Parkoviště poliklinika, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	0001

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská 495
	
	
	
	
	
	
	

	370  04 České Budějovice
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.10.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Parkoviště poliklinika, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	02 Vedlejší a ostatní náklady

	 
	101 Parkoviště

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady - Odpočet neprovedeného opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

	Parkoviště - Odpočet neprovedených přeložek vodovodu, plynovodu a kabelů NN, odpočet separační geotextílie a asfaltového infiltračního postřiku, odpočet neosazených DZ. Změna zatřídění části vytěžených hornin. Přípočet zámkové a kamenné zádlažby u č.p. 39, ocelového zábradlí podél hrany horní parkovací plochy, opěrné zdi se zábradlím u ORL č. 1 a přístřešku nad automatickou pokladnou.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změny se týkají především změny zatříděny části odtěžené horniny, nahrazení gabionové zdi ohraničují hranu horního parkoviště ocelovým pozinkovaným zábradlím a dalších menších víceprací a neprovedených prací.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Poznámka
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	02 Ostatní a vedlejší náklady
	 
	034203000w1
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	kpl
	-1,00
	100 000,00
	-100 000,00

	101 Parkoviště
	 
	122602212
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 6 a 7 při fragmentaci do 0,10 m3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	-337,50
	810,99
	-273 709,94

	101 Parkoviště
	 
	213141132
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m
	m2
	-1 794,35
	26,24
	-47 083,74

	101 Parkoviště
	 
	69311006
	geotextilie tkaná PP 15kN/m
	m2
	-2 269,43
	12,43
	-28 209,05

	101 Parkoviště
	 
	573111112
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
	m2
	-1 444,23
	26,16
	-37 781,06

	101 Parkoviště
	 
	40445404
	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 500x700mm - DZ IP12
	kus
	-4,00
	863,31
	-3 453,24

	101 Parkoviště
	 
	40445414
	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 500x300mm - DZ E13
	kus
	-4,00
	562,46
	-2 249,84

	101 Parkoviště
	 
	404452250
	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm
	kus
	-2,00
	549,38
	-1 098,76

	101 Parkoviště
	 
	40445240
	patka hliníková pro sloupek D 60 mm
	kus
	-2,00
	588,62
	-1 177,24

	101 Parkoviště
	 
	000Překl plyn
	Úprava plynovodu - zahloubení včetně zemních prací
	m
	-2,80
	13 080,44
	-36 625,23

	101 Parkoviště
	 
	000Překl voda
	Překládka vodovodu, rozebrání a montáž, vč. zem.pr
	m
	-51,40
	3 924,13
	-201 700,28

	101 Parkoviště
	 
	Překl. NN3
	Úprava polohy kabelu NN - stranové přeložení vč. zemních prací
	m
	-88,90
	588,62
	-52 328,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-785 416,70 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Poznámka
	Nový kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	101 Parkoviště
	Zemina ve tř. těžitelnosti 5
	122402202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	337,501
	654,02
	220 732,40

	101 Parkoviště
	Kamenná zádlažba u č.p. 39
	465513127
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
	m2
	7,530
	1 028,82
	7 747,01

	101 Parkoviště
	Zámková dlažba u č.p. 39
	596211111
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2
	m2
	9,928
	218,16
	2 165,89

	101 Parkoviště
	Zámková dlažba u č.p. 39
	592453080
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní
	m2
	9,928
	163,36
	1 621,84

	101 Parkoviště
	Ochranné sloupky u vjezdové a výjezdové závory
	 
	Ochranný sloupek ocelový červenobílý, prům. 89 mm
	kus
	2,000
	2 156,90
	4 313,80

	101 Parkoviště
	Trubkové zábradlí u horní parkovací plochy
	811261111
	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% DN 100
	m
	18,000
	588,62
	10 595,16

	101 Parkoviště
	Trubkové zábradlí u horní parkovací plochy
	59221006
	trouba betonová přímá na pero a polodrážku D15x100x2.8cm
	m
	18,000
	327,01
	5 886,18

	101 Parkoviště
	Trubkové zábradlí u horní parkovací plochy a na opěrné zdi u ORL č. 1 
	911111111
	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného
	m
	32,750
	588,62
	19 277,31

	101 Parkoviště
	Trubkové zábradlí u horní parkovací plochy a na opěrné zdi u ORL č. 1 
	000zábradlí3
	Zábradlí se dvěma madly dle typového výkresu
	m
	32,750
	3 531,72
	115 663,83

	101 Parkoviště
	Přístřešek na automatickou pokladnou
	 
	Kompletní dodávka ocelového pozinkovaného přístřešku, včetně montáže
	kpl
	1,000
	20 500,00
	20 500,00

	101 Parkoviště
	Přístřešek na automatickou pokladnou
	131333102
	Hloubení jam do 10 m3 ručně v nesoudržných horninách tř. 4
	m3
	0,520
	1 781,43
	926,34

	101 Parkoviště
	Přístřešek na automatickou pokladnou
	275311127
	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30
	m3
	0,520
	3 303,49
	1 717,81

	101 Parkoviště
	Sadové úpravy - skutečný rozsah výsadby keřů
	184102711
	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1 výšky do 2 m v terénu
	kus
	76,000
	66,50
	5 054,00

	101 Parkoviště
	Sadové úpravy - skutečný rozsah výsadby keřů
	184102114
	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	2,000
	514,40
	1 028,80

	101 Parkoviště
	Nový poklop vodoměrné šachty
	 
	Poklop BEGU D 400, dodávka
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	101 Parkoviště
	Opěrná zeď u ORL č. 1
	132201201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	3,000
	327,01
	981,03

	101 Parkoviště
	Opěrná zeď u ORL č. 1
	348262001
	Plot z betonových bloků zeď š. do 200mm jednořadá z bloků vel. do 0,02 m2 štípaných přírodních
	m2
	4,800
	2 240,00
	10 752,00

	101 Parkoviště
	Opěrná zeď u ORL č. 1
	899623161
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
	m3
	3,000
	3 073,90
	9 221,70

	101 Parkoviště
	Opěrná zeď u ORL č. 1
	348262421
	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní
	kus
	35,000
	235,64
	8 247,40

	101 Parkoviště
	Opěrná zeď u ORL č. 1
	348272293
	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C 16/20
	m2
	4,900
	52,80
	258,72

	101 Parkoviště
	VDZ V12d zákaz stání
	915111126
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní
	m
	7,000
	64,09
	448,63

	101 Parkoviště
	VDZ V12b ve vjezdu z ul. Václavská
	 
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou, žlutá, včetně předznačení - V12b
	m2
	39,000
	170,89
	6 665,00

	101 Parkoviště
	Informační cedule u vjezdu na parkoviště a u automatické pokladny
	 
	Dodávka a montáž informačních cedulí
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461 304,86 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-324 111,84 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jan Hanousek DiS, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Hanousek DiS, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	

	
	
	
	Akce:  Parkoviště poliklinika, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	0002

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská 495
	
	
	
	
	
	
	

	370  04 České Budějovice
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.10.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Parkoviště poliklinika, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	201 Opěrné a zárubní zdi

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedené gabionové zdi na hraně horního parkoviště (místo zdi je osazeno ocelové zábradlí) a odpočet neprovedené kamerové prohlídky kanalizační stoky.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změny se týkají především nahrazení gabionové zdi ohraničují hranu horního parkoviště ocelovým pozinkovaným zábradlím a vypuštěním kamerové prohlídky kanalizační stoky.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Poznámka
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	201 Opěrné a zárubní zdi
	 
	327215111
	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan
	m3
	-25,63
	4 316,55
	-110 611,59

	201 Opěrné a zárubní zdi
	 
	359901211
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m
	-450,00
	39,24
	-17 658,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-128 269,59 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Poznámka
	Nový kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-128 269,59 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jan Hanousek DiS, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Hanousek DiS, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	

	
	
	
	Akce:  Parkoviště poliklinika, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	0003

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská 495
	
	
	
	
	
	
	

	370  04 České Budějovice
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.10.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Parkoviště poliklinika, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	401 Veřejné osvětlení - automatická závora vjezd na parkoviště

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Přípočet dodávky náhradního termopapíru, zásobníku bankomatu, zásobníku mincí a náhradního ramene závory s LED pásem

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změny se týkají dodávky náhradních komponentů do automatické pokladny a k závorovému systému pro provozovatele parkoviště.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Poznámka
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Poznámka
	Nový kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	401 Veřejné osvětlení - automatická závora vjezd na parkoviště
	Dodávka náhradních komponentů k závorovému systému
	 
	Termopapír
	kus
	64,000
	243,00
	15 552,00

	401 Veřejné osvětlení - automatická závora vjezd na parkoviště
	Dodávka náhradních komponentů k závorovému systému
	 
	Zásobník bankomatu MEI SC
	kus
	1,000
	7 416,00
	7 416,00

	401 Veřejné osvětlení - automatická závora vjezd na parkoviště
	Dodávka náhradních komponentů k závorovému systému
	 
	Osvětlení LED pás pro rameno 3m, jedna str., barva zelená, červená, oranžová
	kus
	1,000
	2 220,00
	2 220,00

	401 Veřejné osvětlení - automatická závora vjezd na parkoviště
	Dodávka náhradních komponentů k závorovému systému
	 
	Rameno závory 3 m, trubka
	kus
	1,000
	8 136,00
	8 136,00

	401 Veřejné osvětlení - automatická závora vjezd na parkoviště
	Dodávka náhradních komponentů k závorovému systému
	 
	Zásobník na mince textilní, červený bez potisku
	kus
	1,000
	4 656,00
	4 656,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 980,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 980,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jan Hanousek DiS, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Hanousek DiS, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	Změnový list č. 4
	
	
	
	

	
	
	
	Akce:  Parkoviště poliklinika, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	0004

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská 495
	
	
	
	
	
	
	

	370  04 České Budějovice
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.10.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Parkoviště poliklinika, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	401 Veřejné osvětlení - Elektromontáže VO parkoviště a závora na vjezdu na parkoviště

	 
	401 Veřejné osvětlení - Zemní práce VO parkoviště a závora na vjezdu na parkoviště

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Přípočet dodávky a montáže jednoho stožáru VO se svítidlem, kabelů VO, HDPE trubek pro optický kabel a zemní kabelové komory, související zemní prace.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změny se týkají osazení nového stožáru VO ve Václavské ulici u vjezdu na parkoviště, včetně kabeláže, a prodloužení HDPE trubek pro optický kabel pod novým chodníkem v místě vjezdu na parkoviště a osazení kabelové komory optických kabelů s odbočkou do automatické pokladny na parkovišti.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Poznámka
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Poznámka
	Nový kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož.
	m
	39,000
	40,80
	1 591,20

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	Rozvaděč závor
	kus
	1,000
	4 344,00
	4 344,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m
	m
	39,000
	7,20
	280,80

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Kabel CYKY 4 x 16 mm2 volně uložený
	m
	39,000
	200,40
	7 815,60

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Kabel AYKY 4 x 16 mm2 volně uložený
	m
	37,000
	68,40
	2 530,80

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M - Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 16 mm2 se zapojením
	kus
	12,000
	216,00
	2 592,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - SR 721, 1xE14
	kus
	1,000
	942,00
	942,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M - Montáž a zapojení svítidla na stožár
	kus
	1,000
	720,00
	720,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	D - LED svítidlo na stožár, 135-9/75W
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Montáž a dodávka stožáru JB9 S + výložník V1/89-2000
	kus
	1,000
	11 392,80
	11 392,80

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M - Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož.
	kus
	1,000
	480,00
	480,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 volně uložený
	m
	20,000
	27,60
	552,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm
	m
	20,000
	61,20
	1 224,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	M+D - Svorka hromosvodní typ SR03
	kus
	20,000
	67,20
	1 344,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	ZEKAN kabelová komora + víko
	kus
	1,000
	20 205,60
	20 205,60

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	Kabelová spojka pro napojení VO nemocnice
	kus
	2,000
	2 400,00
	4 800,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	HDPE 40/33 trubka
	m
	80,000
	58,80
	4 704,00

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	spojka HDPE
	kus
	4,000
	213,60
	854,40

	401 Veřejné osvětlení
	Elektromontáže 
	 
	Demontáž stáv. Sadového stožáru VO, vč. svítidel
	kus
	1,000
	3 600,00
	3 600,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	Jáma pro stožár veřej. osvětlení, zem.4, ručně
	kus
	2,000
	720,00
	1 440,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	Zásyp jámy, ručně, vč. upěchování
	m3
	1,000
	720,00
	720,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15)
	m3
	1,000
	2 400,00
	2 400,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1000 mm
	kus
	2,000
	660,00
	1 320,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.5, ve volném terénu
	m
	70,000
	90,00
	6 300,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	Zához rýhy strojně - 0,35x0,8x70
	m3
	19,000
	240,00
	4 560,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	Zakrytí plast. fólií do šířky 34 cm
	m
	70,000
	7,20
	504,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	Provizorní úprava terénu, zem. č.3
	m2
	20,000
	18,00
	360,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	jádrové vrtání ve strojovně 80 cm
	kus
	1,000
	2 400,00
	2 400,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	neřízený podvrt do 160 mm
	m
	4,000
	1 440,00
	5 760,00

	401 Veřejné osvětlení
	Zemní práce 
	 
	jáma pro kabelovou komoru
	kus
	1,000
	1 560,00
	1 560,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 297,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 297,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Jan Hanousek DiS, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Hanousek DiS, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
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1

