
Stavba: 1612 Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Objekt: 01 Rekonstrukce interiérů

Rozpočet: 01 Sanace dešťové kanalizace

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451

Městský obvod Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Horní 791/3, 700 30  Ostrava Hrabůvka

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

PSU

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem CZK

v dne

Za objednatele

325 071,12

Za zhotovitele

0,00

0,00

325 071,12

Položkový rozpočet stavby

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00

Celkem

325 071,12
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 PSV 302 694,00 93

2 PSV 12 621,03 4

3 HSV 9 756,09 3

Cena celkem 325 071,12 100

ZTI -sanace kanalizace

ZTI-čístící kusy a svislé potrubí

HSV - stavební úpravy
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Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Čištění kanalizace a kamerová zkouška 25.9.2018

Trasování dešťové kanalizace sondou v délce 52m m 52,000 70,00 3 640,00

Čištění dešťové kanalizace MTU Fiat Dee m 30,000 140,00 4 200,00

Průzkumné práce hod. 3,000 1 800,00 5 400,00

Mechanické čištění revizní šachty ks 1,000 800,00 800,00

Doprava Fiat Due kpl. 1,000 370,00 370,00

Čištění kanalizace a kamerová zkouška 25.9.2018 - celkem: 14 410,00

Doprava mechanizmů

Tlakový vůz s TV kamerou ks 1,000 425,50 425,50

Sanační vůz ks 3,000 655,50 1 966,50

Montážní vůz s robotem ks 2,000 655,50 1 311,00

Doprava mechanizmů 3 703,00

úsek č.1 :
Bezvýkopová úseková obnova : DS1 - Š1 (DN 100-150)

Čištění kanalizace : před bezvýkopovou obnovou m 24,000 92,00 2 208,00

Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou obnovou, vč. DVD a RZ m 24,000 0,00 0,00

Bezvýkopová obnova – sycený bezešvý rukávec BRAWOLINER DN 100-150 3D s 
konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm

m 24,000 3 852,50 92 460,00

Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce, vč. napojení v RŠ ks 2,000 920,00 1 840,00

Robotické profézování zaústěných připojek ks 3,000 4 485,00 13 455,00

Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové obnově vč. DVD a RZ m 24,000 138,00 3 312,00

Bezvýkopová úseková obnova : DS1 - Š1 (DN 100-150)- celkem: 113 275,00

úsek č.2 :
Bezvýkopová úseková obnova : DS3 – N2 (DN 125-150)

Čištění kanalizace : před bezvýkopovou obnovou m 5,500 92,00 506,00

Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou obnovou, vč. DVD a RZ m 5,500 0,00 0,00

Bezvýkopová obnova – sycený bezešvý rukávec BRAWOLINER DN 125-150 FIX s 
konečnou silou stěny 3,5-4,0 mm

m 5,500 3 162,50 17 393,75

Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem DN200 m 6,500 632,50 4 111,25

Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce, vč. napojení v RŠ ks 1,000 920,00 920,00

Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové obnově vč. DVD a RZ m 5,500 138,00 759,00

Bezvýkopová úseková obnova : DS3 – N2 (DN 125-150) - celkem: 23 690,00

úsek č.3 :
Bezvýkopová úseková obnova : DS2 – Š2 (DN 125-200)

Čištění kanalizace : před bezvýkopovou obnovou m 27,000 92,00 2 484,00

Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou obnovou, vč. DVD a RZ m 27,000 0,00 0,00

Bezvýkopová obnova – sycený bezešvý rukávec BRAWOLINER DN 150-200 3D s 
konečnou silou stěny 4,0-4,5 mm

m 27,000 5 003,00 135 081,00

Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce, vč. napojení v RŠ ks 2,000 920,00 1 840,00

Robotické profézování zaústěných připojek ks 1,000 4 485,00 4 485,00

Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové obnově vč. DVD a RZ m 27,000 138,00 3 726,00

Bezvýkopová úseková obnova : DS2 – Š2 (DN 125-200) - celkem: 147 616,00

Výměna čistících kusů a svislého potrubí DK

Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 m 10,500 575,00 6 037,50

Doplňky potrubí z plastových trub čisticí kus pro svislé potrubí DN 125 kus 3,000 963,00 2 889,00

Demontáž stávajícícch litinových čistících kusů a svislého potrubí kus 3,000 650,00 1 950,00

Dodávka amontáž revizních dví ek kus 3,000 512,00 1 536,00

P esun hmot procentní pro vnit ní kanalizace v objektech v do 6 m % 124,125 1,68 208,53

Výměna čistících kusů a svislého potrubí DK- celkem: 12 621,03

ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY KANALIZACE



Stavební úpravy pro výměnu čistících kusů a svislého potrubí DK

Oddíl 3.Svislé a kompletní konstrukce 3 329,25

P íčky z desek plynosilikátových tl. 10 cm m2 3,000 590,00 1 770,00

3

Ukotvení p íček k stáv. konstr. kotvami na hmožd. m 13,500 115,50 1 559,25

6*3,25m

Oddíl 96. Bourání konstrukcí 5 917,50

Bourání p íček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm m2 3,000 106,50 319,50

ezání stávajícího zdiva hl. ezu do 100 mm m 12,000 466,50 5 598,00

Oddíl 99. Staveništní přesun hmot 22,00

P esun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,220 100,00 22,00

Oddíl 96. Přesuny suti a vybouraných hmot 487,34

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,470 209,00 98,23

suť : 7,07

P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,930 9,10 81,26

7,07*19



Poplatek za skládku stavební suti t 0,470 350,00 164,50

suť stav : 7,07

Vodorovné p emístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,470 200,00 94,00

suť : 7,07

P íplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,410 35,00 49,35

suť : 7,07*3

Stavební úpravy pro výměnu čistících kusů a svislého potrubí DK- celkem: 9 756,09

325 071,12Cena celkem :
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Stavba: ST/2016

Objekt: 00

Rozpočet: 02

Zadavatel Statutární město Ostrava IČ: 00845451

Městský obvod Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Horní 791/3, 700 30  Ostrava Hrabůvka

Zhotovitel: IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem CZK

v dne 26.11.2018

Za objednatele

989 954,13

0,00

0,00

989 954,13

989 954,13

Za zhotovitele

0,00

0,00

117 996,67

0,00

Celkem

871 957,46

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Revitalizace sportovního areálu CHARVATSKÁ 10, Ostrava - 
Výškovice

Sanace opěrné stěny

Sanace opěrné stěny - vícepráce

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 17 240,69 2

62 HSV 849 508,83 86

94 HSV 5 078,40 1

99 HSV 129,54 0

783 PSV 117 996,67 12

Cena celkem 989 954,13 100

Staveništní přesun hmot

Nátěry

Zemní práce

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: ST/2016

O: 00

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 111Rp10102 Ochrana stávajících konstrukcí, keřů a stromů pro provádění díla vč. úklidu po provedení prací m2

opěrná stěna : 64,9

Začátek provozního součtu

  (0,3+4,3+11,0+9,05+3,5+0,3+2,0*2)*2,0

Konec provozního součtu

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
2 3131666000    síť výztužná svařovaná KARI KH 30, 100 x 100 mm, D 6 mm, 3 x 2                                                                                           T

opěrná stěna: 86,45*0,008

3 360366111 Výztuž stříkaného betonu svařovanou sítí l do 200 m suchá       m2

opěrná stěna: 86,45

4 985562912     Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze svařovaných sítí  za plochu do 10 m2 jednotlivě      m2

opěrná stěna: 86,45

5 789211111    Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3      m2

opěrná stěna_do 5% : 86,45*0,05

6 602Rp47901 Ochranný nátěr betonářské oceli PCI Nanocrete AP m2

opěrná stěna_do 5% : 86,45*0,05

7 953961216     Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                ks

opěrná stěna: 86,45*4

8 622Rp4781 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 50 mm, torkret, NANOCRET R3 m2

opěrná stěna : 86,45*0,3+0,065+50% přípl na vyrovnání nerovnosti do 80 mm

9 395341129     Příplatek za vyrovnávací vrstvu ze stříkaného betonu v opěře      m2

opěrná stěna : 86,45

10 621111121R001 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo železobetonových kus

opěrná stěna_lok 30 ks 

11 312351311     Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí      m2

jednostranné bednění - zřízení dilatací pref.

12 312351312     Odstranění jednostrannéhobednění výplňových nadzákladových zdí      m2

jednostranné bednění - zřízení dilatací pref.

13 931992111     Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm        m2

dilatační spáry z XPS tl. 20 mm

14 634663113     Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách polyuretovou hmotou       m2

do 20 mm v mazaninách polyuretovou hmotou - PCI ELRITAN 140

15 6NC Dmtž a vytvoření nové hlavy opěrné stěny vč. spádování m

28 bm

16 622Rp4795 Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP m2

opěrná stěna: 86,45

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
17 946941102RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m sada

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace sportov ího areálu CHARVATSKÁ , Ostrava - Výškovice

Nátěry opěr é stě y

Sa ace opěr é stě y - vícepráce



18 946941196RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 
lešení (věže)
 plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,3 m

den

2*10

19 946941802RT1 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 
m

sada

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t

Díl: 783 Nátěry
21 783801812R00 Odstranění starých omítek stěn, otrýskáním, tlakovou vodou do 2500 barů m2

opěrná stěna: 69,20_odstranění původních vrstev

22 783801NC2 Odstranění starých omítek stěn, otrýskáním, abrazivem m2

opěrná stěna: 69,20_odstranění původních vrstev

23 783896211RT1 Nátěry betonových stěn PCI BETONFINISCH W 2x m2

Celkem



ožství cena / MJ Celkem

17 240,69

64,90000 265,65 17 240,69

64,9

64,9

849 508,83

0,69160 30 705,00 21 235,58

0,6916

86,45000 565,80 48 913,41

86,45

86,45000 47,38 4 096,00

86,45

4,32250 311,65 1 347,11

4,3225

4,32250 530,15 2 291,57

4,3225

345,80000 373,75 129 242,75

345,8

112,38500 4 347,00 488 537,60

112,385

86,45000 128,80 11 134,76

86,45

30,00000 1 207,50 36 225,00

30

4,00000 902,75 3 611,00

4

4,00000 164,45 657,80

4

8,00000 136,85 1 094,80

8

22,00000 379,50 8 349,00

22

18,00000 1 100,00 19 800,00

86,45000 844,10 72 972,45

86,45

5 078,40

2,00000 585,35 1 170,70

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace sportov ího areálu CHARVATSKÁ , Ostrava - Výškovice

Nátěry opěr é stě y

Sa ace opěr é stě y - vícepráce



20,00000 156,40 3 128,00

20

2,00000 389,85 779,70

129,54

0,50513 256,45 129,54

117 996,67

69,20000 696,85 48 222,02

69,2

69,20000 496,85 34 382,02

69,2

86,45000 409,40 35 392,63

989 954,13



Stavba: ST/2016

Objekt: 00

Rozpočet: 01

Zadavatel Statutární město Ostrava IČ: 00845451

Městský obvod Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Horní 791/3, 700 30  Ostrava Hrabůvka

Zhotovitel: IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem CZK

v dne 26.11.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

-35 903,97

0,00

Revitalizace sportovního areálu CHARVATSKÁ 10, Ostrava - 
Výškovice

Nátěry opěrné stěny

Nátěry opěrné stěny - Méněpráce

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00

Celkem

-45 937,56

-81 841,53

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-81 841,53

-81 841,53
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -4 548,90 6

62 HSV -31 154,20 38

94 HSV -10 091,00 12

99 HSV -143,46 0

783 PSV -35 903,97 44

Cena celkem -81 841,53 100

Nátěry

Zemní práce

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Staveništní přesun hmot
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S: ST/2016

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce -4 548,90
1 111Rp10101 Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště, odstranění keřů, travin,ochrana 

stromů
m2    47,20000 -62,00 -2 926,40 Vlastní Indiv

opěrná stěna : 47,2 47,2

Začátek provozního součtu
  (0,3+4,3+11,0+9,05+3,5+0,3+1,5*2)*1,5 47,175

Konec provozního součtu
2 111Rp10102 Úprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby, (v ploše pod lešením) m2 64,90000 -25,00 -1 622,50 Vlastní Indiv

opěrná stěna : 64,9 64,9

Začátek provozního součtu
  (0,3+4,3+11,0+9,05+3,5+0,3+2,0*2)*2,0 64,9

Konec provozního součtu

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -31 154,20
3 602Rp47901 Ochranný nátěr betonářské oceli PCI Nanocrete AP m2 8,65000 -668,00 -5 778,20 Vlastní RTS 17/ I

opěrná stěna_do 10% : 86,45*0,1+0,005 8,65

4 622Rp4781 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 10 mm, PCI Repflow Uni m2 26,00000 -510,00 -13 260,00 Vlastní RTS 17/ II

opěrná stěna_do 30% : 86,45*0,3+0,065 26

5 622Rp4795 Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP m2 26,00000 -466,00 -12 116,00 Vlastní RTS 17/ II

opěrná stěna_do 20% : 26,0 26

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -10 091,00
6 946941102RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 

m

sada 2,00000 -492,00 -984,00 800-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

7 946941196RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 
lešení (věže)
 plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,3 m

den 20,00000 -420,00 -8 400,00 800-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

2*10 20

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace sportovního areálu CHARVATSKÁ 10, Ostrava - Výškovice

Nátěry opěrné stěny

Nátěry opěrné stěny - Méněpráce
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8 946941802RT1 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 
4,3 m

sada 2,00000 -353,50 -707,00 800-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -143,46
9 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0,50513 -284,00 -143,46 801-1 RTS 17/ II RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry -35 903,97
10 783801812R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 69,20000 -23,60 -1 633,12 800-783 RTS 17/ II RTS 17/ II

opěrná stěna_do 80% : 86,45*0,8+0,04 69,2

11 783896210R00 Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x m2 86,45000 -58,70 -5 074,62 800-783 RTS 17/ II RTS 17/ II

opěrná stěna : 86,45 86,45

Začátek provozního součtu
  (0,3+4,3)*3,1 14,26

  11,0*3,4+9,05*2,9+0,3*0,6 63,825

  (3,5+0,3)*2,2 8,36

Konec provozního součtu
12 783896211RT1 Nátěry betonových podlah akrylátové 2xemail m2 86,45000 -176,50 -15 258,43 800-783 RTS 17/ II RTS 17/ II

13 783897123R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na silikonové bázi, pro exteriér, jednonásobný m2 86,45000 -120,00 -10 374,00 800-783 RTS 17/ II RTS 17/ II

opěrná stěna : 86,45 86,45

14 783902811R00 Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 17,30000 -206,00 -3 563,80 800-783 RTS 17/ II RTS 17/ II

opěrná stěna_do 20% : 86,45*0,2+0,01 17,3

Celkem -81 841,53

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Stránka 2 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Stránka 3 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Stránka 4 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Stránka 5 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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