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DODATEK Č. 6 

č. dodatku E617-S-3541/2017/6 
 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00  Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017 

ISPROFOND: 581 371 0006 

 

a 

 

účastníci Společnosti „ČET-DET“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016 

 

Společník - správce:  S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1383 

 zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a  

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 
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a 

společník: OHL ŽS, a.s. 

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

zastoupena Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,                           
2. místopředsedou představenstva 

a 

společník: EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, 110 Praha 1 Nové Město 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty 
 

a 

společník: GJW Praha spol. s r.o. 

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín 

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528 

zastoupena Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti 
       Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti 

 

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem Společnosti „ČET-DET“ je       
S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě 
Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky, 

jehož bankovní spojení je: 

,               IBAN: CZ4303000000000117895733 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1703153//SOD00200043// 
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017 na zhotovení 
stavby s názvem „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“  

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 6: 
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1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 6 

1.1 Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení 
změnových listů stavby (dále též „ZL“) č. 8, 9, 10, 11 a 12 a v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu 
nákladů Zhotovitele:  

  Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

8 5.169.035,14 Kč - 40.797,18 Kč 5.128.237,96 Kč 

9 143.429,70 Kč 0,00 Kč 143.429,70 Kč 

10 2.008.767,91 Kč 0,00 Kč 2.008.767,91 Kč 

11 16.986.062,50 Kč - 1.056.837,50 Kč 15.929.225,00 Kč 

12 1.074.680,73 Kč - 1.138.596,57 Kč - 63.915,84 Kč 

celkem 25 381 975,98 Kč - 2 236 231,25 Kč 23 145 744,73 Kč 

                   V souvislosti s bodem 1.1 se upravuje článek 3, odst. 3.3. Smlouvy. 
 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy: 

 

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ 

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto: 

„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH po dodatcích č. 1, 2, 3, 4 a 5:                                  2.061.635.072,61 Kč 

Změna Ceny Díla dle ZL č. 8, 9, 10, 11 a 12:                                                23.145.744,73 Kč 

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 6 celkem                                           2.084.780.817,34 Kč  

Slovy: dvěmiliardyosmdesátčtyřimiliónůsedmsetosmdesáttisícosmsetsedmnáct korun 
českých a 0,52. 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 
Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 6 ke Smlouvě.“ 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčená tímto 
Dodatkem  č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 6 tvoří tyto přílohy: 
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- Příloha č. 3 – Přehled změn dle ZL č. 8, 9, 10, 11 a 12, které doplňují Přílohu č. 3 Smlouvy: 
Související dokumenty  

- Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 6, která v plném rozsahu 
nahrazuje Přílohu č. 4 ve znění dle dodatku č. 5 Smlouvy 

2.4 Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvanácti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Praze dne5.11.2018 

 

V              dne 26.11.2018 

 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
místopředseda představenstva 

 S u b t e r r a  a.s.  
 
 
 

................................................................................... 

Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva 

      S u b t e r r a a.s. 

 

.................................................................................... 

Ing. Roman Kocúrek 
1. místopředseda představenstva 

 OHL ŽS, a.s. 
  

  

    ................................................................................ 

Paolo Bee, MBA 
2. místopředseda představenstva 

       OHL ŽS, a.s. 
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................................................................................... 

 Ing. Miroslav Trnka 
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby 
a mosty 

EUROVIA CS, a.s. 
 

 
 

  

 

 

    ................................................................................... 

Ing. Milan Koudelka 
 jednatel společnosti 
GJW Praha spol. s r.o. 

 

 

   ............................................................................. 

               Ing. Miroslav Trnka 
 jednatel společnosti 

                                                                                                                          GJW Praha spol. s r.o. 



Optimalizace trati  Český Těšín - Dětmarovice

SO/PS č.OBJEKTU NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK CENA bez DPH 
(Kč)

Cena dle dodatku 
č. 5

Vícepráce ZL     
č. 8,9,10,11 a 12

Méněpráce ZL   
č. 8,11 a 12

Cena dle dodatku 
č. 6

E. STAVEBNÍ ČÁST
E.1 Inženýrské objekty

E.1.1 Kolejový svršek a spodek

E.1.1.1 Železniční svršek
SO  31-17-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek SŽDC 81 620 123,64 81 620 071,88 81 620 071,88

SO  31-17-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek SŽDC 50 039 066,55 50 039 038,95 50 039 038,95

SO  32-17-01 Žst. Louky nad Olší, železniční svršek SŽDC 116 564 318,03 116 564 318,03 116 564 318,03

SO  33-17-01 Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek SŽDC 3 296 577,33 3 296 577,33 3 296 577,33

SO  34-17-01 Žst. Karviná, železniční svršek SŽDC 117 656 956,48 117 870 070,46 117 870 070,46

SO  35-17-01 Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek SŽDC 73 943 985,75 73 943 985,75 73 943 985,75

SO  35-17-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek SŽDC 57 552 306,12 57 552 278,05 57 552 278,05

SO  36-17-01 Žst. Dětmarovice, železniční svršek SŽDC 66 256 466,17 68 492 493,37 68 492 493,37

SO  50-17-01 Český Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě SŽDC 1 110 531,88 1 110 531,88 1 110 531,88

E.1.1.2 Železniční spodek 
SO  31-16-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek SŽDC 34 464 134,61 34 464 134,61 34 464 134,61

SO  31-16-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek OSTATNÍ 0,00
SO  31-16-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek SŽDC 18 180 795,93 18 180 795,93 16 986 062,50 1 056 837,50 34 110 020,93

SO  31-16-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek OSTATNÍ 0,00
SO  32-16-01 Žst. Louky nad Olší, železniční spodek SŽDC 18 954 513,27 18 954 513,27 18 954 513,27

SO  34-16-01 Žst. Karviná, železniční spodek SŽDC 28 833 138,37 28 833 138,37 28 833 138,37

SO  35-16-01 Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek SŽDC 50 990 707,23 50 990 707,23 50 990 707,23

SO  35-16-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek SŽDC 16 638 022,36 16 638 022,36 16 638 022,36

SO  36-16-01 Žst. Dětmarovice, železniční spodek SŽDC 13 461 159,29 26 396 104,41 26 396 104,41

SO  50-34-01 Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba SŽDC 3 928 154,00 3 928 154,45 5 875 666,14 1 179 393,75 8 624 426,84

E.1.2 Nástupiště
SO  31-16-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště SŽDC 8 474 896,26 8 474 896,26 23 383,36 8 498 279,62

SO  32-16-02 Žst. Louky nad Olší, nástupiště SŽDC 4 892 981,55 4 892 981,55 16 734,24 4 909 715,79

SO  34-16-02 Žst. Karviná, nástupiště SŽDC 16 907 162,38 16 907 162,38 103 312,10 17 010 474,48

SO  36-16-02 Žst. Dětmarovice, nástupiště SŽDC 2 687 994,85 4 729 820,12 4 729 820,12

E.1.3 Železniční přejezdy
SO  31-17-03 Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069 SŽDC 2 888 361,47 2 888 361,47 2 888 361,47

SO  36-17-02 Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003 SŽDC 1 036 622,39 1 036 622,39 1 036 622,39

E.1.4 Mosty, propustky, zdi

SO  31-19-01 Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425 SŽDC 2 075 978,01 2 075 978,01 2 075 978,01

SO  31-19-02 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589 SŽDC 3 997 888,67 3 997 888,67 3 997 888,67

SO  31-19-03 Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060 SŽDC 1 339 164,31 1 339 164,31 1 339 164,31

SO  31-19-04 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463 SŽDC 3 738 144,63 3 738 144,63 3 738 144,63

SO  31-19-05 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181 SŽDC 1 843 214,32 1 843 214,32 1 843 214,32

SO  31-19-06 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477 SŽDC 2 493 656,45 2 493 656,45 2 493 656,45

SO  31-19-07 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod SŽDC 9 699 535,51 9 699 535,51 9 699 535,51

SO  31-19-08 Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424 OSTATNÍ 128 321,94 128 321,94 128 321,94

SO  32-19-01 Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060 SŽDC 1 097 463,15 1 097 463,15 1 097 463,15

SO  32-19-03 Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod SŽDC 5 653 604,58 5 653 604,58 5 653 604,58

SO  32-19-04 Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000 SŽDC 2 974 520,55 2 974 520,55 2 974 520,55

SO  34-19-01 Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268 OSTATNÍ 583 149,21 583 149,21 583 149,21

SO  34-19-02 Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod SŽDC 21 751 374,14 21 751 374,14 21 751 374,14

SO  34-19-03 Žst. Karviná, most v km 333,894 SŽDC 4 546 108,14 4 546 108,14 4 546 108,14

SO  34-19-04 Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577 OSTATNÍ 914 344,32 914 344,32 914 344,32

SO  35-19-02 Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965 SŽDC 5 842 102,54 5 842 102,57 5 842 102,57

SO  35-19-03 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,146 SŽDC 1 056 950,43 1 056 950,43 1 056 950,43



SO  35-19-04 Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441 SŽDC 4 634 762,46 4 634 762,46 4 634 762,46

SO  35-19-05 Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 335,735 OSTATNÍ 583 240,98 583 240,98 583 240,98

SO  35-19-06 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,986 SŽDC 1 542 616,57 1 542 616,57 1 542 616,57

SO  35-19-07 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115 SŽDC 3 505 201,24 3 505 201,24 3 505 201,24

SO  35-19-08 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496 SŽDC 3 993 883,94 3 993 883,94 3 993 883,94

SO  35-19-09 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635 SŽDC 318 000,76 318 000,76 318 000,76

SO  35-19-10 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,641 SŽDC 90 577,52 90 577,52 90 577,52

SO  35-19-11 Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751 SŽDC 4 716 194,09 4 716 194,13 4 716 194,13

SO  35-19-12 Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226 OSTATNÍ 20 853 316,24 20 853 316,24 20 853 316,24

SO  35-19-13 Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337 SŽDC 135 568 305,83 135 568 305,83 135 568 305,83

SO  35-19-14 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 338,975 SŽDC 105 408,42 105 408,42 105 408,42

SO  36-19-01 Žst. Dětmarovice, most v km 339,577 OSTATNÍ 760 352,71 760 352,71 760 352,71

SO  36-19-02 Žst. Dětmarovice, most v km 339,643 SŽDC 371 168,66 371 168,66 371 168,66

E.1.6 Potrubní vedení  (voda, plyn, kanalizace)

SO  31-21-01 Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů OSTATNÍ 2 816,56 2 816,56 2 816,56

SO  31-21-02 Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 381 609,00 381 608,90 381 608,90

SO  31-27-01 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 2 323 514,00 2 112 142,85 2 112 142,85

SO  31-27-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše SŽDC 554 089,68 554 089,68 554 089,68

SO  32-27-01 Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací SŽDC 3 264 773,13 3 264 773,13 3 264 773,13

SO  33-21-02 Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 66 495,55 66 495,55 66 495,55

SO  34-21-01 Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů OSTATNÍ 4 704 997,63 4 704 997,63 4 704 997,63

SO  34-27-01 Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací SŽDC 4 836 560,88 4 836 560,88 4 836 560,88

SO  35-21-01 Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů OSTATNÍ 18 009,23 18 009,23 18 009,23

SO  35-21-02 Karviná - Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 151 841,01 151 841,01 151 841,01

SO  35-27-01 Karviná - Dětmarovice, přeložky vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 572 108,00 78 915,89 78 915,89

SO  36-21-01 Žst. Dětmarovice, ochrany vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 1 773,52 1 773,52 1 773,52

E.1.8 Pozemní komunikace

SO  31-18-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC) SŽDC 702 958,41 702 958,41 702 958,41

SO  32-18-01 Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy OSTATNÍ 861 062,71 861 062,72 861 062,72

SO  35-18-01 Karviná - Dětmarovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226 OSTATNÍ 8 097 944,96 8 097 944,96 8 097 944,96

E.1.9 Kabelovody, kolektory

SO  32-15-07 Žst. Louky nad Olší, kabelovod SŽDC 3 323 467,64 3 323 467,64 3 323 467,64

SO  34-15-03 Žst. Karviná, kabelovod SŽDC 4 717 727,45 9 821 649,97 9 821 649,97

SO  36-15-01 Žst. Dětmarovice, úprava šachet kabelovodu SŽDC 80 360,43 80 360,43 80 360,43

E.1.10 Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření
SO  31-15-02 Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna SŽDC 44 669 715,21 44 669 715,21 44 669 715,21

SO  34-15-05 Žst. Karviná, protihluková stěna SŽDC 2 667 174,16 2 667 174,16 2 667 174,16

SO  35-15-04 Karviná - Dětmarovice, protihluková stěna SŽDC 8 744 703,04 8 744 703,04 8 744 703,04

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.

E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

SO  32-15-01 Žst. Louky nad Olší, technologická budova SŽDC 6 629 502,19 6 766 729,38 6 766 729,38

SO  32-15-02 Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB OSTATNÍ 414 146,30 414 146,30 414 146,30

SO  32-15-06 Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206 SŽDC 305 237,99 305 237,99 305 237,99

SO  33-15-01 Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666 SŽDC 5 322,05 5 322,05 5 322,05

SO  34-15-01 Žst. Karviná, stavební úpravy VB OSTATNÍ 2 726 808,00 2 726 808,00 2 726 808,00

SO  35-15-02 Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru SŽDC 124 862,60 124 862,61 124 862,61

SO  36-15-02 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR SŽDC 73 299,83 73 299,82 73 299,82

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO  31-15-01 Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz SŽDC 1 950 974,34 1 950 974,34 1 950 974,34

SO  32-15-04 Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů SŽDC 872 988,28 872 988,27 872 988,27

SO  34-15-02 Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť SŽDC 15 817 685,87 15 817 685,89 15 817 685,89

E.2.3 Individuální protihluková opatření
SO  31-15-03 Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření OSTATNÍ 286 705,69 286 705,69 286 705,69

SO  34-15-06 Žst. Karviná, individuální protihluková opatření OSTATNÍ 394 640,00 394 640,00 394 640,00

E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení
SO  31-01-01 Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení SŽDC 87 106 087,55 87 106 087,55 87 106 087,55

SO  31-01-03 Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 895 484,06 895 484,06 895 484,06

SO  31-01-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV SŽDC 21 000 442,48 21 000 442,48 21 000 442,48



SO  32-01-01 Žst. Louky nad Olší, trakční vedení SŽDC 45 419 036,74 45 419 036,75 45 419 036,75

SO  32-01-04 Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 363 119,94 363 119,95 363 119,95

SO  33-01-01 Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení SŽDC 3 987 978,57 3 987 978,57 3 987 978,57

SO  33-01-03 Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 445 401,11 445 401,11 445 401,11

SO  34-01-01 Žst. Karviná, trakční vedení SŽDC 48 865 687,21 48 865 687,21 48 865 687,21

SO  34-01-03 Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 640 259,07 640 259,07 640 259,07

SO  35-01-01 Karviná - Dětmarovice, trakční vedení  SŽDC 64 569 300,69 64 569 300,70 64 569 300,70

SO  35-01-03 Karviná - Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 749 296,24 749 296,24 749 296,24

SO  36-01-01 Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení SŽDC 3 779 064,01 3 779 064,01 3 779 064,01

SO  36-01-03 Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 224 313,81 224 313,81 224 313,81

SO  50-01-01 Český Těšín - Dětmarovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry SŽDC 607 781,42 607 781,42 607 781,42

E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, transformovna) - stavební část
SO  31-15-04 Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz SŽDC 1 585 574,38 1 585 574,38 1 585 574,38

SO  35-15-03 Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná SŽDC 987 524,61 987 524,61 987 524,61

E.3.3 Spínací stanice - stavební část
SO  31-15-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice SŽDC 2 751 132,93 2 826 406,04 2 826 406,04

E.3.4 Ohřev výměn (EOV)
SO  31-06-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV SŽDC 1 798 619,45 1 798 619,45 1 798 619,45

SO  32-06-01 Žst. Louky nad Olší, EOV SŽDC 5 266 256,83 5 266 256,83 5 266 256,83

SO  34-06-01 Žst. Karviná, EOV SŽDC 6 237 546,02 6 237 546,02 6 237 546,02

SO  35-06-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOV SŽDC 1 650 756,98 1 650 756,98 1 650 756,98

SO  36-06-01 Žst. Dětmarovice, úprava EOV SŽDC 2 419 727,73 2 560 222,66 2 560 222,66

SO  50-06-01 Český Těšín - Dětmarovice, Odb. Závada, úprava EOV SŽDC 282 750,36 282 750,36 282 750,36

E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů
SO  31-04-01 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV SŽDC 3 016 826,19 3 016 826,19 3 016 826,19

SO  31-06-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení SŽDC 1 585 127,42 1 585 127,42 1 585 127,42

SO  31-06-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť SŽDC 2 068 324,29 2 068 324,29 2 068 324,29

SO  31-06-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn SŽDC 294 896,96 294 896,97 294 896,97

SO  31-06-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50 SŽDC 1 467 541,07 1 467 541,07 1 467 541,07

SO  31-06-06 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC SŽDC 637 619,32 637 619,32 637 619,32

SO  31-12-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV SŽDC 7 862 392,77 7 862 392,77 7 862 392,77

SO  31-12-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV SŽDC 2 547 803,62 2 547 803,62 2 547 803,62

SO  32-06-02 Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení SŽDC 6 009 988,03 6 009 988,03 6 009 988,03

SO  32-06-03 Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť SŽDC 1 682 361,83 1 682 361,83 1 682 361,83

SO  32-06-04 Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn SŽDC 706 055,88 706 055,88 706 055,88

SO  32-06-05 Žst. Louky nad Olší, DOÚO SŽDC 3 477 001,70 3 477 001,70 3 477 001,70

SO  32-06-06 Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC SŽDC 1 880 611,13 1 880 611,13 1 880 611,13

SO  33-04-01 Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV SŽDC 2 504 020,58 2 504 020,58 2 504 020,58

SO  33-06-01 Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn SŽDC 454 318,12 454 318,12 454 318,12

SO  33-06-02 Louky nad Olší - Karviná, úprava  DOÚO SŽDC 3 161 524,02 3 161 524,02 3 161 524,02

SO  33-12-01 Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV SŽDC 4 316 854,75 4 316 854,75 4 316 854,75

SO  34-06-02 Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení SŽDC 5 937 631,93 5 937 631,93 5 937 631,93

SO  34-06-03 Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť SŽDC 9 489 679,74 9 708 428,14 9 708 428,14

SO  34-06-04 Žst. Karviná, úprava rozvodů nn SŽDC 3 353 196,22 3 353 196,24 3 353 196,24

SO  34-06-05 Žst. Karviná, DOÚO SŽDC 2 326 264,10 2 326 264,10 2 326 264,10

SO  34-06-06 Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC SŽDC 2 271 612,06 2 271 612,06 2 271 612,06

SO  35-04-01 Karviná - Dětmarovice, přeložky kabelu 6kV SŽDC 1 074 291,85 1 074 291,86 368 049,73 1 442 341,59

SO  35-06-02 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení SŽDC 777 055,06 777 055,06 777 055,06

SO  35-06-03 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC SŽDC 443 881,67 443 881,67 443 881,67

SO  35-12-01 Karviná - Dětmarovice, závěsný kabel 22kV SŽDC 8 334 547,74 8 334 547,74 8 334 547,74

SO  36-06-02 Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení SŽDC 2 275 567,86 2 275 567,86 2 275 567,86

SO  36-06-03 Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO SŽDC 868 398,21 868 398,21 868 398,21

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO  31-01-02 Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění SŽDC 3 227 104,89 3 227 104,89 3 227 104,89

SO  32-01-02 Žst. Louky nad Olší, ukolejnění SŽDC 858 668,09 858 668,09 858 668,09

SO  33-01-02 Louky nad Olší - Karviná, ukolejnění SŽDC 2 470 419,54 2 470 419,54 2 470 419,54

SO  34-01-02 Žst. Karviná, ukolejnění SŽDC 937 127,98 937 127,98 937 127,98

SO  35-01-02 Karviná - Dětmarovice, ukolejnění SŽDC 3 256 063,98 3 256 063,98 3 256 063,98

SO  36-01-02 Žst. Dětmarovice, ukolejnění SŽDC 1 056 506,61 1 056 506,61 1 056 506,61



E.3.8 Vnější uzemnění .
SO  31-06-07 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 286 034,42 286 034,42 286 034,42

SO  31-06-08 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS SŽDC 172 266,60 172 266,60 172 266,60

SO  32-06-08 Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 210 434,72 210 434,72 210 434,72

SO  33-06-03 Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 283 457,53 283 457,53 283 457,53

SO  34-06-07 Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 283 559,97 283 559,97 283 559,97

SO  35-06-04 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 182 479,48 182 479,48 182 479,48

E.3.9 Přeložky silnoproudých zařízení
SO  31-06-41 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948 - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  31-06-42 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce SŽDC 310 221,97 310 221,97 310 221,97

SO  31-06-43 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  31-06-44 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203 - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  31-06-45 Český Těšín - Louky nad Olší, Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD SŽDC 152 963,44 152 963,44 152 963,44

SO  32-06-41 Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD OSTATNÍ 124 914,32 124 914,32 124 914,32

SO  34-06-41 Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD OSTATNÍ 499 174,49 499 172,55 499 172,55

SO  34-12-41 Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  34-12-42 Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  35-06-41 Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  35-12-41 Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

E.3.10 Přeložky a ochrany sdělovacích vedení 0,00 0,00

SO  31-10-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC SŽDC 2 226 826,30 2 226 826,30 2 226 826,30
SO  31-10-02 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  32-10-01 Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC SŽDC 426 810,77 426 810,77 426 810,77

SO  32-10-02 Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  34-10-01 Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC SŽDC 36 047,16 36 047,16 36 047,16

SO  34-10-02 Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  35-10-01 Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC SŽDC 1 473 776,10 1 473 776,10 1 473 776,10

SO  35-10-02 Karviná - Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  36-10-01 Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany MK SŽDC 140 474,22 140 474,22 140 474,22

SO  36-10-02 Žst. Dětmarovice, přeložka rozhlasu pro cestující SŽDC 131 502,20 131 502,20 131 502,20

SO  36-10-03 Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců OSTATNÍ 21 264,37 21 264,37 21 264,37

SO  50-10-01 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T OSTATNÍ 5 267 873,42 5 267 873,42 5 267 873,42

SO  50-10-02 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž OSTATNÍ 449 842,89 449 842,89 449 842,89

SO  50-10-03 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu ČD-T OSTATNÍ 7 630 450,90 7 630 450,90 7 630 450,90

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS  32-28-01 Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení SŽDC 135 232 595,13 153 165 388,43 324 342,49 153 489 730,92
PS  32-28-02 Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov SŽDC 4 997 572,10 4 997 572,11 4 997 572,11

PS  34-28-01 Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení SŽDC 94 147 732,73 94 147 732,73 558 916,58 94 706 649,31

PS  36-28-01 Žst. Dětmarovice, úprava zabezpečovacího zařízení SŽDC 23 867 507,21 23 867 507,21 269 768,41 24 137 275,62

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 0,00 0,00
PS  31-28-01 Český Těšín – Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení SŽDC 3 236 831,79 3 236 831,79 207 055,45 3 443 887,24
PS  31-28-02 Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení SŽDC 1 444 123,17 1 444 123,17 1 444 123,17

PS  33-28-01 Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení SŽDC 29 975 474,91 29 975 474,90 441 629,53 30 417 104,43

PS  35-28-01 Karviná - Dětmarovice, traťové zabezpečovací zařízení SŽDC 24 781 620,76 24 781 620,76 207 055,45 24 988 676,21

D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.1 Místní kabelizace  

PS  31-14-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace SŽDC 440 307,45 440 307,45 440 307,45

PS  32-14-01 Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace SŽDC 3 724 554,93 3 724 554,93 3 724 554,93

PS  34-14-01 Žst. Karviná, místní kabelizace SŽDC 3 184 193,53 3 184 193,53 3 184 193,53

PS  36-14-01 Žst. Dětmarovice, místní optický kabel SŽDC 171 484,53 171 484,53 171 484,53

D.2.2 Rozhlasové zařízení
PS  31-14-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení SŽDC 497 070,57 497 070,57 497 070,57

PS  32-14-02 Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení SŽDC 320 290,51 320 290,51 320 290,51

PS  34-14-02 Žst. Karviná, rozhlasové zařízení SŽDC 511 646,81 511 646,81 511 646,81

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
PS  31-14-08 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač SŽDC 204 222,50 204 222,50 204 222,50

PS  31-14-09 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení SŽDC 179 882,25 179 882,25 179 882,25



PS  31-14-10 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení SŽDC 34 722,12 34 722,12 34 722,12

PS  32-14-06 Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač SŽDC 987 454,51 987 454,51 987 454,51

PS  32-14-07 Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení SŽDC 254 476,23 254 476,23 254 476,23

PS  34-14-06 Žst. Karviná, dispoziční zapojovač SŽDC 2 124 013,94 2 124 013,94 2 124 013,94

PS  34-14-07 Žst. Karviná, sdělovací zařízení SŽDC 655 609,32 655 609,32 655 609,32

PS  50-14-03 Český Těšín - Dětmarovice, přenosový systém SŽDC 5 033 582,27 5 033 582,27 5 033 582,27

PS  50-14-04 Český Těšín - Dětmarovice, dispečerské spoje SŽDC 251 951,21 251 951,21 251 951,21

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
PS  31-14-06 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS SŽDC 536 291,31 536 291,31 536 291,31

PS  31-14-07 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS SŽDC 415 379,34 415 379,34 415 379,34

PS  31-14-11 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS SŽDC 37 694,98 37 694,98 37 694,98

PS  31-14-12 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS SŽDC 148 997,95 148 997,95 148 997,95

PS  32-14-04 Žst. Louky nad Olší, ASHS SŽDC 501 945,29 501 945,29 501 945,29

PS  32-14-05 Žst. Louky nad Olší, EZS SŽDC 367 898,09 367 898,09 367 898,09

PS  34-14-04 Žst. Karviná, ASHS SŽDC 732 450,88 732 450,88 732 450,88

PS  34-14-05 Žst. Karviná, EZS SŽDC 310 324,74 310 324,74 310 324,74

D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)
PS  31-14-01 Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel SŽDC 529 582,40 529 582,40 529 582,40

PS  33-14-01 Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel SŽDC 9 577 562,94 9 577 562,94 9 577 562,94

PS  35-14-01 Karviná - Dětmarovice, traťový kabel SŽDC 5 736 719,60 5 736 719,60 5 736 719,60
PS  50-14-01 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel SŽDC 2 075 118,99 2 075 118,99 2 075 118,99
PS  50-14-02 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, diagnostický optický kabel SŽDC 1 863 524,07 1 863 524,07 1 863 524,07

D.2.6 Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu
PS  31-14-02 Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu SŽDC 86 149,36 86 149,36 86 149,36

PS  33-14-02 Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu SŽDC 172 141,84 172 141,84 172 141,84

PS  35-14-02 Karviná - Dětmarovice, zapojení TK do provozu SŽDC 287 844,51 287 844,51 287 844,51

D.2.7 Informační systém pro cestující
PS  31-14-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení SŽDC 2 204 667,27 2 204 667,27 2 204 667,27

PS  32-14-03 Žst. Louky nad Olší, informační zařízení SŽDC 1 067 243,56 1 067 243,56 1 067 243,56

PS  34-14-03 Žst. Karviná, informační zařízení SŽDC 4 943 022,21 4 943 022,21 4 943 022,21

D.2.8 Traťové radiové spojení
PS  50-14-05 Český Těšín - Dětmarovice, TRS SŽDC 1 835 757,31 1 835 757,31 1 835 757,31

D.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.3.1. Dispečerská řídící technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
D.3.1.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)
PS  31-05-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DŘT SŽDC 446 969,57 446 969,57 446 969,57

PS  31-05-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT SŽDC 845 511,97 845 511,97 845 511,97
PS  31-05-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém SŽDC 837 817,09 837 817,09 837 817,09

PS  32-05-01 Žst. Louky nad Olší, zařízení DŘT SŽDC 900 583,93 900 583,93 900 583,93

PS  34-05-01 Žst. Karviná, zařízení DŘT SŽDC 1 001 422,87 1 001 422,87 1 001 422,87

PS  35-05-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT SŽDC 779 921,89 779 921,89 779 921,89

PS  36-05-01 Žst. Dětmarovice, TM  Dětmarovice - úprava DŘT a MŘS SŽDC 4 841 356,93 4 841 356,93 4 841 356,93

PS  50-05-01 Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava SŽDC 2 203 465,30 2 203 465,30 2 203 465,30
PS  50-05-03 Český Těšín - Dětmarovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a  MŘS SŽDC 37 883,56 37 883,56 37 883,56

D.3.1.2 Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
PS  31-05-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 937 100,01 937 100,01 937 100,01

PS  32-05-04 Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 851 403,42 851 403,42 851 403,42

PS  34-05-02 Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 865 121,49 865 121,49 865 121,49
PS  35-05-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Koukolná - Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 768 990,51 768 990,51 768 990,51

PS  36-05-02 Žst. Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 823 819,06 823 819,06 823 819,06

PS  50-05-04 Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava SŽDC 775 736,92 775 736,92 775 736,92

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
PS  36-09-01 Žst. Dětmarovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů SŽDC 729 808,46 729 808,46 729 808,46

D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
PS  31-09-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC SŽDC 12 343 523,43 12 343 523,43 12 343 523,43
PS  31-09-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba SŽDC 1 126 833,59 1 126 833,59 1 126 833,59
PS  31-09-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení SŽDC 2 955 056,35 2 955 056,35 2 955 056,35
PS  31-09-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů SŽDC 989 663,38 989 663,38 989 663,38

D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)



PS  31-13-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV SŽDC 2 829 755,29 2 829 755,29 2 829 755,29

PS  32-13-01 Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV SŽDC 3 412 227,75 3 412 227,75 3 412 227,75

PS  33-13-01 Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV SŽDC 2 063 500,02 2 063 500,02 2 063 500,02

PS  34-13-01 Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV SŽDC 3 565 150,88 3 565 150,88 3 565 150,88

PS  35-13-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV SŽDC 1 560 964,33 1 560 964,33 1 560 964,33

PS  36-13-01 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, NS 2030 22kV SŽDC 3 908 155,79 3 908 155,79 3 908 155,79
PS  36-13-02 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOV SŽDC 611 075,30 611 075,30 611 075,30

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS) 
PS  36-08-01 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, úprava NS 6kV SŽDC 2 452 470,21 2 452 470,21 2 452 470,21

D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu

PS  31-07-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn SŽDC 2 370 961,04 2 370 961,04 2 370 961,04

PS  32-07-01 Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn SŽDC 2 468 040,84 2 468 040,84 2 468 040,84

PS  34-07-01 Žst. Karviná, rozvodna nn SŽDC 2 030 779,72 2 030 779,72 2 030 779,72

PS  34-07-02 Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB SŽDC 228 163,92 228 163,92 228 163,92

PS  35-07-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn SŽDC 1 352 805,38 1 352 805,38 1 352 805,38

D.4  Ostatní technologická zařízení
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 0,00 0,00

PS  31-29-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů SŽDC 1 025 580,22 1 025 580,22 1 025 580,22

PS  32-29-01 Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů SŽDC 1 025 580,22 1 025 580,22 1 025 580,22

PS  34-29-01 Žst. Karviná, technologie výtahů SŽDC 1 506 301,01 1 506 301,01 1 506 301,01

X. VŠEOBECNÁ ČÁST
SO 98-98 Všeobecné položky/objekt SŽDC 12 064 430,70 12 064 430,70 12 064 430,70

2 021 305 373,71 2 061 635 072,61 25 381 975,98 2 236 231,25 2 084 780 817,34 CENA CELKEM bez DPH
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