
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2018 
(dále jen „smlouva") 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. objednatel: 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 
právní forma: 
sídlo: 
ID DS: 
zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel") 

organizační složka státu zřízená zákonem 
Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, P S Č 500 03 
yvfab6e 
brig. gen. Ing. Františkem Menclem, ředitelem 
70882525 
CZ70882525 
Česká národní banka, pobočka v Hradci Králové 
19-4237881/0710 

a 

2. zhotovitel: 

STYLBAU, s.r.o. 
sídlo: 
ID DS: 
zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním 
17538 
(dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají jako projev oboustranné vůle v rámci 
ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích zásad poctivého obchodního styku. 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. ČI. Il.4zní: 

„Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a odevzdat jej v termínu dle 
článku č. III. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 10. 2017 
a dle rozpočtu změnových listů, jenž je přílohou č. 4 této smlouvy.". 

2. ČI. 111.1 písm. b) zní: 

„termín dokončení výstavby, předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 
19. 03. 2019 a". 

3. ČI. IV.1 zní: 

„Cena díla je sjednána dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a byla stanovena na základě zadávacího řízení, ve kterém byla 

Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové 
dxf4978 
jednatelem Ing. Pavlem Šrůtkem 
25957481 
CZ25957481 
Č S O B , a.s., Hradec Králové 
210894380/0300 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 



* 
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* * * EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. 

Cena předmětu díla bez DPH 45 640 272,90 Kč 

9 584 457,30 Kč 

55 224 730,20 Kč 

DPH 21 % 

Cena předmětu díla celkem, včetně DPH 

(slovy: padesát pět milionů dvěstě dvacet čtyři tisíc sedm set třicet korun českých 
dvacet haléřů) 

V případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových 
předpisů v době realizace stavby.". 

4. V čl. XIX.1 se na konci doplňuje text: 

„Příloha č. 4: Rozpočet změnových listů". 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze 
změny. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že s ním souhlasí. 
Současně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy jakékoliv 
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě 
nepravdivých, jimi uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí 
s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí 
objednatel. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 4 smlouvy: Rozpočet změnových listů. 

V Hradci Králové dne 2.3. -.lir.2018.... V Hradci Králové dne .....2.3..".11:.ZÍI18.... 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Česká republika 
Hasičský záchranný sbor 

K rálcivéhra d eckého kra j c 
nábřeží U Přívozu 122/4 

5 0 0 0 3 Hradec K r á l o v é 
IČ: 70 88 25 25 

CZ-NUTS: CZ052 i 

Ipfg. Pavel Šrůtek 
jednatel 

zhotovitel 
ředitel HZS Královéhradeckého kraje 

objednatel 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 1396 

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 
JKSO: 
Místo: Velké Poříčí 

CC-CZ: 
Datum: 15.11.2018 

Objednatel: 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje -

IČ: 

DIČ: 

70882525 

CZ70882525 

Zhotovitel: 
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 

DIČ: 

25957481 

CZ25957481 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 1 268 795,80 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 

Cena bez DPH 1 268 795,80 

DPH základní 21,00% ze 1 268 795,80 266 447,10 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH V CZK 1 535 242,90 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
Kód: 1396 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 
Stavba: 

Místo: Velké Poříčí Datum: ## 

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Projektant: 

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího 
vzdělávacího a výcvikového střediska 

1) Náklady z rozpočtů 1 268 795,80 1 535 242,90 

415,2Vel 
PoriciHa 
FIN2 

13 Dodatky k SOD 

Chybějící výztuž, beton, propojky a bednění 

D01 stěn a tubusů do svislého polygonu a lezecké 

stěnv 

Revizní šachta pro optiku, chránicka a kabel 

cyky 
D03 Ocelová konstrukce-skutečnost 

D02 

1 268 795,80 1 535 242,90 

1 268 795,80 1 535 242,90 

799 265,60 967 111,40 

22 994,40 27 823,20 

446 535,80 540 308,30 

0,00 0,00 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 268 795,80 1 535 242,90 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

JKSO: 
Místo: 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

13 - Dodatky k SOD 

D01 - Chybějící výztuž, beton, propojky a bednění stěn a tubusů do 
wtelphn nnlvonnu a le>7ř»rk<á <tfěnv 

Velké Poříčí 

Objednatel: 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr.Král 

Zhotovitel: 

Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové 

Projektant: 

Atelier Tsunami, s.r.o., Palachová 1742, Náchod 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

15.11.2018 

70882525 

25957481 

CZ25957481 

48151122 

CZ48151122 

Náklady z rozpočtu 799 265,60 

Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH • 799 265,60 

DPH základní 21,00% ze 799 265,60 167 845,80 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 967 111,40 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

D01 - Chybějící výztuž, beton, propojky a bednění stěn a tubusů do 

svislého polygonu a lezecké stěny 

Velké Poříčí Datum: 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: 

Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 HradeiZpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

998 - Přesun hmot 

15.11.2018 

AtelierTsunami, s.r.o., Palachc 

Cena celkem [CZK] 

799 265,60 

799 265,60 

803 479,70 

-16 985,50 

12 771,40 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

799 265,60 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

PC Typ 

Náklady z 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

13 - Dodatky k SOD 

D01 - Chybějící výztuž, beton, propojky a bednění stěn a tubusů do 

svislého polygonu a lezecké stěny 

Velké Poříčí Datum: 15.11.2018 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: Atelier Tsunami, s.r.o., Palachc 

Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradei Zpracovatel: 

Kód 

rozpočtu 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

799 265,60 

HSV - Práce a dodávky HSV 799 265,60 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 803 479,70 

1 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 -9,617 3 200,00 -30 774,40 

380,879*0,15 57,132 

-66,749 -66,749 

Součet -9,617 

2 K 311322511 
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 25/30 XA bez výztuže 
m3 52,502 3 600,00 189 007,20 

-237,111+88,628+200,985 52,502 

Součet 52,502 

3 K 311351111x1 

Zřízení oboustranného a jednostraného bednění 

zvlášť únosného zdí nosných - svislých a 

šikmých vč. masivních podpěrných konstrukcí 

navržených dle statického výpočtu 

m2 113,663 1 200,00 136 395,60 

-2826,737 -2 826,737 

(1059,5-76,77+490}"lezecká stěna" 1 472,730 

(1047,12+248,4+172,15) "svislý polygon" 1 467,670 

Součet 113,663 

4 K 311351112y1 Odstranění bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 113,663 500,00 56 831,50 

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 -

5 K 311361821X počítat příplatek na prokotvení výztuže v 

sendvičovém zdivu v ploše cca 619,0m2 

t 10,014 36 000,00 360 504,00 

"dle výkresu statiky č. 107, 90% výztuže počítáno 

do stěn a 10% na nosný sloup" -15,255 
16950,0*0,9/1000 
"dle výkresu statiky č.110, 90% výztuže počítáno 

do stěn a 10% na nosníky" -17,370 

19300,0*0,9/1000 
"dle výkresu statiky č.113, 50% výztuže počítáno 

do stěn a 50% na stropní desku" -0,300 
600,0*0,5/1000 

15,0001+27,93848 42,939 

Součet 10,014 

6 K 389361001 
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z 

betonářské oceli 
t 0,174 31 700,00 5 515,80 

7 K 389841191r 
D+M Nerez sponky pro lezeckou stěnu a 

polygon 
kus 2 000,000 43,00 86 000,00 

4 - Vodorovné konstrukce -16 985,50 

8 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,108 26 000,00 2 808,00 

"dle výkresu statiky č.111" - 2200,0/1000 -2,200 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena ce l kem [CZK] 

1,7041+0,6115 2,316 

-0,008 -0,008 

Součet 0,108 

9 K 42010-01 
Želbet Kruhové průlezy na polygonu ze ŽB tř.C 

25/30 vč. bednění 
m3 -1,277 15 500,00 -19 793,50 

998 - P ř e s u n h m o t 12 771,40 

10 K 998014222 
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m 

z kovových dílců 
t 116,104 110,00 12 771,40 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

13 - Dodatky k SOD 

D02 - Revizní šachta pro optiku, chránicka a kabel cyky 

JKSO: 
Místo: Velké Poříčí 

Objednatel: 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr.Král 

Zhotovitel: 
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

15.11.2018 

70882525 

25957481 

CZ25957481 

Projektant: 

Atelier Tsunami, s.r.o., Palachová 1742, Náchod 

IČ: 

DIČ: 

48151122 

CZ48151122 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

22 994,40 
0,00 

Cena bez DPH 22 994,40 

DPH základní 
snížená 

21,00% ze 22 994,40 

15,00% ze 0,00 

4 828,80 

0,00 

Cena s DPH v CZK 27 823,20 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2Ve(PoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

13 - Dodatky k SOD 

D02 - Revizní šachta pro optiku, chránicka a kabel cyky 

Velké Poříčí Datum: 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: 
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 HradeiZpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

8 - Trubní vedení 

998 - Přesun hmot 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

444 - Rozvody elektrické energie 

D2 - Montáž rozvodů elektrické energie 

15.11.2018 

Atelier Tsunami, s.r.o., Palachc 

Cena celkem [CZK] 

22 994,40 

17 628,40 

17 250,00 

378,40 

5 366,00 

5 366,00 

4 678,50 

687,50 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 994,40 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

13 - Dodatky k SOD 

D02 - Revizní šachta pro optiku, chránicka a kabel cyky 

Velké Poříčí Datum: 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: 
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradei Zpracovatel: 

15.11.2018 

Atelier Tsunami, s.r.o., Palachc 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

8 - Trubní vedení 

998 - Přesun hmot 

998276101 

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m 

0,458 826,30 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

444 - Rozvody elektrické energie 

Cena celkem [CZK] 

22 994,40 

17 628,40 

17 250,00 

1 K 894812311 
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 

šachtové dno průtočné 
kus 1,000 5 150,00 5 150,00 

2 K 894812331 
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 

roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm 
kus 1,000 1 900,00 1 900,00 

3 K 894812376 
Revizní a čističi šachta z PP DN 600 poklop 

litinový do 40 t s betonovým prstencem 
kus 1,000 10 200,00 10 200,00 

378,40 

378,40 

5 366,00 

5 366,00 

4 678,50 

5 K 444.0023 CYKY J3x2,5 m 55,000 14,70 808,50 

6 K 444.0055r 
trubka KOPOFLEX 63/52 KF 09063 BA , 50m = 

11,08kg 1kg=4,4m 
m 50,000 77,40 3 870,00 

D2 - Montáž rozvodů elektrické energie 687,50 

7 K 444.007 kabel do CYKY 5x2.5 VU m 55,000 12,50 687,50 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

13 - Dodatky k SOD 

D03 - Ocelová konstrukce-skutečnost 

JKSO: 
Místo: Velké Poříčí 

Objednatel: 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr.Král 

Zhotovitel: 

Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové 

Projektant: 

Atelier Tsunami, s.r.o., Palachová 1742, Náchod 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

15.11.2018 

70882525 

25957481 

CZ25957481 

48151122 

CZ48151122 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

21,00% 

15,00% 

446 535,80 

0,00 

Cena s DPH CZK 

446 535,80 
0,00 

446 535,80 

93 772,50 

0,00 

540 308,30 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

13 - Dodatky k SOD 

D03 - Ocelová konstrukce-skutečnost 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Velké Poříčí Datum: 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: 
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradei Zpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

43-M - Montáž ocelových konstrukcí 

15.11.2018 

Atelier Tsunami, s.r.o., Palachc 

Cena celkem [CZK] 

446 535,80 

446 535,80 

446 535,80 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 

446 535,80 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Úroveň 3: 

UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 

415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového 

střediska 

13 - Dodatky k SOD 

D03 - Ocelová konstrukce-skutečnost 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

PC Typ Kód 

Velké Poříčí Datum: 

HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: 
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradei Zpracovatel: 

15.11.2018 

Atelier Tsunami, s.r.o., Palachc 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 446 535,80 

M - Práce a dodávky M 

43-M - Montáž ocelových konstrukcí 

043-02 

Dod+mtž nosné ocelovél<č¥Výcvikového 

objektu 2, jeho schodišť, lávek a zábradlí z 

válcovaných nosníků, trub atp. Povrchová úprava 

žár.pozink, spoje šroubované, vč.spoj.a 

kotevního materiálu. Bližší popis viz.výkres 

Statické části č.201.  

100319,9 

-93625,21 

Součet 

kg 6 694,690 

100 319,900 

-93 625,210 

6 694,690 

66,70 

446 535,80 

446 535,80 

446 535,80 
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