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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02978/OVZI/DSM14
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 28. 8. 2017 na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce

na hradě Helfštýn"

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

DIČ:
Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460
Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení: *

(dále jen „objednatel"

a

Společnost "Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě
Helfstýn HOCHTIEF CZ - ARCHATT PAMÁTKY"

2. Zhotovitel:

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ 150 00

IČO: 46678468
CZ46678468
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6229
HOCHTIEF CZ a. s.
Divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava
Davidem Horákem, ředitelem divize a
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize,
na základě plné moci ze dne 20. 12. 2017

DIČ:
Zapsaná:

Zastoupená:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Strana 1 (celkem 4)



'?*.

Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02978/OVZI/DSM 14
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Bankovní spojení:

Druhý společník ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.,

se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01

60753013
CZ60753013
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 19429
Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem

Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zapsaná:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM ze dne 28. 8. 2017.

ČÁST A.

Dne 28. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo
č. 2017/02978/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele
provést realizaci stavebních prací na hradním paláci hradu Helfštýn, pod názvem
akce: „Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na
hradě Helfštýn".

Dne 28. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo ke
změně bankovního spojení vedoucího společníka HOCHTIEF CZ a.s. a změně
hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího.

Dne 11. 4. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým došlo ke
změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 6. 6. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 3, kterým došlo ke
změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD")

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran
tímto Dodatkem č. 4 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci
dohodnutých dodatečných stavebních úprav:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02978/OVZI/DSM14 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

vicepráce 
v Kč bez 
DPH

méněpráce 
v Kč bez DPH

Popis změn

1) Odbourání původního věnce v koruně zdivá vč. kamenně 
obezdívky, ZL č. 6,10,15

Odbouráni stávajících železobetonových ztužujlclch věnců 
v koruně zdivá m.č. 03, 05, 08, 10 a 11 o objemu 14,26 m3 
(8,58+5,68). Vybouráni kamenné obezdívky stávajících věnců 
prolité betonem či vyzděné na betonové lože o objemu 82,71 
m3 (52,07+30,64) v m.č. 03, 05, 08, 10 a 11 s funkcí ztraceného 
bedněni vč. očištění vybouraného kamenného zdivá pro 
opětovnou vyzdívku.
Odpočet původních položek pro rozebírání zdivá v m.č. 03, 05 - 
11 o objemu 155,982 m3 (8,58+89,882+57,52), pro přezděnl 
zdivá o objemu 59,008 m3 (37,808+21,2) a pro zhotoveni 
ztužujíclho věnce o objemu 5,658 m3 (7,278-1,62) v m.č. 06, 07 
a 09.

1 055 998,56 -808 280,32
2) Vyztužení stávajících ŽB věnců v koruně zdi, ZL č. 11 
Obnažení prutů stávajíc! výztuže vybouráním zdivá o objemu 
1,17 m3 a provedení fezu pro drážky v železobetonu 55,4 m pro 
posíleni rohů a T-styků, vložení nové výztuže o hmotnosti 83,25 
kg s vlepením do chemické malty délky 34 m. 122 182,90 0

3) Vysekání cementových plomb ze spár zdivá, ZL č. 14
Postupné ručni odsekáni cementových plomb v horních partiích 
m.č. 04 -10 v množství 330,538 m2. 335 055,22 0

Vicepráce a menčprácc celkem 1 513 236.68 -808 280.32

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM 704 956.36

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo 
dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, 
a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu 
s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 „Změna ceny 
díla - vicepráce a méněpráce", bude činit:

Základ DPH DPH 21% CelkemNázev
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle Smlouvy o
59 331 291,80 12 459 571,28 71 790 863,08dílo

Změna ceny dle Dodatku č. 
1 SOD 0,- 0,- 0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 
2 SOD 325 578,66 68 371,52 393 950,18
Změna ceny dle Dodatku č.
3 SOD 91 943,68 19 308,17 111 251,85
Změna ceny dle Dodatku č. 
4 SOD 704 956,36 148 040,84 852 997,20
Celková cena SOD včetně
dodatků 60 453 770,50 12 695 291,81 73 149 062,31
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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02978/OVZI/DSM /4
Číslo smlouvy Zhotovitele:

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 včetně
DPH slovy: sedmdesát-tři-milionů-jedno-sto-čtyřicet-devět-tísíc-šedesát-dva-korun-
českých-třicet-jedna-haléřů)

ČÁST C.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění
a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Změna ceny díla - vícepráce a méněpráce

1.

2.

3.

4.

5.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/52/9/2018 ze dne 29. 10. 2018.

6.

k2 6 -11- 2018
V Os

Za zh

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Dávící Horák
ředitel dis'

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Olomouckého kraje
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize
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Položkový rozpočet
S: Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

O: 16-S0140.2 d-1.2.2 Konstrukční řešení - sanace stávajících konstrukci

mm■
ZLč.6

P- v

9.2 Věnce v koruně zdivá • m.č.08 a m.č. 10 a m.č.11 59 030,50
Postupné rozebírání kamenného, ciheiného zdivá pro další použití přes 325 985221000 m3 -8,580 3 277,15 -28 117,95m3

pouze m.č. 0.8 ♦ 10 * H dle PD skutečnost

dte PD objem rozebíraného zdivá v m.č. 0.8;10;11 celkem

Postupné odbourávání stávajícícho železobetonového věnce v koruně

zdivá z trubkového lešení, Šetrně s ohledem na okolní historické 
konstrukce, ručně pomocí el. sbíjecích kladiv vč. vodorovného ručního 
přenosu odbouraných hmot po lešení k ručnímu vrátku vč. strojohodin el. 
kladiv 

54,773 46,193

R01 m3 8,580 10157,16 87 148,45

cena za m3 . aritmetický průměr výsledku časových zkoušek 8,580
Přesun sutě997 31 701,36
VnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m103 997013113 -6,006t 511,24 -3 070,51

VnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 
ÍUR5 -15%)

997013153 21,450 720,80 15 461,16

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

104 997013509 293,436t 8,90 2 611,58

15,444*19 'Přepočtené koeficientem množství

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskiádky na skládku s naložením a
se složením, na vzdálenost do 1 km 105 997013511 15,444 286,52t 4 425,01

Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce
(skládkovné)

VeaiěišírožPočtQvěhákÍády'v':-:v'!'.:ť -. V.

URS 997013802 15,444t 794,75 12 274,12

414,78
K 040001000 vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost % 90 731,862 0,00 414,78

Poznámka k položce:
Cena díla bez VRN: 59061291,8. VRN: 270000 0.457%

kompletační a koordinační činnost045002000 % 0,000 0,00 0,00

Cclkom 91 146,63



Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě HelfštýnS:

O: 16-SO140.2 d.1.2.2 Konstrukční řešení - sanace stávajících konstrukcí

Ř:--. - ' -'.A5

ZL č.10 - Věnce v koruně zdivá m.č 07-11 - skutečnost prováděných prací
Číslo potožky- NázevpbEožký V.>\ "7 :^yy^"/y:'v

Věnce v koruně zdivá m.č 07-11 - skutečnost prováděných prací

cena / MJMl množství. Celkem
9.2 -32 483,66

Postupné rozebírání kamenného, cihelného zdivá pro další použití přes 3
SOD 25 985221000 m3 -89,882 3 277,15 -294 556,80m3
SOD 26 985223100 Přezdívání zdivá - přezdívky věnců m3 -37,808 2 949,44 -111 512,43
SOD 27 985671114 Ztužujťd věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 25/30 m3 -7,278 3 311,80 -24103,28
SOD 28 985676112 Vý2tuž ztužujícfch věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 -0,691 21 535,58t -14 872,10

Postupné odbourávání stávajťcícho kamenného zdivá z funkcí ztraceného 
bednění stávajících Ž8 věnců prolitého betonem v koruně zdivá vč.očištění 
zdivá pro další použití, z trubkového lešení, šetrně s ohledem na okolní 
historické konstrukce, ručně pomocí el. sbíjecích kladiv vč. vodorovného 
ručního přenosu odbouraných hmot po lešení k ručnímu vrátku vč. 
strojohodin el. kladiv

R02 m3 52,07 7 922,59 412 560,95

cena za m3 zdivá, aritmetický průměr výsledku časových zkoušek

Přesun sutě997 100 439,36

Vnltrostaveništnř doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 mSOD 103 997013113 -62,917 511,24 -32 165,89t

"-89,882*0,7"

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 
(URS -15%)

URS 997013153 130,18S 720,80t 93 837,35

"52,07*2,5"

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

SOD 104 997013509 67,268t 8,90 598,69

(-62,917*19)+(130,185*19) ‘Přepočtené koeficientem množství 67,268
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se

složením, na vzdálenost do 1 km
SOD 105 997013511 67,268 286,52t 19 273,63

"-62,917+130,185"

SOD 97

arch stav 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skiádkovné) 67,268 280,90t 18 895,58

Přesun hmot998 -16 063,87
Přesun hmot pro zdí a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdí výšky do 12 m

SOD 106 998153131 -66,783 168,54t -11 255,53

(-89,882*1,8)+{-37,808*0,50375)+(-7,278*0)+(-0,691 *1,05153)+(52,07*2,5)- ZL6
(8,56*1,8) -66,783

Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí

zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
1000 m 

SOD 107 998153132 -66,783 72,00t -4 808,34

Vedlejší rozpočtové náklady 237,22
vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnostK 040001000 51891,832% 0,00457 237,22
Poznámka k i
Cena díla bez

položce:
:VRN: 59061291,8, VRN: 270000 0,457%

kompletační a koordinační činnost045002000 0,000% 0,00 0,00

Celkem 52 1 29.06



Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě HelfštýnS:

O: 16-S0140.2 d.1.2.2 Konstrukční řešení - sanace stávajících konstrukcí

3R: .

ZL £.11 - m.č. 06,07,09 - požadavky vyztužení stávajících ŽB věnců v koruně zdí
I  ■p.č .

m.č. 06,07,09 - požadavky vyztužení stávajících ŽB věnců v koruně zdí 116 645,34
Řezání ŽB kcí h! do 200 mm stěnovou pilou ďo průměru výztuže 16 mm

(URS-15%)
URS 977211111 55,400 875,50 48 502,70

Postupné vysekávání stávajícícho železobetonového věnce v koruně zdivá 
pro obnažení konstrukční výztuže z trubkového lešení, šetrně s ohledem 
na okolní historické konstrukce, ručně pomocí el. sbíjecích kladiv vč . 
vodorovného ručního přenosu odbouraných hmot po lešení k ručnímu 
vrátku vč, strojohodin eí. kladiv ____________________________________

cena za m3 zdivá, aritmetický průměr výsledku časových zkoušek

KAIK R01 m3 1,17 10157,16 11896,07

Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 25/30SOD 27 985671114 3 311,80m3 1,17 3 878,78

Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500SOD 28 985676112 0,08 21535,58 1792,79t

Oodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty
URS 985331214 34,00 1487,50 50 575,00

včetně vyvrtání otvoru (URS -15%)

Přesun sutě997 4 267,03

Vnltrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 
(URS -15%)

URS 997013153 2,928 720,80 2 110,50t

1,17*2,5

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

SOD 104 997013509 55,632 8,90 495,12t

2,928*19 'Přepočtené koeficientem množství 55,632

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskíádky na skládku s naložením a se
SOD 10S 997013511 286,522,928 838,93t

složením, na vzdálenost do 1 km

97 arch 
stav

997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 2,928 280,90 822,48t

Přesun hmot998 714,51

Přesun hmot pro zdi a vaiy samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

SOO106 998153131 2,970 168,54 500,64t

(1,17*2,45)+(0,08*\,05)-»{34*0,0QQ4) 2,970

Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
1000 m

SOD 107 998153132 2,970 72,00 213,87t

Vedlejší rozpočtové náklady 556,02
vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost040001000K 121626,878 0,00457% 556,02
Poznámka k položce:
Cena díla bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000 0,457%

kompletační a koordinační činnost045002000 0,000 0,00% 0,00

Celkem 122182,90



Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě HelfštynS:

O: 16-SO140.2 d.1.1 Architektonicko stavební řešení

tí&i US
ZL č.14

Čísíb položkyP.č, iNazev pojozty MJ množství cona/MJ Celkem

Ostatní konstrukce a prače bourám9 3iu 225,36

Vysekání spojová , • ,

m/m2 (URS-15%)
985142113 ml 330,538 633,25 209 313,29

příplatek za vysekávání spař ručně pomocí sekáče 3 kladiva šetrně s 
ohledem na okolní historické části objektu

R01 m2 335,55330,538 110 912,08

cena za vysekání m2 zdivá byla stanovena výpočtem z výsledku
časové zkoušky (2prac*1,73m2*280Kč/hod)

Přesun hmot, u 13 305,11998

Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m (SOD)

997013113 12,395 460,11 5 703,15t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km (SOD)

997013501 12,395 163,30 2 024,13t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
997013509 235,508 8,90 2 096,03t

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
(SOD)_________________
Vedlejšírozpočtové náklady

997013800 12,395 280,90 3 481,81t

1524,74
333 530,48K 040001000 vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost 0,457% t 524,74%

Poznámka k položce:
Cena díla bez VRN: 59081291,8, VRN: 270000 0,457%

1045002000 kompletační a koordinační činnost o,ooj 0,000% 0,00%
Vpij Celtem::;:



Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě HelfštýnS:

16-50140.2 d.1.2.2 Konstrukční řešení - sanace stávajících konstrukcíO:

fc- ]
ZL č.15 - Věnce v koruně zdivá m.č 06-1 - skutečnost prováděných prací

E
____ *

Věnce v koruně zdivá m.č 06-1 - skutečnost prováděných pracíl 47 339,85
Postupné rozebírání kamenného, cihelného zdivá pro další použití přes 3

SOD 25 985221000 m3 -57,52 3 277,15 -188501,67m3

5,68+21,2+30,64 57,52
Přezdívání zdivá - přezdívky věncůSOD 26 985223100 m3 -21,20 2 949,44 -62 528,13
Výztuž ztužujídch věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500SOD 28 985676112 -0,35 21535,58t -7438,10
Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 25/30SOD 27 985671114 m3 1,62 3 311,80 5 365,12
objem neprováděných -3,64m3 + ztratné betonu pň prolití do kamenné obezdívky
5.26m3 1,62

nové kamenivo pro vyzděni kamenných obezdívek nových věnců

Postupné odbourávání koruny zdi se stávajícími ŽB věnci. Korunu zdi tvoří 
monolit tvořící kamenou obezdívku, která je součástí Žb věnců prolitá 
betonovou směsí. Vybouranné kamenné zdivo bude zpětně použito po 
očištění pro další použití. Práce prováděny z trubkového lešení, šetrně s 
ohledem na okolní historické konstrukce, ručně pomocí el. sbQecfch kladiv 
vč . vodorovného ručního přenosu odbouraných hmot po lešení k 
ručnímu vrátku vč. strojohodin el. kladiv

R02 m3 5,68 10157,16 57 700,81

Objem nebouraných stávajících věnců 5.68m3 5,68
cena za m3 zdivá, aritmetický průměr výsledku časových zkoušek

Postupné odbourávání stávajícícho kamenného zdivá z funkcí ztraceného 
bednění prolitého betonem v koruně zdivá společně s železobetonovým 
věncem vč.očištění zdivá pro další použití, z trubkového lešení, šetrně s 
ohledem na okolní historické konstrukce, ručně pomocí el. sbíjecích kladiv 
vč. vodorovného ručního přenosu odbouraných hmot po lešení k 
ručnímu vrátku vč. strojohodin el. kladiv

R03 m3 30,64 7 922,59 242 741,82

Objem vybouraného zdivá s funkci ztr. Bedněni v betonu 30,64m3 30,64

Přesun sutě997 61 392,41
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 mSOD 103 997013113 -40,26t 511,24 -20 584,57

"-57,52*0,7"

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 
ÍURS -15%)_____________________
“30.64*2,5"

URS 997013153 76,60 720,80t 55 211,84

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

SOD 104 997013509 690,46 8,90t 6 145,09

(-40,26*19)+(76,60*19) 'Přepočtené koeficientem množství 690,46
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se

složením, na vzdálenost do 1 km
SOD 105 997013511 36,34 286,52t 10 412,14

“-40,26+76,60" 36,34
SOD 97

arch stav Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)997013800 36,34t 280,90 10 207,91

Přesun hmot998 -4 765,02
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

SOD 106 998153131 -19,81 168,54t -3 338,72

(-57,52*1,8M
0,35*1,05153)

-21,20*0,503'
■+(1,62*2,45)+

75)+(-
+(5.68*2. 19,815)+(30,64*2,5)

Přesun hmot pro zdi a vaiy samostatné se svislou nosnou konstrukcí

zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
1000 m 

SOD 107 998153132 -19,81 72,00t -1 426,30

Vedlejší rozpočtové náklady 475,29
vedlejší a osatnf náklady • inženýrský činnostK 040001000 % 103 967,237 0,00457 475,29
Poznámka k položce:
Cena díla bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000 0,457%

kompletační a koordinační činnost045002000 % 0,000 0,00 0,00

104 442.53


