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Rekonstrukce a piistavba HZ, Ostrava-Host'dlkovice

¢.smlouvy poskytovatele: ¢.smlouvy objednatele: 057/2018-SD

DODATEK C. 1
SMLOUVYODILO

»Rekonstrukce a piistavba hasic¢ské zbrojnice, Ostrava-Hostalkovice“

L
Smluvni strany
1. Objednatel:

Statutidrni mésto Ostrava

sidlo: ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravska Ostrava
1CO: 008 45 451

DIC: CZ00845451 - platce DPH

méstsky obvod Host alkovice

sidlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hostalkovice

zastupce:

ve vécech smluvnich: Mer. Jifi JureCek

ve vécech technickych: Ing. Josef Hykl
penézni Ustav:
Cislo Gctu:

na strané jedné jako objednatel, dile jen ,Objednatel”

2. Zhotovitel:

Smiragroup a.s.
Sidlo/Misto podnikén{: Bofivojova 650/48, 718 00 Ostrava

IC: 04670329

DIC: CZ04670329 - platce DPH

Bankovnf spojent: [ MM

Vypis z OR: Spisova znacka B10781, vedena u Krajského soudu v Ostravé

na strané druhé jako zhotovitel, ddle jen ,,Zhotovitel”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo



Lol A

Rekonstrukee a pFistavba HZ, Ostrava-Host'4lkovice

Clanek II.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany dne 13. 7. 2018 uzaviely Smlouvu o dilo (&slo smlouvy objednatele: 0057 /2018-
SD) tykajici se provedeni dila pod nazvem ,Rekonstrukce a piistavba hasiéské zbrojnice, Ostrava-
HoStalkovice“ . Na zdkladé vzajemné dohody smluvni strany uzaviraji k vy$e uvedené smlouvé o dilo
tento Dodatek &. 1.

Clanek II1.
Ucel dodatku

V pritbéhu realizace je nutné provést nékteré stavebnf tipravy, které nebyly zapracovany do ptivodni
projektové dokumentace. Na zakladé predlozenych podkladd k provedenym vicepracim - Zménovy
list ¢.1 (Priloha ¢.1), bylo nutné zajistit bouraci prace na objektu stavby ¢ S001. U zdiva z ptivodni
stavby, které mélo zlistat nedotéeno, bylo zjisténo, Ze neni kotveno do nosnych ocelovych sloupii a
bylo znacné nestabilni. Toto zdivo bude nad ramec plivodni PD zbourano, vznikla sut bude odvezena
a uskladnéna na skladce. Spara pro zalozenim zdiva bude stavebné upravena, opatfena novou
hydroizolaci. Zdivo bude dozdéno z materidlu uvedeného v plivodni PD. Byly vycisleny skute¢né
naklady na zajisténi této akce, a to - viz. Pfiloha ¢.2.

Clanek IV.
Predmét dodatku

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménach smlouvy o dilo:
a) Vnavaznosti na nutnost realizace praci nezbytnych ktfidnému provedeni dila se méni
rozsah dila o sjednané ,viceprace”. Blizs§i vymezen{ ,vicepraci’ je uvedeno v Priloze & 1
tohoto dodatku.

b) Cena dila uvedena v bodé IX.1 smlouvy o dilo se méni na:

Cenadilabez DPH........ccccoeocevivevee . 8.803.398,36 K€
DPH 21 % v 1.848.713,66 K¢
Zaokrouhleni..........cccceeiiiviiiiiee e seninniniiennn= 0,25 K&
Celkova cena dila véetné DPH .................. 10.652.111,77 K¢

c) Jedna se o nepodstatnou zména zavazku ze smlouvy, dle § 222, bod 4) odst. b2) zakona
¢. 134/2016, o zadavani verejnych zakazek. Viceprace ve vys$i 226 820,04 K¢ &ini nariist
2,64 % piivodni ceny dila.

Clanek V.
Zavérecfné ujednani
Ostatni ustanoveni smlceuvy o dflo zlistavaj{ nezménéna.
Obé smluvni strany prohla$uji, Ze tento dodatek ¢ 1 vznikl dohodou obou stran.
Dodatek €.1 je vypracovan ve dvou vyhotovenich, z nichZ obdr#{ kaZd4 strana po jednom z nich.

Prilohu a nedilnou soudast tohoto dodatku ¢&. 1 tvoii: Piiloha &1 - Zménovy list &1 a Ptiloha & 2 -
Rekapitulace objektli stavby - vy¢isleni vicepraci a stanoveni celkové ceny za provedené dilo.



Rekonstrukce a ptistavba HZ, Ostrava-Ho$t'alkovice

Clanek VI.
Dolozka platnosti pravniho jednani

1. Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
v platném znéni:
K uzavfeni tohoto dodatku ma objednatel souhlas Rady méstského obvodu Hostalkovice, udéleny
usnesenim €. 06-09/2018 ze dne 12.9.2018.

Prilohy:

¢.1_Zménovy list ¢.1
¢.2_Vytisleni vicepraci a stanovenf celkové ceny za provedené dilo

Za Objednatele Za Zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava Misto:

Mgr. Jif{ Juredek Ing. Pavel Smira, Ph.D. MBA
starosta statutarn{ feditel



L Z | BUBNS

LLEEE 259 04

TAl

99°'ci ) 8bB |

9£°86€ £08 8

12 181} AAOUQWIZ JOBIADDJA "DA BLIBD BAOY|BD)

HdQ s euad

udynolyoez

1upepez Hda

Hdd zeq euad

(2q -1spo (¢ 9p0q ‘'Zzz § Hivzeyez yoAulajen JUBABPEZ O “qS 910Z/FEL 9 LUSUOYEZ 8S Npe|nos A euaparcid af eugiuz oje) ‘AAnojws nugwz noujejspodau o as eupap

$9°z 00'Z9Y ¥4Z S2'0- hEZEQ LY ¥Q°0Z8 922 12 %91epog - 19 181 AouQWZ - 82Id8dIA
£4'659 Z/E 0} 00'0 SH 180 108 2£'816 9168 as-8L02/.5°2 BANOJWS - ZA BUBD JUANjWS
% A BURUIZ Hda s eua) 1Us|UnoJ¥OBZ | IUPENEZ HAA | Hdd Zeq euad
002Zsv 1.2 way|ad
ST 0 jusjynonjoez
S2'TSY vl 12°2€9 L¥ 0028 922 wajeo
ve'9TT L2 eT'seL Yy LL'LOS 22 jowy yafueinogha e yns Aunsaid 96a
29081 61 18'g2¢ ¢ 52158 Sl 19)4nsuoy YokAoaso Aaeidn aA0y2IAOd 682
20089 6 00089 | 20'000 8 apoa njoud asejoz] ML
(K- K: I 4 5860V 99'LS6 | jowy unsayd IUISIUDAB)S 66
£€2°90L 0¢ 12'62¢ S ) T4 19)4NJJSUOY Juesnog 96
89°ClLS 6 82‘c6S 8 0v'0Z6 OF uguA nuosaod eaesdn Lol
ve‘e8. SEI 01'G9S €2 ¥9'ZLZ CLL 22%NnJ)suoy 1uja|dLLOY B 9ISING ¢
Hdd s euad uUpepez Hdd | Hda zeq euad eyzeNeZ oIst)
LOOS IMArgo ‘L' LSIT AAONIANZ
BABNSO 00 812 ‘8¥/059 eaoloaljog s e dnoibedjws ‘[aynojoyz
142 Auky ‘eoinoxieisoH QO 'OINS  :181eupslgo
| eonoyjeison-eaenso ‘zH egaejsid e aoynisuoyay| -1 FA T
22 eyollid

Aqaels npjalqo asejnjideyoy



