
000333 11 10 PD na trasu I.D metra

stupeň část dokumentace I.N. celkem (Kč) Zatřídění dle 
UNIKA 2017

% dle UNIKA 

2017, tab.3.3.2

cena projektu 

min.

využitelnost již 
zpracované PD sleva nabízená cena

DSP SOD 15 Nádraží Krč (včetně případně nezbytné změny DUR) 957 000 000

DSP SOD 17 Nemocnice Krč (včetně případně nezbytné změny DUR) 1 800 000 000

DSP SOD 14 Olbrachtova - Nádraží Krč 832 800 000

I.N. změna
DSP SOD 16 Nádraží Krč - Nemocnice Krč 73 500 000

DSP SOD 18 Nemocnice Krč - Nové Dvory 220 500 000

DSP SOD 19 Nové Dvory 101 500 000

hodin

DSP Pankrác D - Olbrachtova (bez SOD 12) 2 000

EIA Aktualizace EIA pro úsek Pankrác D - Nové Dvory 720

Celkem 32 728 500 Kč

Popis změn + Harmonogram
stupeň stavba zahájení k připomínkám čistopis

DSP SOD 15 Nádraží Krč, změna dle studie s developerem Reflecta 10/2018 02/2019 05/2019

DSP SOD 17 Nemocnice Krč, změna dle studie s developerem Reflecta 10/2018 02/2019 05/2019

DSP
SOD 14 Olbrachtova - Nádraží Krč, změna ražeb z TBM na NRTM 
vyvolaná fázováním výstavby 01/2019 03/2019 05/2019

DSP

SOD 16 Nádraží Krč - Nemocnice Krč, změna způsobu ražeb TBM 
vyvolaná fázováním výstavby, doplnění demontážní a startovací 
komory pro tunelovací stroj

01/2019 03/2019 05/2019

DSP

SOD 18 Nemocnice Krč - Nové Dvory, změna způsobu ražeb TBM 
vyvoalná fázování výstavby, doplnění demontážní a startovací komory 
pro tunelovací stroj

01/2019 03/2019 05/2019

DSP SOD 19 Nové Dvory - demontážní komora, změna ZOV dle fázování 01/2019 03/2019 05/2019

DSP SOD 11 st. Pankrác D a SOD 13 st. Olbrachtova, aktualizace dle PDPS 01/2019 05/2019

EIA Aktualizace EIA pro úsek Pankrác D - Nové Dvory 4 měs.od pokynu
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