
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 N16211_ND_Rekonstrukce_objektu_Liliova_c_p_211_9 433 dny 12.9. 16 9.5. 18

2 Realizace stavby 405 dny 12.9. 16 30.3. 18

3 Podpis Smlouvy 0 dny 12.9. 16 12.9. 16

4 Převzetí staveniště 1 den 12.9. 16 12.9. 16

5 Přípravné práce 10 dny 13.9. 16 26.9. 16

6 Zemní a bourací práce 308 dny 27.9. 16 30.11. 17

7 Konstrukce HSV 294 dny 11.10. 16 24.11. 17

8 Izolace 175 dny 6.6. 17 5.2. 18

9 Úpravy povrchů, podlahy 180 dny 29.3. 17 5.12. 17

10 Konstrukce PSV 292 dny 6.2. 17 20.3. 18

11 Instalace ZTI, UT, EL, VZT 291 dny 7.2. 17 20.3. 18

12 Restaurátorské práce 184 dny 1.6. 17 13.2. 18

13 Archiv 2.NP 77 dny 17.7. 17 31.10. 17

14 Dokončovací stavební práce 81 dny 6.12. 17 28.3. 18

15 Předání díla objednateli 3 dny 28.3. 18 30.3. 18

16 Odstranění zařízení staveniště 7 dny 30.3. 18 9.4. 18

17 Předání dokumentace skut.stavby 1 den 9.5. 18 9.5. 18
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