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DODATEK Č. 1 

smlouvy o dílo 

uzavřené dne 16. 5. 2018 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

na provedení díla 

Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení  

v k.ú. Branná u Šumperka – 2018 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel      Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

  

 Sídlo:      Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

       zastoupený:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký 
kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
  ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk 
   Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk 
      Adresa:  Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk  
      Tel.:  xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx   
      E-mail:  sumperk.pk@spucr.cz  
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel      Hanousek s.r.o. 

 Sídlo:      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

 zastoupený:     Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem 

        Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek 

        Ing. David Dohnal 

 v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

 tel.:  xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx   
       e-mail:  xxxxxxxxxxxx  
       ID DS:  gksfyds 
 
 Bankovní spojení:    ČSOB a.s., Pobočka Prostějov 

 Číslo účtu:     231956210/0300 

mailto:sumperk.pk@spucr.cz
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 IČO/DIČ:      29186404 / CZ 29186404 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
(dále jen „dodatek“): 

 

 

Čl.I 

Předmět dodatku 

 
 
Předmětem uzavřeného dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy – méněpráce.   
 

V průběhu zpracování díla byl v rámci navrženého prvku plánu společných zařízení, a to SO 03 – 

Vedlejší polní cesta C31 (dále jen „SO 03“) zjištěn nesoulad DTR se skutečným zaměřením terénu. 

Z důvodu zachování šířkových parametrů polních cest dle schváleného návrhu komplexních 

pozemkových úprav Obec Branná navrhla, že zajistí výkup potřebných pozemků dle návrhu záboru. 

Po proběhlých jednáních s dotčenými vlastníky se obci nepodařilo pozemky dle navrženého záboru  

v plném rozsahu vykoupit.  

 

Dokončení díla - vypracování projektové dokumentace pro SO 03 v celém rozsahu dle zadaných 

parametrů pro polní cestu bez zajištění potřebného záboru není možné.  

 

Plnění v rámci SO 03 bude provedeno v následujícím rozsahu:  

 Geotechnický průzkum 

 Geodetické zaměření skutečného terénu 

 Předběžná technická zpráva 

 Situace cesty C31 

 Podélný profil 

 Příčné řezy 

 Vzorový příčný řez 

 Dokladová část (k návrhu) 

Ostatní práce – níže uvedené – nebudou předmětem plnění: 

 Závěrečná technická zpráva 

 Dokladová část k PD 

 Vytyčovací výkres 

 Výkaz výměr 

 Rozpočt 

 

Na základě uvedené skutečnosti objednatel zajistí v rámci reklamačního řízení u zhotovitele 

komplexních pozemkových úprav aktualizaci plánu společných zařízení. Vypracování projektové 

dokumentace na SO 03 dle nových technických parametrů bude následně zadáno v rámci nového 

výběrového řízení.  
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Pro stanovení ceny za provedené Plnění dochází tímto dodatkem k rozdělení celkové ceny dle 

jednotlivých stavebních objektů takto: 

Stavební objekt 

Cena bez DPH (Kč) 

z toho: 

 

DPH (Kč) 

Cena včetně 

DPH (Kč) 

Projekční 

práce 

GTP + 

zaměření  

(13 %) 

  

SO 01 – Hlavní polní cesta C10 134 862 20 152 32 553 187 567 

SO 02 – Hlavní polní cesta C24 125 518 18 756 30 297 174 571 

SO 03 – Vedlejší polní cesta C31 51 080 7 632 12 330 71 042 

Celkem    358 000 75 180  433 180  

 

 

Dle zhotovitelem provedené inventarizace rozpracovanosti je cena za práce realizované v rámci 

SO 03 stanovena takto:               

Projekční práce 

(počítáno 80 % z ceny projekčních prací SO 03):  40 864 Kč bez DPH  

GTP + zaměření:        7 632 Kč bez DPH 

Cena celkem za provedené práce v rámci SO 03:  48 496 Kč bez DPH 

 

 

Neprovedené práce – méněpráce – jsou vyčísleny v hodnotě 10 216 Kč bez DPH. O tuto částku 

bude celková cena díla snížena. 

 

Uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy. Hodnota změn nepřesáhne 

10 % původní hodnoty závazku.  

 
 

Čl.II 

Cena plnění 
  
Na základě výše uvedeného se původní hodnota závazku ze smlouvy (cena Plnění) uvedená v Čl. V, 
bodu 5.2 smlouvy o dílo mění takto:  
 
5.2. Celková cena za provedení Plnění bez DPH     347 784 Kč 

DPH                                                       73 035 Kč      
Celková cena za provedení Plnění vč. DPH       420 819 Kč 
 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 
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Rekapitulace celkové ceny Plnění dle jednotlivých stavebních objektů: 

Stavební objekt 
Cena bez DPH 

(Kč) 
DPH (Kč) 

Cena včetně 

DPH (Kč) 

SO 01 – Hlavní polní cesta C10 155 014 32 553 187 567 

SO 02 – Hlavní polní cesta C24 144 274 30 298 174 572 

SO 03 – Vedlejší polní cesta C31 48 496 10 184 58 680 

Celkem  347 784 73 035  420 819  

 
 
 

Čl.III 

Závěrečná ustanovení 

 
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 587-2018-521101, č. zhotovitele: 14/18/1, 

uzavřená dne 16. 5. 2018, nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá nejdříve dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

4. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni 

ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 23. 11. 2018    V Prostějově dne 20. 11. 2018 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Olomoucký kraj 

 

Ing. František Hanousek 

jednatel společnosti   

Hanousek s.r.o. 

 


