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DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  “Polní cesty C166 a C169 „Nad 

sklepy“ v k.ú. Mikulov na Moravě“ 
uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 
Objednatelé:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
zastoupený:                                                    Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jan Ševčík 
sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno 
tel.: 727 957 163 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky 
 tel.: xxx 
sídlo pobočky: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,  
                                                                          690 02 Břeclav   
E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Město Mikulov         
zastoupeno:                                                      Rostislavem Koštialem, starostou 
sídlo:          Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 
tel.:     xxx 
e-mail:     xxx 
ID DS:     wp6bvkp 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      19-2033060287/0100 
IČO:     00283347 
DIČ:     CZ00283347 
(dále jen „přistupující“) 
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a 

Zhotovitel:                                                   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.                                  
   Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno 

zastoupený:                                                  Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

tel.:                                                                xxx  
e-mail:                                                           xxx     
ID DS: j8pd5dg   
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 
tel.:                                                           xxx    
e-mail:                                                           xxx   
bankovní spojení: KB Brno-město, UniCredit Bank    
číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700   
IČ:  25317628      
DIČ: CZ25317628     
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  
vložka 2144. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Článek I. 

Smluvní  strany se dohodly z důvodu změny sanace zemní pláně vozovky na změně smlouvy 

o dílo, která se projevuje v méněpracích (MP)  u objektu 16072-1- SO101, ve vícepracích (VP)  

a současně méněpracích (MP ) u objektu 16072-2- SO102 a v méněpracích u objektu 16072-
4- SO102 ( Město Mikulov). Změny  jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří 

nedílnou součást dodatku č.3.  

Z důvodu VP a MP se smluvní strany dohodly na změně článku III. Cena díla, bod 4 
následovně:  

Celková cena za provedení díla bez DPH:    6 082 698,10 Kč  

DPH 21%                                                  :    1 277 366,60 Kč  

Celková cena včetně DPH                        :    7 360 064,70 Kč    

   

Článek II. 

Smluvní strany se dále dohodly s ohledem na přidělené finanční prostředky na doplnění článku 

IV. Platební podmínky, bod 3, následovně: 

Dílčí faktura za dílo bude doručena nejpozději do 30.11.2018. 
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Článek III. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o  dílo se nemění.  
Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv a je účinný dnem platného zveřejnění 

elektronického obrazu dodatku včetně souvisejících metadat v registru smluv, které zajistí 

objednatel.  
 

Článek IV. 

Dodatek se sepisuje v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři  obdrží objednatel, dvě vyhotovení 

přistupující a dvě vyhotovení zhotovitel. 
 

Nedílná příloha dodatku  č.3:  Položkový rozpočet se zohledněním VP a MP   

 

 

V  Brně dne 23.11.2018 

  

 

 

…………………………………………..        

 

 

…………………………………………… 

Ing. Jan Ševčík 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 

Ing. Pavel Borek 
člen představenstva 

 

 

 

 

………………………………………… 

Rostislav Koštial 
starosta Města Mikulov 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

16072

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

6 082 698,10

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 6 082 698,10 1 277 366,60

15,00% 0,00 0,00

CZK 7 360 064,70
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16072

Stavba:

Místo: Mikulov Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant:

Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16072-1
SO101 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na 

Moravě, parcela 6089

4 576 964,483 782 615,2716072-2
SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na 

Moravě, parcela 6028

16072-3 Vedlejší a ostatní náklady

296 003,96244 631,3716072-4
SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na 

Moravě, parcela 6028, pro Mikulov

6 082 698,10 7 360 064,70

377 520,00312 000,00

2 109 576,271 743 451,46

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

19. 1. 2017

AGERIS s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH 1 743 451,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 743 451,46 21,00% 366 124,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 109 576,27

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-1 - SO101 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6089
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 743 451,46

HSV - Práce a dodávky HSV 1 743 451,46

    1 - Zemní práce 124 596,71

    4 - Vodorovné konstrukce 34 827,86

    5 - Komunikace pozemní 1 574 574,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 452,30

    998 - Přesun hmot 9 452,30

AGERIS s.r.o.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-1 - SO101 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6089
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 743 451,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 743 451,46

D 1 Zemní práce 124 596,71

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 426,70 60,00 25 602,00 CS ÚRS 2015 01

VV 426,7 "z výkazu výměr" 426,70

2 K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 45,09 100,00 4 509,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,5*1,0*1,0*6 "drenážní žebra v km 0,009; 0,040; 0,070; 0,100; 0,130; 0,160; 6 ks" 27,00

VV 4,5*1,0*0,67*6 "krytí žebra v tloušťce konstrukce" 18,09

VV Součet 45,09

3 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 22,56 52,93 1 194,10 CS ÚRS 2016 01

VV 4,47 "násypy - odvoz z mezideponie zpět na stavbu" 4,47

VV
4,5*1,0*0,67*6 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber - odvoz z mezideponie zpět na 

stavbu"
18,09

VV Součet 22,56

4 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 151,31 80,00 12 104,80 CS ÚRS 2015 01

VV 756,57*0,2 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 151,31

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-1 - SO101 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6089
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 210,51 6,00 7 263,06 CS ÚRS 2015 01

VV 756,57*0,2*8,0 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 1 210,51

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 22,56 75,00 1 692,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,47 "uložení sypaniny do násypů, pol. č. 171 101 101" 4,47

VV 18,09 "zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, pol. č. 174 101 101" 18,09

VV Součet "naložení na mezideponii" 22,56

7 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 95 % PS

m3 4,47 31,29 139,87 CS ÚRS 2016 01

VV 4,47 "násypy  - planimetrováno z příčných řezů" 4,47

8 K 171201104R
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 

znění.
m3 449,23 100,00 44 923,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných 

poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost 12 km na skládku ve Valticích.

VV 426,7 "výkopy" 426,70

VV 45,09 "rýhy do 200 cm" 45,09

VV Mezisoučet 471,79

VV -4,47 "násypy" -4,47

VV -4,5*1,0*0,67*6 "krytí žebra v tloušťce konstrukce" -18,09

VV Mezisoučet -22,56

VV Součet 449,23

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 18,09 76,30 1 380,27 CS ÚRS 2016 01

VV 4,5*1,0*0,67*6 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v tloušťce konstrukce" 18,09

10 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 756,57 18,17 13 746,88 CS ÚRS 2015 01

VV 756,57 "z výkazu výměr" 756,57

11 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 200,00 32,54 6 508,00 CS ÚRS 2017 01

VV 200,0 "úprava po mezideponii" 200,00

12 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 21,52 25,00 538,00 CS ÚRS 2016 01

VV 21,52 "planimetrováno z příčných řezů" 21,52

13 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 53,28 32,42 1 727,34 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 53,28 "planimetrováno z příčných řezů" 53,28

14 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 74,80 41,51 3 104,95 CS ÚRS 2016 01

VV 74,8 "planimetrováno z příčných řezů" 74,80

15 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 1,87 87,40 163,44 CS ÚRS 2016 01

VV 74,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,87

D 4 Vodorovné konstrukce 34 827,86

16 K 451579779

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo 

lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z kameniva těženého, ze 

štěrkopísku z prohozené zeminy nebo recyklátu

m2 651,81 2,13 1 388,36 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

ŠP f 4/8.

VV 651,81 "příplatek pro lože pod dlažbu; celková tloušťka 70 mm" 651,81

17 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 135,00 65,00 8 775,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

V položce je počítáno i s přesahem 1,0 m.

VV 5,0*4,5*6 "drenážní žebra v km 0,009; 0,040; 0,070; 0,100; 0,130; 0,160" 135,00

18 M 693111460
Geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 

63/ 30  300 g/m2
m2 135,00 22,70 3 064,50 CS ÚRS 2016 01

VV 5,0*4,5*6 "drenážní žebra v km 0,009; 0,040; 0,070; 0,100; 0,130; 0,160" 135,00

19 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
m3 27,00 800,00 21 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,5*1,0*1,0*6 "drenážní žebra v km 0,009; 0,040; 0,070; 0,100; 0,130; 0,160" 27,00

D 5 Komunikace pozemní 1 574 574,59

20 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 798,70 45,00 35 941,50 CS ÚRS 2016 01

VV 798,7 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m, planimetrováno z příčných řezů" 798,70

20a K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 -798,70 45,00 -35 941,50 CS ÚRS 2016 01

VV 798,7 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m, planimetrováno z příčných řezů" 798,70

21 M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t 13,58 1 500,00 20 370,00 CS ÚRS 2015 01

VV 798,7*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 13,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21a M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t -13,58 1 500,00 -20 370,00 CS ÚRS 2015 01

VV 798,7*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 13,58

22 K 561121112

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ 

bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, 

promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 798,70 26,93 21 508,99 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Je možná náhrada 0/32 – náhrada ŠP zrnitosti MZ.

VV 798,7 "MZ, planimetrováno z příčných řezů" 798,70

23 M 583373440
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32  
t 319,48 180,00 57 506,40 CS ÚRS 2015 01

VV 798,7*0,2*2,0 "MZ, 2,0 t/m3" 319,48

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 735,47 110,00 80 901,70 CS ÚRS 2016 01

VV 735,47 "ŠD 0 - 32, planimetrováno z příčných řezů" 735,47

25 K 594611111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm ze štěrkopísku

m2 601,02 1 625,00 976 657,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Dlažba bude uložena na stět a bude ukládána do ŠP lože f 4/8 o celkové tloušťce 70 mm.

VV 601,02 "planimetrováno ze situace stavby" 601,02

26 K 594811111R

Osazení krajního kamene do lože z betonu C16/20 XF1 - vytvoření obruby, včetně 

dodávky materiálu pro lože a prolití cementovou zálivkou M10 v krajním řádku mezi 

kameny

bm 365,00 1 200,00 438 000,00

P
Poznámka k položce:

Lože z betonu C16/20 XF1, tl. 0,2 m.

VV 335,5 "odměřeno ze situace stavby" 335,50

VV 4,0 "napojení v km 0,000" 4,00

VV 11,5 "sjezd zprava v km 0,002" 11,50

VV 3,5 "sjezd zleva v km 0,002" 3,50

VV 7,0 "sjezd zprava v km 0,161" 7,00

VV 3,5 "ukončení v km 0,167" 3,50

VV Součet 365,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 452,30

D 998 Přesun hmot 9 452,30

27 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 945,23 10,00 9 452,30 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH 3 782 615,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 782 615,27 21,00% 794 349,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 576 964,48

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-2 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 782 615,27

HSV - Práce a dodávky HSV 3 782 615,27

    1 - Zemní práce 337 112,22

    4 - Vodorovné konstrukce 58 725,00

    5 - Komunikace pozemní 3 362 976,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 801,80

    998 - Přesun hmot 23 801,80

AGERIS s.r.o.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-2 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 782 615,27

D HSV Práce a dodávky HSV 3 782 615,27

D 1 Zemní práce 337 112,22

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 180,00 20,00 3 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV 180,0 180,00

2 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 34,00 150,00 5 100,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus 4,00 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

4 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm
kus 34,00 150,00 5 100,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 300 do 500 mm
kus 4,00 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 822,41 60,00 49 344,60 CS ÚRS 2015 01

VV 822,41 "z výkazu výměr" 822,41

6a K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 188,90 60,00 11 334,00 CS ÚRS 2015 01

vícepráce pro sanaci = 944,52*0,2 188,90

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-2 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 75,15 100,00 7 515,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*1,0*5 "drenážní žebra v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 0,340; 5 ks" 20,00

VV 4,5*1,0*1,0*2 "drenážní žebra v km 0,030; 0,120; 2 ks" 9,00

VV 6,0*1,0*1,0 "drenážní žebro v km 0,057" 6,00

VV 5,0*1,0*1,0*2 "drenážní žebro v km 0,086; 0,170; 2 ks" 10,00

VV Mezisoučet 45,00

VV
4,0*1,0*0,67*5 "krytí žebra v tloušťce konstrukce v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 

0,340; 5 ks"
13,40

VV 4,5*1,0*0,67*2 "krytí žebra v tloušťce konstrukce v km 0,030; 0,120; 2 ks" 6,03

VV 6,0*1,0*0,67 "krytí žebra v tloušťce konstrukce v km 0,057" 4,02

VV 5,0*1,0*0,67*2 "krytí žebra v tloušťce konstrukce v km 0,086; 0,170; 2 ks" 6,70

VV Mezisoučet 30,15

VV Součet 75,15

8 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 44,89 52,93 2 376,03 CS ÚRS 2016 01

VV 14,74 "násypy - odvoz z mezideponie zpět na stavbu" 14,74

VV
4,0*1,0*0,67*5 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 

0,340; 5 ks - odvoz z mezideponie zpět na stavbu"
13,40

VV
4,5*1,0*0,67*2 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,030; 0,120; 2 ks - odvoz z 

mezideponie zpět na stavbu"
6,03

VV
6,0*1,0*0,67 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,057 - odvoz z mezideponie 

zpět na stavbu"
4,02

VV
5,0*1,0*0,67*2 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,086; 0,170; 2 ks - odvoz z 

mezideponie zpět na stavbu"
6,70

VV Součet 44,89

9 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 326,11 80,00 26 088,80 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57*0,2 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 326,11

10 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 608,91 6,00 15 653,46 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57*0,2*8,0 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 2 608,91

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 44,89 75,00 3 366,75 CS ÚRS 2016 01

VV 14,74 "uložení sypaniny do násypů, pol. č. 171 101 101" 14,74

VV 30,15 "zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, pol. č. 174 101 101" 30,15

VV Součet "naložení na mezideponii" 44,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 95 % PS

m3 14,74 31,29 461,21 CS ÚRS 2016 01

VV 14,74 "násypy  - planimetrováno z příčných řezů" 14,74

13 K 171201104R
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 

znění.
m3 852,67 100,00 85 267,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných 

poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost 12 km na skládku ve Valticích.

VV 822,41 "výkopy" 822,41

VV 75,15 "rýhy do 200 cm" 75,15

VV Mezisoučet 897,56

VV -14,74 "násypy" -14,74

VV -30,15 "krytí žebra v tloušťce konstrukce" -30,15

VV Mezisoučet -44,89

VV Součet 852,67

13a K 171201104R
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 

znění.
m3 188,90 100,00 18 890,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných 

poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost 12 km na skládku ve Valticích.

vícepráce pro sanaci = 944,52*0,2 188,90

14 K 171201106R
Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. O odpadech č 

185/2001 Sb. v platném znění.
m3 139,50 300,00 41 850,00

P

Poznámka k položce:

Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky 

je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

VV 180,0*0,4 "odstraněné křoviny - 1 m2 = cca 0,4 m3" 72,00

VV 34*0,75 "pařezy o průměru do 30 cm - 0,75 m3" 25,50

VV 4*1,0 "pařezy o průměru do 50 cm - 1,0 m3" 4,00

VV 38,0 "objem větví" 38,00

VV Součet 139,50

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 30,15 76,30 2 300,45 CS ÚRS 2016 01

VV
4,0*1,0*0,67*5 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 

0,340; 5 ks"
13,40

VV 4,5*1,0*0,67*2 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,030; 0,120; 2 ks" 6,03

VV 6,0*1,0*0,67 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,057" 4,02

VV 5,0*1,0*0,67*2 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,086; 0,170; 2 ks" 6,70

VV Součet 30,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 630,57 18,17 29 627,46 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57 "z výkazu výměr" 1 630,57

17 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 301,00 32,54 9 794,54 CS ÚRS 2017 01

VV 301,0 "úprava po mezideponii" 301,00

18 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 89,60 25,00 2 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV 89,6 "planimetrováno z příčných řezů" 89,60

19 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 143,04 32,42 4 637,36 CS ÚRS 2016 01

VV 143,04 "planimetrováno z příčných řezů" 143,04

20 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 232,64 41,51 9 656,89 CS ÚRS 2016 01

VV 232,64 "planimetrováno z příčných řezů" 232,64

21 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 5,82 87,40 508,67 CS ÚRS 2016 01

VV 232,64*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 5,82

D 4 Vodorovné konstrukce 58 725,00

22 K 451579779

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo 

lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z kameniva těženého, ze 

štěrkopísku z prohozené zeminy nebo recyklátu

m2 1 404,93 2,13 2 992,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

ŠP f 4/8.

VV 1404,93 "příplatek pro lože pod dlažbu; celková tloušťka 70 mm" 1 404,93

23 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 225,00 65,00 14 625,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

V položce je počítáno i s přesahem 1,0 m.

VV
5,0*((4,0*5)+(4,5*2)+6+(5,0*2)) "drenážní žebra v km 0,030; 0,057; 0,086; 0,120; 

0,140; 0,170; 0,200; 0,240; 0,280; 0,340"
225,00

24 M 693111460
Geotextilie netkané  (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 

m  300 g/m2
m2 225,00 22,70 5 107,50 CS ÚRS 2016 01

VV
5,0*((4,0*5)+(4,5*2)+6+(5,0*2)) "drenážní žebra v km 0,030; 0,057; 0,086; 0,120; 

0,140; 0,170; 0,200; 0,240; 0,280; 0,340"
225,00

25 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
m3 45,00 800,00 36 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*1,0*5 "drenážní žebra v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 0,340; 5 ks" 20,00

VV 4,5*1,0*1,0*2 "drenážní žebra v km 0,030; 0,120; 2 ks" 9,00

VV 6,0*1,0*1,0 "drenážní žebro v km 0,057" 6,00

VV 5,0*1,0*1,0*2 "drenážní žebro v km 0,086; 0,170; 2 ks" 10,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 45,00

D 5 Komunikace pozemní 3 362 976,25

26 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 1 630,57 45,00 73 375,65 CS ÚRS 2016 01

VV 1630,57 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m; planimetrováno z příčných řezů" 1 630,57

26a K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 -1 630,57 45,00 -73 375,65 CS ÚRS 2016 01

VV 1630,57 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m; planimetrováno z příčných řezů" 1 630,57

27 M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t 27,72 1 500,00 41 580,00 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 27,72

27a M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t -27,72 1 500,00 -41 580,00 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 27,72

N K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 944,52 141,00 133 177,32 CS ÚRS 2016 01

VV
vícepráce = sanace lomovým kamenem ve staničení km 0,140 00 - 0,365 53, 

planimetrováno z příčných řezů
944,52

28 K 561121112

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ 

bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, 

promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 1 630,57 26,93 43 911,25 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Je možná náhrada 0/32 – náhrada ŠP zrnitosti MZ.

VV 1630,57 "MZ; planimetrováno z příčných řezů" 1 630,57

29 M 583373440
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32  
t 652,23 210,00 136 968,30 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57*0,2*2,0 "MZ, 2,0 t/m3" 652,23

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 501,49 110,00 165 163,90 CS ÚRS 2016 01

VV 1501,49 "ŠD 0 - 32; planimetrováno z příčných řezů" 1 501,49

31 K 594611111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm ze štěrkopísku

m2 1 227,01 1 625,00 1 993 891,25 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Dlažba bude uložena na stět a bude ukládána do ŠP lože f 4/8 o celkové tloušťce 70 mm.

VV 1227,01 "planimetrováno ze situace stavby" 1 227,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

32 K 594811111R

Osazení krajního kamene do lože z betonu C16/20 XF1 - vytvoření obruby, včetně 

dodávky materiálu pro lože a prolití cementovou zálivkou M10 v krajním řádku mezi 

kameny

bm 736,70 1 200,00 884 040,00

P
Poznámka k položce:

Lože z betonu C16/20 XF1, tl. 0,2 m.

VV 706,7 "odměřeno ze situace stavby" 706,70

VV 10,0 "sjezd zprava v km 0,070" 10,00

VV 17,0 "sjezd zleva v km 0,137 50" 17,00

VV 3,0 "ukončení v km 0,366" 3,00

VV Součet 736,70

33 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a 

jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
m2 25,42 229,12 5 824,23 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Cementová zálivka M10 v celé ploše.

VV 25,42 "prolití v celé šířce komunikace v km 0,012 - 0,020" 25,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 801,80

D 998 Přesun hmot 23 801,80

34 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2 021,26 10,00 20 212,60 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH 312 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 312 000,00 21,00% 65 520,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 377 520,00

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-3 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 312 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 64 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 000,00

OST - Ostatní 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 218 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

AGERIS s.r.o.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-3 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 312 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 64 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 000,00

1 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 

betonového nebo dlážděného
m2 32 000,00 2,00 64 000,00 CS ÚRS 2015 01

VV 800*40 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 40 týdnů" 32 000,00

D OST Ostatní 30 000,00
2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení

 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část 

dokumentace v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

kus 1,00 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.

Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného 

provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-3 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 800800008

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 

komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich

 vlastníkům

soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

5 K 800800015

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, 

deponií apod.

soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

6 K 800800018

Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením 

sítí a případné protokolární zpětné předání jejich správcům.

soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 218 000,00

7 K 02 R

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků 

objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů. Zajištění a provedení 

zkoušek únosnosti pláně zátěžovou zkouškou.

soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 

normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti 

podloží.

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení 

následujích zkoušek a rozborů. Zajištění a provedení zkoušek únosnosti pláně zátěžovou zkouškou. 

Zajištění a provedení zkoušek únosnosti horní podkladní vrstvy statickou zátěžovou zkouškou.

8 K 03 R
Vytyčení stavby (případně pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru 

zeměměřictví.
soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

9 K 06 R Zpracování geometrického plánu. soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

10 K 09 R

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 

provádění stavby.

soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:

Náklady na dopravní značení a omezení provozu při výstavbě (v případě potřeby).

11 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu. 

5x zkouška betonu tř. C25/30 XF3 a 5x zkouška betonu tř. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle 

ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno:

- 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 

- 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8  

- 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322

- 1x stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 (u komunikace). Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu 

budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.

12 K 21 R

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - 

dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule. Každá bude osazena 

na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. 

soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě 

budou osazeny informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí 

také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.

Zajištění umístění štítku o povolení stavby.

Cena včetně grafického zpracování a potisku.

13 K 22 R

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - 

trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá 

bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

soubor 1,00 13 000,00 13 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě 

budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. 

Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.

Cena včetně grafického zpracování a potisku.

14 K 23 R Geodetické práce soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: 

zaměření nivelety zemní pláně v ose v pracovních řezech

15 K 23.1 R Geodetické práce soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: 

výškové zaměření hotového díla v ose v pracovních řezech

16 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

17 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 

archeologický průzkum
… 1,00 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Zajištění záchranného archeologického průzkumu - I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích

a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě,

že výsledek dohledu v první etapě bude negativní.

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

18 K 041903000 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby - dohled geologa … 1,00 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Geologický dohled během realizace stavby.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 00283347

Město Mikulov DIČ: CZ00283347

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH 244 631,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 244 631,37 21,00% 51 372,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 003,96

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-4 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028, 

pro Mikulov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: Město Mikulov Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 244 631,37

HSV - Práce a dodávky HSV 244 631,37

    1 - Zemní práce 73 339,84

    4 - Vodorovné konstrukce 9 327,78

    5 - Komunikace pozemní 144 010,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 900,00

    998 - Přesun hmot 1 053,70

AGERIS s.r.o.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-4 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028, 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: Město Mikulov Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 244 631,37

D HSV Práce a dodávky HSV 244 631,37

D 1 Zemní práce 73 339,84

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 75,17 60,00 4 510,20 CS ÚRS 2015 01

VV 75,17 "z výkazu výměr" 75,17

2 K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 6,68 100,00 668,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*1,0 "drenážní žebro v km 0,007" 4,00

VV 4,0*1,0*0,67 "krytí drenážního žebra v tloušťce konstrukce" 2,68

VV Součet 6,68

3 K 141721117R
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm
m 15,50 1 975,97 30 627,54

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-4 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Součástí protlaku jsou:

    a) zemní práce nutné pro provedení protlaku - startovací a cílové jámy,

    b) čerpání vody,

    c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí,

    d) dodávka potrubí, určeného k protlačení vč. ztratného ve výši 3 %,

    e) vytyčení směru protlaku,

    f) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku

        potrubí

    g) likvidace přebytečného materiálu dle zákona o odpadech

VV 15,5 15,50

4 M 286121040 trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x3000 mm SN 12 kus 15,50 1 350,00 20 925,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15,5 "odpadní potrubí PVC DN200, SN12" 15,50

5 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 3,07 52,93 162,50 CS ÚRS 2016 01

VV 0,39 "násypy - odvoz z mezideponie zpět na stavbu" 0,39

VV
4,0*1,0*0,67 "zpětný zásyp krytí drenážního žebra v km 0,007 - odvoz z mezideponie 

zpět na stavbu"
2,68

VV Součet 3,07

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,99 80,00 1 039,20 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,2 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 12,99

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 103,90 6,00 623,40 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,2*8,0 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 103,90

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 3,07 75,00 230,25 CS ÚRS 2016 01

VV 0,39 "uložení sypaniny do násypů, pol. č. 171 101 101" 0,39

VV 2,68 "zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, pol. č. 174 101 101" 2,68

VV Součet "naložení na mezideponii" 3,07

9 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 95 % PS

m3 0,39 31,29 12,20 CS ÚRS 2016 01

VV 0,39 "násypy  - planimetrováno z příčných řezů" 0,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 171201104R
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 

znění.
m3 76,10 100,00 7 610,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných 

poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost 12 km na skládku ve Valticích.

VV 75,17 "výkopy" 75,17

VV 4,0 "rýhy do 200 cm" 4,00

VV Mezisoučet 79,17

VV -0,39 "násypy" -0,39

VV -2,68 "krytí žebra v tloušťce konstrukce" -2,68

VV Mezisoučet -3,07

VV Součet 76,10

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,68 76,30 204,48 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*0,67 "zpětný zásyp krytí drenážního žebra v km 0,007" 2,68

12 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 64,94 18,17 1 179,96 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94 "z výkazu výměr" 64,94

13 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 100,00 32,54 3 254,00 CS ÚRS 2017 01

VV 100,0 "úprava po mezideponii" 100,00

14 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 30,03 25,00 750,75 CS ÚRS 2016 01

VV 30,03 "planimetrováno z příčných řezů" 30,03

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 3,02 32,42 97,91 CS ÚRS 2016 01

VV 3,02 "planimetrováno z příčných řezů" 3,02

16 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 33,05 41,51 1 371,91 CS ÚRS 2016 01

VV 33,05 "planimetrováno z příčných řezů" 33,05

17 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 0,83 87,40 72,54 CS ÚRS 2016 01

VV 33,05*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,83

D 4 Vodorovné konstrukce 9 327,78

18 K 451579779

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo 

lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z kameniva těženého, ze 

štěrkopísku z prohozené zeminy nebo recyklátu

m2 55,96 2,13 119,19 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

ŠP f 4/8.

VV 55,96 "příplatek pro lože pod dlažbu; celková tloušťka 70 mm" 55,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 20,00 65,00 1 300,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

V položce je počítáno i s přesahem 1,0 m.

VV 5,0*4,0 "drenážní žebro v km 0,007" 20,00

20 M 693111460
Geotextilie netkané  (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 

m  300 g/m2
m2 20,00 22,70 454,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5,0*4,0 "drenážní žebro v km 0,007" 20,00

21 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
m3 4,00 903,40 3 613,60 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*1,0 "drenážní žebro v km 0,007" 4,00

22 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 

vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
m3 1,50 2 364,98 3 547,47 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Stabilizace na výtoku z odpadního potrubí - 3,0 m2.

23 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za 

vypracování líce
m2 3,00 97,84 293,52 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 144 010,05

24 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 64,94 45,00 2 922,30 CS ÚRS 2016 01

VV 64,94 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m; planimetrováno z příčných řezů" 64,94

24a K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 -64,94 45,00 -2 922,30 CS ÚRS 2016 01

VV 64,94 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m; planimetrováno z příčných řezů" 64,94

25 M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t 1,10 1 500,00 1 650,00 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 1,10

25a M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t -1,10 1 500,00 -1 650,00 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 1,10

26 K 561121112

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ 

bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, 

promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 64,94 26,93 1 748,83 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Je možná náhrada 0/32 – náhrada ŠP zrnitosti MZ.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 64,94 "MZ; planimetrováno z příčných řezů" 64,94

27 M 583373440
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32 
t 25,98 180,00 4 676,40 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,2*2,0 "MZ, 2,0 t/m3" 25,98

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 59,80 121,26 7 251,35 CS ÚRS 2016 01

VV 59,8 "ŠD 0 - 32; planimetrováno z příčných řezů" 59,80

29 K 594611111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm ze štěrkopísku

m2 48,87 930,00 45 449,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Dlažba bude uložena na stět a bude ukládána do ŠP lože f 4/8 o celkové tloušťce 70 mm.

VV 48,87 "planimetrováno ze situace stavby" 48,87

30 K 594811111R

Osazení krajního kamene do lože z betonu C16/20 XF1 - vytvoření obruby, včetně 

dodávky materiálu pro lože a prolití cementovou zálivkou M10 v krajním řádku mezi 

kameny

bm 42,70 930,00 39 711,00

P
Poznámka k položce:

Lože z betonu C16/20 XF1, tl. 0,2 m.

VV 29,7 "odměřeno ze situace stavby" 29,70

VV 13,0 "napojení v km 0,000" 13,00

VV Součet 42,70

31 K 597591504

BGU-Z SV 300, vč. litinového roštu D400, betonového čela na vtoku a výtoku, lapače 

nečistot, spojovacího a jiného potřebného materiálu, veškerých zemních prací a 

likvidace přebytečné zeminy

m 5,00 6 500,00 32 500,00

32 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky 

do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm
m 13,00 113,56 1 476,28 CS ÚRS 2015 01

VV 13,0 "napojení v km 0,000" 13,00

33 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a 

jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
m2 48,87 229,12 11 197,09 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Cementová zálivka M10 v celé ploše.

VV 48,87 "prolití v celé šířce komunikace v km 0,000 - 0,012" 48,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 900,00

34 K 919411130 Výtokové prefabrikované čelo TBM-Q 600/12 vč. zaústění kus 1,00 15 000,00 15 000,00

35 M 404451400
Červený sloupek Z11g 1 200 mm (s kruhovým profilem), vč. osazení a montážního 

materiálu
kus 2,00 950,00 1 900,00

D 998 Přesun hmot 1 053,70

36 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 105,37 10,00 1 053,70 CS ÚRS 2015 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Položka typu M

Základní sazba DPH

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Význam




