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Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2018

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami


Organizace:			Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
sídlo:				Nerudova 859/59, 370 04 České Budějovice
IČ:				00582336
DIČ:				CZ00582336
číslo účtu:			214512546/0300, ČSOB
jednající prostřednictvím:	Ing. Luboše Kubáta, ředitele školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:			ASARKO s.r.o.
sídlo:				Jivno 101, PSČ 37371
IČO:				260 74 443
DIČ:				CZ26074443
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 12380
číslo účtu:			7000038086/8040
bankovní spojení:		Oberbank AG České Budějovice
jednající prostřednictvím: 	Jiřím Hranáčem, jednatelem společnosti
 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce konferenčního sálu SŠ polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59“, je úprava předpokládaného termínu dokončení díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 Smlouvy. Dále je předmětem dodatku č. 1 smlouvy změnový list stavebních prací a s tím související úprava ceny díla.

2. K posunu termínu dokončení díla dochází z důvodu posunu dodávky výtahu subdodavatelem v souvislosti s úpravou rozměrových dispozic výtahu. Příčinou změny rozměrových dispozic byly nepředpokládané skutečnosti, zjištěné po výkopu výtahové šachty.

3. Vícepráce uvedené ve změnovém listu (viz příloha tohoto dodatku) byly zjištěny po odkrytí podhledů, demontáži vybavení a provedení výkopové šachty. Tyto vícepráce nebylo možné předem předpokládat.

II.
Termín realizace díla

1. Smluvní strany se v závislosti na výše uvedených skutečnostech dohodly na úpravě termínu dokončení díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 Smlouvy, takto: lhůta pro dokončení stavebních prací se na základě výše uvedených skutečností posouvá z původně předpokládaného termínu 26. 12. 2018 do 3. 2. 2019.

2. Přílohu tohoto dodatku tvoří Aktualizovaný harmonogram prací.

III. Cena díla
1. Smluvní strany se v závislosti na skutečnostech uvedených v části I. bodu 3 dohodly na změně ceny díla, a to následujícím způsobem:

Původní cena díla:
2.899.630 Kč bez DPH

Cena víceprací dle změnového listu (viz příloha tohoto dodatku):
99.826,82 Kč bez DPH

Cena celkem:
2.999.456,82 bez DPH
3.629.342,75 s DPH (přenesená DP)


III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.



	

V Českých Budějovicích, dne ……………..
	

V Jivně, dne ……………………….
	

	
Objednatel:
	
Zhotovitel:
	

	


	
	

	Ing. Luboš Kubát, ředitel školy
	Jiří Hranáč, jednatel společnosti
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