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Položka č. 1-4
Při demontáži stávajícího podhledu byla zjištěna skutečnost, že stávající zavěšení podhledu a část vzduchotechnického vedení je v jiné poloze, než bylo předpokládáno. Zjištěná skutečná poloha vedení VZT a stávajících táhel je v kolizi s nově navrženým podhledem, který by nebylo možné provést (významná byla kolize se zapuštěnými svítidly v rastru podhledu). Z tohoto důvodu bylo nutné stávající konstrukce demontovat.
Položka č. 6-10
Při zřizování výtahové šachty byly zjištěny na stávající dlažbě nesoudržnosti a poškození většího rozsahu, než bylo možné předpokládat v projektu. Z tohoto důvodu s přihlédnutím k výslednému vzhledu je nutné dlažbu vyměnit ve větším rozsahu, než bylo navrženo v projektu.
Položka č. 12-21
Při demontáži stávajícího barového pultu a jeho zařízení byly pod konstrukcemi baru zjištěny poškození stávající dlažby, které se nedaly předpokládat. Po realizaci nového baru a zařízení by zůstaly viditelné, což je z estetického hlediska nepřípustné. Z tohoto důvodu dojde k realizaci nové dlažby na stávající dlažbu.
Položka č. 22-27
Při realizaci dámských WC byly na části příčky nalezeny výrazné odchylky v rovinnosti, které kolidují s navazujícími konstrukcemi. Při bouracích pracích bylo navíc zjištěno, že stávající příčka není řádně provázána se stávajícími konstrukcemi a mohlo by dojít k nestabilitě příčky. Z tohoto důvodu je nutné celou příčku zbourat a nahradit novou z plynosilikátových tvarovek včetně souvisejících prací (výztužná síť, likvidace odpadu). Nově musí být osazena i zárubeň pro dveře. 
Položka č. 28
V projektu bylo uvažováno s využitím stávajících konstrukcí podhledu k vynesení podhledu nového. Vzhledem k demontáži stávajících závěsů (pol. č. 1-4)je nutné vytvoření nové pomocné konstrukce pro rošt kazetového podhledu. Pomocná konstrukce je potřeba z důvodu nemožnosti kotvení závěsů podhledu do části střešních panelů. Tato skutečnost nebyla v projektové přípravě odhalitelná.
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