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Dodatek c . 1
Smlouvy o d 11 o

uzavrene die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich zmen
a doplnku

I. SMLUVNI strany

1.1. Objednatel: Mesto Tele 
Se sidlem: 
Zastoupene: 
ICO:
DIC:
Penezni ustav: 
Cislo uctu:

Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
00286745
CZ00286745

1.2. Zhotovitel:
STARKON a.s.
Se sldlem:
Zapis v OR: 
Zastoupeny: 
ICO:
DIC:
Penezni ustav: 
Cislo uctu:

Bohuslavice c.p. 10, 588 56 Tele
Krajsky soud v Brne, oddll B, vlozka 3440
Jiflm Kovarem - statutarnlm reditelem
26227525
CZ26227525

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Jin Kovar

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Jin Krenek, Vladimir Svec
za zhotovitele: Ing. Vaclav Ondracek

H, PREDMET DILA
V souladu s odst. H.9., II. 10. a 11.11 uzavrene smlouvy o dilo a na zaklade dohody obou 
smluvnich stran se timto meni zavazek ze smlouvy o dilo na verejnou zakazku Cyklostezka Tele - 
Lipky, cast cyklostezka kolem rybniku Nadymak.
Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku, nepodstatna zmena zavazku 
v souladu s § 222 odst. 5) a 6) zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, vplatnem 
zneni (dale jen zakon) - dodatecne stavebni prace od zhotovitele puvodni verejne zakazky, ktere 
nebyly zahrnuty v puvodnim zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku, jsou nezbytne a zmena 
v osobe zhotovitele neni mozna z technickych duvodu, potreba zmeny vznikla v dusledku 
okolnosti, ktere objednatel jednajici s nalezitou peci nemohl predvidat, zmena nemeni celkovou 
povahu verejne zakazky a hodnota zmeny neprekracuje 50% puvodni hodnoty zavazku - vse viz 
priloha c. 1 - Zmenovy list c. 1, priloha c. 2 Zmenovy list cislo 2 a priloha c. 3 Zmenovy list 
cislo 3.
Vypocet hodnoty zmeny die Specialni metodiky k zadavacim rizenim - Zmeny zavazku 
ze smlouvy na verejnou zakazku podle § 222 zakona, vydanou Ministerstvem pro mistni rozvoj 
CR:
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MestoTetf
Cyklostezka TelS - Lipky, cast cyklostezka kolem rybniku Nadymak

Zmenovy list c. 1 tbez DPH):
rozsireni predmetu smlouvy 

zuzeni (redukce) predmetu smlouvy 0 Kc 

Zmenovv list c. 2 fbez DPH):
rozsireni predmetu smlouvy
zuzeni (redukce) predmetu smlouvy - 933 680 Kc 

Zmenovv list c. 3 tbez DPHk
rozsireni predmetu smlouvy
zuzeni (redukce) predmetu smlouvy 0 Kc
Celkem

+ 213 001 Kc hodnota zmeny 

hodnota zmeny

213 001 Kc

0 Kc

hodnota zmeny 

hodnota zmeny

+ 304 653 Kc 304 653 Kc
933 680 Kc

hodnota zmeny 73 710 Kc 

hodnota zmeny 0 Kc
hodnota zmeny 1 525 044 Kc

Objednatel do 30 dnu ode dne zmeny zavazku odesle oznamenl o zmene zavazku k uverejnenl 
zpusobem podle § 212 zakona.

+ 73 710 Kc

m. CENA ZA DILO
V souladu s odst. H11. a uzavrene smlouvy o dllo a na zaklade dohody obou smluvnich stran se 
tlmto mem cianek IV. 1. uzavrene smlouvy o dllo takto:

IV. 1. Cena dlla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dllo jako cena nejvyse prlpustna, 
platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou prlpadu stanovenych v teto smlouve o dllo. Je 
vyjadrena ocenenlm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl die predaneho 
soupisu stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb.
Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabldkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dlla je povazovana za cenu dlla na cely rozsah zadanl 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.
Celkova cena dlla se tlmto dodatkem c. 1 upravuje, die uzavreneho zmenoveho listu c. 1, 
uzavreneho zmenoveho listu c. 2 a uzavreneho zmenoveho listu c. 3, ktere tvorl prilohy 
tohoto dodatku c. 1. Tento dodatek rovnez men! polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny 
soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) v souladu suzavrenym zmenovym listem c. 1, 
zmenovym listem c. 2, zmenovym listem c.3.

Cena cinf:
Cena bez DPH: 3 995 772,71 Kc

Dodatek c. 1
Prlpocet (Zmenovy list c. 1) 
Odpocet (Zmenovy list c. 1) 
Prlpocet (Zmenovy list c. 2) 
Odpocet (Zmenovy list c. 2) 
Prlpocet (Zmenovy list c. 3) 
Odpocet (Zmenovv list c. 31

213 001,00 Kc 

0,00 Kc 

304 653,00 Kc 

- 933 680,00 Kc 

73 710,00 Kc 

0,00 Kc
Dodatek c. 1 celkem bez DPH - 342 316,00 Kc
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Mesto TelC
Cyklostezka Tele - Lipky, cast cyklostezka kolem lybaiku Nadymak

Cena die SOD a dodatku c. 1:
Cena bez DPH: 
DPH (21 %): 
Cena s DPH:

3 653 456,71 Kc 

767 225,91 Kc
4 420 682,62 Kc

Danova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani 
z pridane hodnoty, v platnem zneni.

IV. Ostatni ustanoveni uzavrene smlouvy o dilo se nemeni a zustavaji v platnosti.

Vzhledem k financovani verejne zakazky castecne z prostredku Programu 11703 - 
Integrovany regionalni operacni program, byly zmenove listy projednany s prislusnym 
pracovistem - uzemni odbor IROP.

V.

Tento dodatek c. 1 je nedilnou soucasti smlouvy o dilo uzavrene dne 29. 6. 2018, tykajici se 
akce „Cyklostezka Tele - Lipky, cast cyklostezka kolem rybniku Nadymak“. Dodatek c. 1 
je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny pro objednatele a dva pro 
zhotovitele.

VI.

VII. Smluvni strany souhlasi se zverejnenim tohoto dodatku c. 1 v celem rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele.

Vm. Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce dne 24.10.2018, usnesenim UR 1454- 
11/97/2018.

IX. Nedilnou soucast tohoto dodatku c. 1 tvori prilohy:
Priloha c. 1 - Zmenovy list c. 1 
Priloha c. 2 - Zmenovy list c. 2 
Priloha c. 3 - Zmenovy list c. 3

V Bohuslavicich dne 3o• \<e "2a \ $ V Telci dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

S ^
STARK0N a.s.

l: 5 42 *

is\, fc
*

>
Jin Kovar 
statutarni reditel firmy STARKON a.s.

Mgr. Roman Fabes 
starosta mesta Tele
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MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ £R

evropskA unie
Evropsky fond pro regional™ rozvoj 
Irrtegrovany regionSIni operacni program

PROTOKOL O ZMENE DILA ZMENOVY LIST CISLO: 01 2018 Tele
stavba: Cyklostezka kolem rybnfku Nadym^k vC. zaloienf tevky>

2
IA

cast: Oprava 36bm bfehu rybniku NadymSk p.c. 92, k.u. TelC, okr. Jihlava

objednatel (investor): M£sto Telt, Ndmdstf ZachariSSe z Hradce 10, 588 56 Telf

zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 TelJ

general™ projektant 
(GP):

Ing. arch. JIM Vohralfk

ZL-01_Oprava bfehu rybnfka
XI)
E
N

zm§nu vyvolal: dodavatel>.
E
N popis zm£ny a 

oduvodnSnl:
ZmSna dopoCtu provedenych kubatur bfehu rybnika v£. zmfeny zalozeni v teto CSsti.g.

a.

zpusob projektniho 
zpracovdnl:

zSpis do
stavebnlho deniku

dodatek provided 
dokumentace

dokumentace
skuteSnSho
provedeni

zSpis z kontrolnlho liny
dne

□ □ □ E □
Evliv zmOny na nSklady 

stavby:
ve formS: poloikovfeho rozpoCtuano

8 ne □
ocen§n( zmfeny dodavatel 

pfedloiil:
investor projektant TDI jiny

0 □□ □ □
ndklady na zm£nu v 
polo2k8ch rozpofctu 
bez DN.NUS a ON:

vlcepr£ce mSnfeprSce soutet

213 001 0 213 001
celkovd zmfSna ceny: cena die SOD vC. dod. 6.: zvysenl / snizeni die zm6n nova cena

3 995 773 213 001 4 208 774
souhlas: jm£no a pfljmenf: datum: pod pis:n s

If
JO N objednatel (investor): Be. Vladimir Svec 21.8.2018
3
C
c zhotovitel: Ing. Vdclav Ondr£6ek 21.8.20180)
CO

JZ
projektant: Ing. arch. Jifi Vohralik 21.8.2018S

■D

technicky dozor 
investors (TDI):

Ing. arch. Jiff Ondr££ek 21.8.2018

termfn pfed&ni zm§ny: 14.8.2018>.
is termln realizace 

zm§ny:
do konce stavby

vlivzm§ny na 
dokonCenf stavby:

□ano
ne E

zmfena je smiuvnS 
zakotvena v SOD:

o o
S®
§

v dodatku Clslo:
W

pfiloha protokolu: rozpotet na zmfenu
Oig



ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Cyklostezka kolem rybniku Nadymak v£, zalozeni lavky

Objekt: Oprava 36bm brehu rybniku Nadymak p.c. 92, k.u. Tel£, okr. Jihlava

Cast: ZL-01 Oprava brehu rybnika

Objednatel: M£sto Tele

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Tele 
Mfsto:

Zpracoval:

Datum: 14.8.2018

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovciC. KCN K6d polozky Popis MJ Cena celkem

21 3 4 5 6 7 8

1 Zemni prace 23 506,20
Odkopgvky a prokopgvky nezapazeng s pfehozenim 
vykopku na vzdglenost do 3 m nebo s naloienim na 
dopravnf prostfedek v homing tf. 3 do 100 m3R1 122201101 m3 32,400 218,00 7 063,20

Skuteiny objem vykopu pro svahovani pro opevnSnt 
bfehu

36*3*0,4

Odpotet mnoZstvi za poloZku die W
-10,8

Sou£et

43,200

-10,800

32,400

Vodorovng pfemistgni vykopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklgm dopravnlm prostfedku, bez naioieni 
vykopku, avSak se sloienim bez rozhmutf z hominy tf. 1 
at 4 na vzdSlenost pfes 1 000 do 1 500 mR2 162401101 m3 16,200 125,00 2 025,00

Skutefiny objem vykopu pro svahovani pro opevngnl 
bfehu - odvoz 50%

36*3*0,4*0,5

Odpo£et mnozstvi za polozku die W - odvoz 50%

-10,8*0,5

Sou6et

21,600

-5,400 
16 200

NaklddAnf, skldddnl a pfekiaddni neulehlPho vykopku 
nebo sypaniny naktedgnl, mnoistvf do 100 m3, z homin 
tf. 1 a2 4 iR3 167101101 m3 16,200 235,00 3 807,00

Skuteiny objem vykopu pro svahovani pro opevngni 
bfehu - odvoz 50%

36*3*0,4*0,5

Odpocet mnolstvi za poloiku die W - odvoz 50%

-10,8*0,5

Soufiet

21,600

-5,400

16.200

Uloieni sypaniny na sklgdky4 R 171201201 m3 16,200 15,00 243,00

Skutedriy objem vykopu pro svahovgnf pro opevngnl 
bfehu - odvoz 50%

36*3*0,4*0,5

Odpocet mnozstvi za potoiku die W - odvoz 50%

-10,8*0,5

Souiet

21,600

-5,400

16,200

Poplatek za ulozeni stavebnfho odpadu na sklddce 
(skl&dkovng) zeminy a kameniva zatffdgngho do 
Katalogu odpadu pod kddem 170 5045 R 171201211 t 25,920 400,00 10 368,00

SkuteSny objem vykopu pro svahovgnf pro opevnSni 
bfehu - odvoz 50%

36*3*0,4*1,6*0,5

Odpocet mnoistvi za polozku die W - odvoz 50%

-10,8*1,6*0,5

Soucet

Vodorovne konstrukce

34,560

-8,640

25,920

4 189 495,00
Podklad z prosteho betonu pod dlazbu pro prostfedi s 
mrazovymi cykly, ve vrstvg tl. pfes 200 do 250 mmR6 451311541 950,00m2 88,200 83 790,00



T.

36*3,5*0,7

Soucet

88,200

88,200

Dlazba z lomoveho kamene lomarsky upraveneho na 
cementovou maltu, s vysparoveinim cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mmR7 465513227 m2 72,900 1 450,00 105 705,00

36*2,7*0,75

Soucet

72,900

72,900

Celkem 213 001,20



MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ CR

ZMENOVY LIST CISLO: 02 2018 Tele

evropskA unie
Evropsky fond pro regional™ rozvoj 
Integrovany regionainl operaeni program

PROTOKOL O ZMENE DILA
stavba: Cyklostezka kolem rybnfku Nadymak vi, zaloienf tevky

3
S east: SO 101 - Trasa cyklostezky podel rybnika Nadymak

objednatel (investor): M£sto Tele, Nam4stl ZachariaSe z Hradce 10, 588 56 Tele

zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Tele

generaini projektant 
(GP):

ARCHOO s.r.o., Mlynski 382, 588 56 Tele

ZL-02_Oprava skladby cyklostezky z duvodii kofenovaho systamuro
xu
E
N

zmSnu vyvolal: investor, dodavatel>-
KD
E
N

popis zmSny a Vzhledem ke zji$t£ne hloubce kofenii prakticky ihned pod povrehem cesty ph vykopovych praclch na vedenf VO na 
oduvodnSnl: vzdaienSjSi stran§ cyklostezky a vzhledem prakticky nemo2n6ho dodrzeni normy CSN 83 9061 - Technologie 

vegetaCnich uprav v krajinS - ochrana stromu, porostii a vegetaCnlch ploch pH stavebnich praci projektant navrtil 
upravu feSenl skladby cyklostezky oproti navrhu - strienl organickych slozek (hlina, dm a jemna frakce z cesty do 
hloubky cca 5-10cm, pot6 na takto zhutnSnou plochu rozprostrit a zhutnit vrstvu §D a nasledna polozit na tuto 
konstrukei jii mlatovou cestu die PD. Celkova vySka konstrukce skladby bude 25cm. Navriena uprava re Sen I bude 
respektovat jak kofenovy system stromu a porostii, tak i technicke podmfnky TP170 Navrhovanf vozovek pozemnfch 
komunikacl a TP179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty. Objednatel projedna zpiisob feienl s odborem iivotnlho 
prostredi Mail Tele a s organy pamatkov£ p&te

.«
CL
R

zpusob projekeniho 
zpracovani:

zapis do
stavebnlho denfku

dodatek provadOcf 
dokumentace

dokumentace
skute£n£ho
provedenl

zapis z kontrolniho jiny
dne

□ □ □ 0 □
0vliv zmOny na ndklady 

stavby:
ve forma: polo2kov£ho rozpoetura ano

8 ne □
ocenanl zmany dodavatel 

pfedloiil:
investor projektant TDI jiny

0 □□ □ □
ndklady na zmanu v 
poloftkach rozpoetu 
bez DN.NUS a ON:

vlceprace manaprace soudet

304 653 -933 680 •629 027
celkova zmena ceny: cena die SOD vC. dod. e.: zvySenl / sniZeni die zm6n nova cena

4 208 774 -629 027 3 579 747
souhlas: jmeno a pffjmeni: datum: podpis:n a

II
JS N objednatel (investor): Be. Vladimir Svec 2.10.2018
c
c zhotovitel: Ing. Vaclav Ondratek 2.10.20180)(/>
£.e

projektant: Ing. arch. Jih' Ondradek 2.10.2018s
o

technicky dozor 
investora (TDI):

Ing. arch. Jifi Ondraeek 2.10.2018

termfn predani zm6ny: 28.8.2018

i
£ tennfn realizace 

zm6ny:
do konce stavby

□vlivzm£ny na 
dokonfcenf stavby:

ano
ne 0

zmena je smluvne 
zakotvena v SOD:

o o 
g=5
§

v dodatku Cislo:

pflloha protokolu: rozpoeet na zm£nu>-
oe
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Cyklostezka kolem rybniku Nadymak v£. zalozeni iavky

Objekt: SO 101 - Trasa cyklostezky podel rybnika Nadym&k

Cast: ZL-02 Uprava skladby cyklostezky z duvodu korencveho systemu

Objednatel: Mgsto Tel£

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Tele 
Misto:

Zpracoval:

Datum: 28.8.2018

Mnozstvl
celkem

Cena
jednotkovgC. KCN K6d polozky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Prace a dodavky HSV 
Zemni prace

-629 026,55 
35 648,451

Rozrytl vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez 
zhutngni, bez vyrovngnl rozrytgho materiglu, pro 
jakgkoliv tlougfky bez zivitngho pojivaR1 113108441 -825,000m2 48,00 -39 600,00

-330*2,5 -825,000

Odkopgvky a prokopgvky nezapazene s pfehozenim 
vykopku na vzdglenost do 3 m nebo s nalozenfm na 
dopravni prostfedek v homing tf. 3 do 100 m3R2 122201101 m3 57,750 218,00 12 589,50

330*2,5*0,07"prumgr tlouSfky odkopani" 
Soucet

57,750

57,750

Vodorovng pfemistgnf vykopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklgm dopravnfm prostredku, bez nalozeni 
vykopku, avSak se sloienim bez rozhmuti z hominy tf. 1 
ai 4 na vzdSlenost pfes 9 000 do 10 000 mR3 162701105 57,750m3 295,00 17 036,25

57,75 57,750

Vodorovne pfemistfenl vykopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklgm dopravnfm prostfedku, bez naloieni 
vykopku, avSak se sloienim bez rozhmutf z hominy tf. 1 
ai 4 na vzdglenost Pffplatek k ceng za kaidych dalgfch i 
zapoiatych 1 000 mR4 162701109 288,750m3 15,00 4 331,25

57,75*5 288,750

5 R Uloieni sypaniny na sklgdky171201201 57,750m3 15,00 866,25

57,75 57,750

Poplatek za uloienl stavebnfho odpadu na sklgdce 
(sklgdkovng) zeminy a kameniva zatffdgngho do 
Katalogu odpadu pod kddem 170 504R6 171201211 t 101,063 400,00 40 425,20
57,75*1,75

Komunikace pozemni
101,063

5 -664 675,00

Zfizenf podkladu ze zeminy upraveng hydraulickymi 
pojivy vgpnem, cementem nebo smgsnymi pojivy 
(materigl ve specifikaci) s rozprostfenfm, promfsenim, 
vlhgenfm, zhutngnim a oSetfenfm vodou plochy do 1 000 
m2, tlouSfka po zhutngni pfes 150 do 200 mm7 R 561021111 795,00m2 -825,000 -655 875,00

Odpodet plochy ze zeminy upravovang hydraulickym 
pojlvem

-825

Souget

-825,000

-825,000

pojivo hydraulicna bdzi cementu, pro zlepSovcinl 
podkladni vrstvy zemin se zamlsenim soli glorit8 585 585910501 -28.875 2 880,00 -83 160,00t

Odpoiet plochy ze zeminy upravovang hydraulickym 
pojivem

-28,875

Souget

-28,875

-28,876

Podklad ze Stgrkodrti §D s rozprostfenim a zhutngnim, 
po zhutngni tl. 200 mmR9 564861111 m2 1 067,000 215,00 229 405,00

Pfipodet plochy ze zeminy upravovang hydraulickym 
pojivem + MZK

825+242 1 067,000



T

Soucet 1 087.000

Podklad z mechanicky zpevnSneho kameniva MZK 
(mineralni beton) s rozprostrenim a s hutnenim, po 
zhutnSni tl. 150 mmR 56495211110 m2 -242,000 385,00 -93 170,00

Odpocet plochy z MZK

-242 -242,000

-242,000Soucet

Uprava dosavadniho krytu z kameniva drcen^ho jako 
podklad pro novy kryt s vyrovn^nim profilu v pfi£n6m i 
pod^lnem smeru, s vlhcenim a zluitn§nim, s doplnenim 
kamenivem drcenym, jeho rozprostrenim a zhutnSnim, v 
mnozstvi do 0,04 m3/m2R 56620111111 -825,000m2 75,00 -61 875,00

Odpodet plochy ze zeminy upravovane hydraulickym 
pojivem

-825

Soucet

-825,000

-825,000

Celkem -634 632,69



MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJCR

ZMENOVY LIST CISLO: 03 2018 Tele

evropskA unie
Evropsky fond pro regional™' rozvoj 
Integrovany regional™' opera6nf program

PROTOKOL O ZMENE DILA
stavba: Cyklostezka kolem rybnlku Nadymik vi. zaloienf ISvky>

S
ifi c3st: SO 101 -Trasa cyklostezky podel rybnika Nadymak

objednatel (investor): M£sto Tele, NSmfctl ZachariaSe z Hradce 10, 588 56 Tele

zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Tele

generaini projektant ARCHOO s.r.o., Mlynski 382, 588 56 Tele
(GP):

ZL-03_Zv£t$enl zdkladu pod opiry mostu z duvodu Spatn£ho podloiiC

E
N

zm§nu vyvolal: projektant, statik>.
KB
E
N popis zmSny a 

oduvodn&ni:
Vzhledem k neunosnGmu podloif - k pfejimee zdkladovd spdry pfizv^n statik, oproti vysledkum inzenyrsko- 
geologickemu priizkumu provedendm na mfst§ cca 20m od patky, bylo na mists rozhodnuto o snizenf zdkladov£ patky 
az na uroveft zeminy bez organickd plastick6 pfimesi. Na strand k silnici byla kopanou sondou kopanou zastizena 
unosna zemina na iirovni -1.85m a na mists u zdi na lirovni -0,75 oproti predpokladu. VeSkerS plastickd zemina musl 
byt odtfeiena.

*2a.
D.

zpusob projek6nlho zdpis do
zpracov^nl: stavebnfho denfku

dodatek provided 
dokumentace

dokumentace
skutedndho
provedenl

Zcipis z kontrolnfho jiny
dne

□ □ □ 0 □
0vliv zmfeny na n£klady 

stavby:
ve form£: poloikovdho rozpodum ano

8 ne □
ocenSni zmfeny dodavatel 

pfedloiil:
investor projektant TDI jiny□0 □ □ □

ndklady na zmfinu v 
poioikSch rozpoStu 
bez DN.NUS a ON:

vfcepr&ce m£n§pr4ce souiet

73 710 0 73 710
celkovd zmOna ceny: cena die SOD ve. dod. C.: zvySenl / snfienf die zm£n nova cena

3 579 747 73 710 3 653 457
souhlas: jrrfono a pfijmenf: datum: podpis:n 3

If
W N objednatel (investor): Be. Vladimir Svec 4.9.2018
K0c
c zhotovitel: Ing. Vaclav OndrSdek 4.9.2018<u
(A
<2zz

projektant: Ing. arch. Jifi OndraCek 4.9.20188
o

technicky dozor 
investors (TDI):

Ing. arch. Jin OndrSCek 4.9.2018

termin predani zmSny: 28.8.2018

is. termin realizace 
zm£ny:

do konce stavby

vliv zmeny na 
dokon5eni stavby:

□ano
ne 0

zmSna je smluvnfe 
zakotvena v SOD:

o o

s v dodatku eislo:

priloha protokolu: rozpodet na zm§nu°
SC

!

:I



■

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Cyklostezka kolem rybniku NadymSk vi. zalozeni lavky 
SO 201.1 - Zalozeni pro Igvku pro pegi a cyklo

ZL-03 ZvetSeni zakladu pod opery mostu z duvodu gpatngho podlozi

Stavba:

Objekt:

Cast:

Objednatel: MSsto Tele

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Tele 
Misto:

Zpracoval:

Datum: 19.9.2018

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovgC. KCN K6d polozky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 5 74 6 8

HSV Prace a dodavky HSV 
Zemni prace

73 710,00 
26 945,101

Hloubeni nezapazenych jam a zgrezu s urovngnlm dna 
do pfedepsangho profilu a spgdu v homing tf. 3 do 100

R1 131201101 m3 16,380 445,00 7 289,10m3

Zvgtgenl betonovgho zakladu na zakladg zjigtgngho 
stavu zakladove spary a pokynu statika o 0,75m a 1.85m

6,3*0,75+6,3*1,85

Sou6et

16,380

16,380

Svislg pfemfstgni vykopku bez nalozenl do dopravnf 
ngdoby avSak s vyprgzdngnim dopravni ngdoby na 
hromadu nebo do dopravntho prostfedku z hominy tf. 1 
ai 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 mR2 161101101 m3 16,380 115,00 1 883,70

ZvgtSeni betonoveho zgkladu na zgkladg zjisteneho 
stavu zakladovg spgry a pokynu statika o 0,75m a 1,85m

6,3*0,75+6,3*1,85

Soucet

16,380

16,380

Vodorovng pfemfstgnf vykopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklgm dopravnlm prostfedku, bez naloieni 
vykopku, avgak se sloienim bez rozhmuti z hominy tf. 1 
ait 4 na vzdglenost pfes 9 000 do 10 000 mR3 162701105 16,380 295,00m3 4 832,10

16,38 16,380

Vodorovng pfemlstgnl vykopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklgm dopravnlm prostfedku, bez naloieni 
vykopku, avgak se sloienim bez rozhmuti z hominy tf. 1 
ai 4 na vzdglenost Pfiplatek k ceng za kaidych dalgich i 
zapoSatych 1 000 mR 1627011094 81,900 15,00 1 228,50m3

Zvgtgenl betonoveho zgkladu na zgkladg zjigtgneho 
stavu zgkladovg spgry a pokynu statika

16,38*5

Scuiet

81,900

81.900

5 R 171201201 Uloienl sypaniny na sklgdky 15,00m3 81,900 1 228,50

81,9 81,900

Poplatek za uloienl stavebnlho odpadu na sklgdce 
(sklgdkovng) zeminy a kameniva zatfidgngho do 
Katalogu odpadu pod kddem 170 5046 R 171201211 26,208 400,00 10 483,20t

16,38*1,6

Soufiet

Zakladani

26,208

26,208

46 764,902
Zgklady z betonu prostgho desky z betonu kamenem 
neproklgdangho tf. C 16/20R7 273313611 16,380m3 2 855,00 46 764,90

Zvetgenl betonovgho zakladu na zgkladg zjigtgngho 
stavu zgkladovg spgry a pokynu statika o 0,75m a 1,85m

6,3*0,75+6,3*1,85

Soucet

16,380

16 380

73 710,00Celkem


