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“SH Bítov – Oprava balkonu v II. NP paláce a oplocení parkánu“

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1 





číslo: ZL 001 / oplocení parkánu
1.
Objekt a oddíl stavby:  

SH Bítov – oplocení parkánu
2.
Zpracovatel změnového listu:   

STABO MB s.r.o, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3.
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Pravidelné kontrolní dny stavby, postup prováděných prací a zjištění skutečného stavu
4.
Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu provádění prací na díle „SH Bítov – Oprava balkonu v II. NP paláce a oplocení parkánu“ byly zhotovitelem zjištěny na oplocení parkánu některé nepředvídatelné práce, které vyplynuly z nálezového stavu po rozkrývání a odkrytí konstrukce oplocení:
Při odkrývání konstrukce kovového zábradlí oplocení parkánu odstraněním letitého porostu břečťanu byla zjištěna větší potřeba opravy ukotvení stávajících žulových sloupků (10 ks), které je v havarijním stavu, silně zkorodované a nestabilní, což nebylo možné zjistit před odstraněním porostu. 
Zároveň bylo zjištěno, že původní kovové zábradlí je silně poškozeno korozí z důvodu zatékání dešťové vody do porostu břečťanu na něm. Je tedy nutné tuto plotovou výplň repasovat, očistit a znovu natřít. 

Tuto skutečnost nebylo možné zjistit do doby skutečného rozkrývání konstrukcí, stavební práce nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a bez provedení těchto prací by bylo nemožné dokončit dílo. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavebních prací a není možné technicky nebo ekonomicky oddělit tyto dodatečné stavební práce od původní veřejné zakázky. 
5.
Podklady k návrhu změny:

5.1  Pravidelné kontrolní dny stavby

5.2  Cenová nabídka – položkový rozpočet (příloha)

6.
Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:
Změna nemá vliv na dokončení díla, konečný termín se nemění.
24. 10. 2018                     
                                   

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          
                        xxxxxxxxxxxxxxxx            

       zpracovatel ZL      
zástupce pro věci technické
7. Rekapitulace nákladů
	Popis položek
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	Cena ze Smlouvy o dílo
	402.306,-
	486.790,-

	NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny
	(+) 61.901,-
	(+) 74.900,-

	Nová cena díla celkem
	464.207,-
	561.690,-


Předmětná více práce není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §22 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy.
Celkový cenový nárůst související se změnou uvedenou v tomto změnovém listu je ve výši 15,4 %.
8. Objednatel díla a TDI:
Změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.
                                               24. 10. 2018


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
                   investiční technik
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