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ZaÍíše_ní staveniště (ZříZ_ení,_çırov2Z_, 3dstranënířS pro obě části) __ zřzenızs 
Část 1 - Stavební úpravy a změna dispozic v objektu _; 1.8.2019 

--_-__-_- _-.-_.n____n.___ ııhvıdane zs dn 5 12.2019 _ __ _ _ _ _______ _ _ .|x__ _..5.__§__ 
K 30.11 2o19i§ ` 

' bourání a demontáže (pro úpravy v 1. až 3.NP, strop nad 3.NP, 4.NP vč. půdy) 
'
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* přípravné práce (vyklizení pracovišť, oddělení Stavby od provozu školy, bezp. opatření) 
j ; 

' 

ž 1
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' zemní práce a základy (pro rampu a dojezd výtahu) 
* stavební úpravy v1.PP,1.NP a 2.NP 
' strop nad 3.NP, úpravy ve 3.NP 
* stavební úpravy ve 4.NP, vč. stropu, půdy a krovu (střechy) 
' výtah (stavební úpravy pro výtah vč. výtahové šachty, montáž výtahu) 
' vnějšívýplně otvorů (výměna oken ve 4.NP a vstupních dveří v 1.NP a 1.PP) 
' ú ra ovrchù 1.vnitřníomítky(stěny,Schodištê) P VLP 

2. hrubé podlahy (bet. mazaniny a polěry, vč. izolací) 
' hruhê røzvndy TZB (hr. instalace VZT, ZTI, ÚT a EI) tí 

ás * sádrokartonové konstrukce (příčky, předstěny, podhledy, vč. izolací 
"T 

eč * obklady a dlažby (dlažby v soc. zařízení, obkladyjen u pítek na chodbách) 
I- 1 

dl ' zámečnické konstrukce (vnitřní ocelové PP dveře, Ostatní ZK) 
Ž-
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P0 " malby a nátěry 
en * truhlářské konstrukce (parapety oken, vnitřní dveře a prahy, Ostatni) JI... 

36 ' kompletace profesíTZB (ZTI, ÚT, VZT, elektro) 
iz ' podlahy povlakové (nášlapné vrstvy z PVC - schodiště, učebny, kabinety, sborovna, __.) 

Real * vybavení interieru - WC 
Část 2 - Stavební úpravy Jıro energetické úspory 
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* stavební bourání a demontáže (dmtž zastřešení vstupu, otlučení nesoudrž. fasády) 
* výměna výplní otvorů (demontáž původních, dodávka a montáž nových výplní) 
* vnitřní dokonćující práce (mtž parapetù, Začištění omítek po výměně oken, \ıýmalba) 
* přípravné práce na fasádě (Stavba lešení, omytí, opravy/vyrovnání stáv. omítky) 
* zateplenífasády - ETICS (vč. klempíře a finální omítky, demontáž lešení) 
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* zateplení soklu, finální úpravy (fasády a navazujících konstrukcí) 
* demontáże v kotelně (dmtž kotlů, potrubí ÚT - ZT l - plynu, amwatur, izolace, atd..) 
* profese TZB l - montáž topení, ZTI a plynu (kotle, ohřívák TUV, potrubí, armatury, atd..) 
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ıprofese TZB ll - montáž kořovodú a VZT, elektro a MaR 
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* dokonćovací práce HSV (Zapravení prostupů vč. začištění omítek a výmalby, Ostatní) 
* kompletace. oživení (MaR), zkouš ky a úklid 

Finálnı kompletace, provedenireviziazkoušek, úklid . ... -... _ 
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Předpokládané celkové termíny a lhůty výstavby H, 'Ĺ 
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