
D O D A T E K  č. 1 
K E   S M L O U V Ě  O  D Í L O

  N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y
Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ V Nejdku, příspěvková organizace
se sídlem: Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek
IČO: 711 75 229
DIČ: CZ 711 75 229 
bankovní spojení: KB a.s., exp. Nejdek
číslo účtu:27-9954520227/0100
zastoupený: JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelkou
registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr.,vložka 509
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

název firmy  VÝTAHY SCHMITT+ SOHN s.r.o.
sídlo: Jenišov 116, 360 01 Karlovy Vary
IČO:  25218883                  



DIČ: CZ25218883
bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 505419034/2700
zastoupený: Antonín Jaroš, jednatel společnosti

       Mareš Ivo, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C  vložka 9649
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění tento
D o d a te k   č. 1   k e   S m l o u v ě   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   s t a v b y 

„Osobní výtah“
(dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku
1.1 Tímto dodatkem se upravuje čl. Smlouvy o dílo č. IV. Doba plnění takto:
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do  15.02.2019. kdy bude dokončeno i protokolární předání provedeného díla, s tím, že samotná realizace díla počínaje zajištěním staveniště do protokolárního předání díla s předchozím provedením zkušebního provozu, zaškolení obsluhy a předání díla nepotrvá déle než 6 týdnů. 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
Zahájení projekčních prací






9.7.2018

Termín předání projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení

10.9.2018

Termín předání staveniště zhotoviteli





10.12.2018

Zahájení provádění díla







7.1.2019
Zahájení předpřejímek







11.2.2019
Dokončení prací 







14.2.2019
Protokolární předání řádně provedeného díla




15.2.2019
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy. 

III. Ostatní ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.
3.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Nejdku dne ………..2018                                            V Karlových Varech dne....................2018
       ____________________________


____________________________________

                      za  objednatele                                                        za  zhotovitele
JUDr. BC. Zuzana Blažková, ředitelka                         Antonín Jaroš, jednatel společnosti
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