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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení opravy průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem I. etapa

   Spr 1029/2017

Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	Zastoupený:
	Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupeného pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.1123/2018, Ing. Janem Tobiášem

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	ČNB, č.ú : 3024411/0710

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy 

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 

e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz 

datová schránka phgaba8




 a

Zhotovitel:  



MAVEZA s.r.o.

Sídlo:




Klíšská 72, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:



Martinem Veselým a Vladimírem Šímou

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 
Martin Veselý a Vladimír Šíma 

E-mail/telefon:



info@maveza.cz

IČO:




27283461

DIČ:




CZ27283461

Bank. spojení: 



Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:          



199966936/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 11642, datum zápisu 10. prosince 1996. 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.
I.

Při zpracování dílenské dokumentace temperace šikmé ocelové lávky bylo zhotovitelem zjištěno, že nelze zaručit plnou funkčnost samoregulačních topných kabelů v delším časovém horizontu. Je pravděpodobnost vzniku prověsů nebo poškození topných kabelů se ztrátou účinnosti temperace lávky do té míry, že nelze vyloučit místní vznik námrazy se snížením bezpečnosti provozu na lávce. Vzhledem k uvedenému bylo autorským dozorem (firmou PROJEKTY CZ s.r.o.) navrženo variantní řešení v instalaci pryžové celoplošné rohože s otevřenou strukturou zabraňující hromadění vlhkosti a vzniku námrazy. Toto variantní řešení bylo odsouhlaseno k realizaci odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. 
Článek I. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy a dále pak dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. odst. 8 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje ukončit realizaci celého díla a předat dílo do 14 dnů od podpisu tohoto dodatku a následně do dvou dnů odstranit staveniště.
Článek IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 1 443 013,30Kč (slovy jedenmiliončtyřistačtyřicettřitisícetřináctkorunčeskýchatřicethaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 

Článek IV. odst. 2 (rozpis ceny) smlouvy se mění takto:

· cena bez DPH 1 192 573,00 Kč  (slovy jedenmilionstodevadesátdvatisícepětsetsedmdesáttři-korunyčeské)

· DPH 250 440,30Kč (slovy dvěstěpadesáttisícčtyřistačtyřicetkorunčeskýchatřicethaléřů)

· celková cena vč. DPH 1 443 013,30Kč (slovy jedenmiliončtyřistačtyřicettřitisícetřináct-korunčeskýchatřicethaléřů) 
Rekapitulace
	
	Původní cena
	Změnové práce
	Konečná cena díla

	Cena bez DPH
	1 233 653,00 Kč
	-41 080,00 Kč
	1 192 573,00 Kč

	DPH
	259 067,10 Kč
	-8 626,80 Kč
	250 440,30 Kč

	Cena s DPH
	1 492 720,10 Kč
	-49 706,80 Kč
	1 443 013,30 Kč


Článek XIII. odst. 5 se měmí takto:
Za prodlení s provedením díla a odstraněním staveniště ve lhůtách uvedených v článku III. odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
II. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy: 
· Příloha č. 1 - technický list změny (včetně příloh)
V Ústí nad Labem dne:
27. 11. 2018


V Ústí nad Labem dne: 27. 11. 2018
Za objednatele:                                    


Za zhotovitele: 

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem  
MAVEZA s.r.o.

Ing. Jan Tobiáš





Martin Veselý a Vladimír Šíma
Funkce:  ředitel správy soudu              


Jednatelé společnosti
………………………………. 



……………………………….
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