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Spr 1029/2017 13.11.2018


KS v Ústí nad Labem ‐ oprava průjezdu a přilehlích komunikací KS v Ústí nad Labem ( I. ETAPA)

 Lávka pro imobilní občany	



Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):
Po zvážení bezpečnostních rizik definovaných při zpracování dílenské dokumentace odborným subdodavatelem generálního dodavatele (prověšení kabelů nebo porušení izolace kabelů), které zpochybňují spolehlivost a bezpečnost navrženého technického řešení zamezení vzniku námrazy na šikmé ocelové lávce temperováním lávky elektrickými samoregulačními kabely montovanými na spodní líc pochozích plechovích "C" profilů, navrhujeme jako variantní řešení instalaci pryžové celopločné rohože s otevřenou strukturou zabraňující hromadění vlhkosti a vzniku námrazy.

Popis změny:
Bylo upuštěno od temperování lávky elektrickými samoregulačními kabely a jako varientí rešení byla dohodnuta instalace pryžové celoplošné rohože s otevřenou strukturou zabraňující hromadění vlhkosti a vzniku námrazy. Změna je uvedena ve výkresu projektové dojumentace, číslo výkresu D.7. ‐ LÁVKA PRO IMOBILNÍ OBČANY.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:
Viz důvodová zpráva ze dne 17.10.2018 a zpracované změnové listy

Změna má vliv do následujících profesí:

HSV, PSV

 Přílohy:	


1) Položkový rozpočet
2) Výkres ‐ detail úpravy
3) Dopis firmy MAVEZA a vyjádření projektanta




Časový dopad oproti původnímu řešení:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	‐
Přípočet:

s dopadem:	Ano



62 365 Kč
21 285 Kč

	(bez DPH)
	Celkem:
	‐	41 080 Kč


Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1
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