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Ing.F.Kocourek

5.11.2018
VĚC:
DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-30133/2018 (160/18) z 1.10.2018
Karlovy Vary - rekonstrukce mostu a lávky v ul. Kpt. Jaroše
Zhotovení zábradlí na levém a pravém břehu Chodovského potoka na povodní 
straně mostu.
Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 9.11.2018) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 20.12.2018
Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-30133/2018 (160/18) z 1.10.2018 se nemění.
Zdůvodnění:
Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 3.11.2018 o prodloužení termínu plnění zakázky z technických důvodů a z důvodu vytíženosti zhotovitele na opravách mostních zábradlí po dopravních nehodách.
Příloha:
Písemná žádost zhotovitele ze dne 3.11.2018.
S pozdravem

Ing. Daniel Riedl
vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Prohlášení zhotovitele:
Zhotovitel s tímto dodatkem souhlasí.
Datum, jméno, funkce, podpis: 5.11.2018, Ing. Petr Pavlíček, jednatel, podepsáno
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Zápatí vymazáno za účelem zveřejnění v registru smluv

