
ev.č. objednatele: B 0028/18	           	ev.č. zhotovitele:118219A

DODATEK č. 1 SMLOUVy o dílo 
na realizaci díla „Zpracování Aktualizace Plání dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“
uzavřené dne 23.10.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel:
název: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49,  PSČ 701 26 
IČO:	70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
název:	AQUATIS a.s.
sídlo:	Botanická 834/56, Brno, 602 00
IČO:	46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775.


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 14 bod 14.1. a 14.2. a čl. 19. bod 19.3. dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy.


Aktualizovaný Harmonogram provádění prací
V souladu s ustanovením čl. 2 bod 2.1. a) zhotovitel provedl aktualizaci Harmonogramu provádění prací předloženého v nabídce. Aktualizovaný Harmonogram provádění prací se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Aktualizovaný Harmonogram provádění prací je přílohou č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Termíny dokončení jednotlivých fází směřujících k vypracování PDPHOD uvedené v aktualizovaném Harmonogramu provádění prací jsou závaznými termíny dokončení v souladu s ustanovením čl. 5 bod 5.3. a) smlouvy o dílo.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


Příloha č. 1	Aktualizovaný Harmonogram provádění prací ze dne 1.11.2018

za objednatele:	za zhotovitele:
v Ostravě dne  6.11.2018	v Brně dne


___________________________	_________________________	
	Ing. Jiří Pagáč	xxx	
	generální ředitel		
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