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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

na zhotovení projektových prací 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 
 

        Číslo smlouvy objednatele:        306/ODO/2018 

            Číslo smlouvy zhotovitele:         23-18-0015 
 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 79/MR/TÚ/2018 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

2. ALGON, a.s. 

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

korespondenční adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb 

IČO:  28420403      

DIČ:    CZ 28420403 

zastoupena Petrem Študlarem, předsedou představenstva, a.s.  

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403 

 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 

 

 

 

 

Název akce:   

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) 

„II/210 Modernizace silnice důl Jeroným – Podstrání“ 
 

 

Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2018 smlouvu o dílo č. 306/ODO/2018 (dále jen smlouva). Na základě 

analýzy celkového průběhu trasy stavby, bylo zjištěno, že šířkové uspořádání v obloucích neodpovídá požadavkům 

ČSN 73 6101 a z prostorových důvodů tyto požadavky nelze zajistit. Z důvodu hledání vhodného řešení a 

rozpracovávání návrhu variant, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:  
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III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 Předpoklad zahájení prací:                                                             05 / 2018 

 Předání pracovní verze PD DSP/PDPS:                                                       21. 12. 2018 

 Předání čistopisu PD DSP/PDPS: 15. 01. 2019 

 Předpokládaný termín ukončení prací: 15. 01. 2019 

 

 

 

 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. 

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.  

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní 

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.  

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. 

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou 

uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je 

požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na 

silnicích II. a  III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 

 

 

 

v Chebu dne: 23.11.2018                                              v Sokolově dne: 27.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Petr Študlar     Ing. Jan Lichtneger   

předseda představenstva, a.s.  ředitel organizace 

ALGON, a.s.   Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 

 

http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

