
Zpracování projektových dokumentací 2016 II.
II/421 Zaječí – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 865/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 228/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1239/2018
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD14716  

DODATEK  Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O  PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
II/421 Zaječí – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02 IČO: 27696880
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena 

I .

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 11. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 8. a odst. 9. smlouvy, které se mění a  nově
zní:

8. Před  předáním  konečné  DÚR/DSP  (dále  jen  „dokumentace“)  bude  na  pracovišti  objednatele  oblasti  Jih,
Lidická  3446/132A,  690 03  Břeclav,  provedena  kontrola  úplnosti  dokumentace.  O  kontrole  bude  sepsán
protokol podle vzoru objednatele. 

9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č.2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu
investičního  úseku  oblasti  Jih;  o  této  skutečnosti  bude  sepsán  záznam  v protokolu  o  kontrole  úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. V. odst. 10. a odst. 11. smlouvy, které se mění
a nově zní:

10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Jih, Lidická  3446/132A, 690 03 
Břeclav, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět
vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti
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Jih;  o  této  skutečnosti  bude  sepsán  záznam  v protokolu  o  kontrole  úplnosti  dokumentace.  Neúplná
dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucí investičního úseku oblasti
Jih) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů
od uzavření této smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl.  V.  odst. 1. této
smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Další výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x
v průběhu zpracování,  nedohodnou-li  se  strany  jinak.  Samostatný  výrobní  výbor  bude  svolán  k posouzení
návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před
odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím
k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení;  kopie  všech  zápisů  budou zároveň objednateli  předány spolu  s výsledky inženýrské  činnosti.
Zhotovitel  je  povinen  zvát  investičního  náměstka,  nebo  jím  pověřenou  osobu,  na  výrobní  výbor,
a to minimálně 5 pracovních dnů předem. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. X. odst. 1., odst. 3., odst. 4. a odst. 5. smlouvy,
které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými  osobami  objednatele  jsou:  statutární  zástupce,  investiční  náměstek,  vedoucí  investičního
oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Jih.

3. Investiční náměstek nebo jím pověřená osoba:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě.

4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR/DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Jih,

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, koncept PDPS a SP a sedm
paré konečné DÚR/DSP, a pět paré konečné PDPS ;

iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;

vi. je oprávněn činit písemnou výzvu dle č. V. odst. 1. této smlouvy.

II .

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 22.11.2018 V Brně, dne 27.11.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

Viadesigne s.r.o.

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana 3 (celkem 3)


	Objednatel
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
	Zhotovitel
	Viadesigne s.r.o.
	Viadesigne s.r.o.
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

