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TÁBOR
Dodatek č.1 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 22.8. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. 
Masaryka 788

se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor
zastoupená: 
IČ:

Ing. Blaženou Hořejší, ředitelkou školy 
60064781

DIČ: CZ60064781
Bankovní spojení: 182142594/0300, ČSOB

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Blažena Hořejší
Ing. Petr Staněk

Technický dozor: Ing. Jan Charypar

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“): 
František Kadlec

Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú. 3209301/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zastoupený: Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák, jednatelé
tel. č.: 
IČ:

381 254 651
44797958

DIČ: CZ44797958

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí: Josef Zavadil
tel. č.:604631819

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 1 a 2 ze dne 25. 4. 2018 pro 
veřejnou zakázku s názvem „ Rekonstrukce kontribuční sýpky Měšice" Změnové listy dle důvodové 
zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 783/RK/18 stavebních prací byly schváleny Radou Jihočeského 
kraje 14.6. 2018 usnesením č. 800/2018/RK-44

II. Předmět
- doplnění za odstavec 1:

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1 - vícepráce v ceně 
1 687 192,25 Kč
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu tak, aby bylo dílo řádně, včas 
a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto 
smlouvou.

3. Místo stavby: Školní statek Měšice, Chýnovská 223 - objekt sýpky



 

 

 

 

 
 

 
 

 

III. Doba plnění
-změna odstavce 1

Prodloužení termínu realizace do 30.9.

IV. Cena za dílo, část č. 1 se doplňuje o následující text:

Cena víceprací dle změnového listu č.1

1 687 192,25 Kč bez DPH
354 310,37 Kč21 % DPH

2 041 502,62 Cena celkem včetně DPH

Cena méněprací dle změnového listu č.2

- 598 166,80 Kč bez DPH
- 125 615,03 Kč DPH 21%

- 723 781,82 Kč cena celkem včetně DPH

Cena díla celkem včetně víceprací a započtením méněprací činí:

5 431 448,00 Kč včetně DPH (původní cena)
+ 2 041 502,62 Kč včetně DPH (vícepráce)

723 781,82 Kč včetně DPH (méněpráce)

6 749 168,80 Kč včetně DPH

1 171 343,30 Kč DPH 21%

5 577 825,40 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží
zhotovitel a 2 dodavatel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje
údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník

V Táboře dne 20.6.2018 V Táboře dne

za zhotovitele: PAMÁTKY TÁBOR, s.za objednatele:
Chýnovská 2486/24

0 02 Tábor
 44 79 79 58

Antonír Fišer
jedni itel

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



REKONSTRUKCE KONTRIBUČNÍ SÝPKY NA PARCELE č. 384/1K.Ů. MĚSÍCE U TÁBORA

Zdůvodnění navýšení ceny rozpočtu stavby

Rozpočet stavby byl zpracován projektantem v roce 2017 na základě zpracované dokumentace pro provedení 
stavby a to na částku 5 291 055,57 Kč bez DPH. Firma vysoutěžila stavbu s rozpočtem 4 488 800,00 Kč bez 
DPH. Navýšení ceny je způsobeno zjištěním nových skutečností o stavebních konstrukcích po důkladném 
rozkrytí stavby - podlahy a zdivá.
Projektová dokumentace řeší odstranění havarijního stavu objektu a detaily spojů dřevěných prvků byly 
navrženy statikem.
Jedná se o stavbu památkově chráněnou, proto bylo vydáno závazné stanovisko od Národního památkového 
ústavu, ve kterém se mimo jiné píše: „Původní dřevěné prvky budou zachovány v maximální možné míře“.

Podlahy v 1. NP:
V době stavebního průzkumu byly v přízemí některé části podlahy zcela nepřístupné ke kontrole a průzkumu 
- v některých místech se nacházelo nasypané obilí, jinde byl celý prostor zaskládán zemědělskou technikou, 
dopravníkem, trubkami zmometu a dalšími věcmi. Bylo proto velmi těžké odhadnout rozsah poškození 
podlah. Ještě horší bylo odhadnout rozsah poškození trámů, které podlahu vynášejí, neboť ty nebyly přístupné 
vůbec. Proto došlo k výraznému navýšení vyměňované plochy podlahových prken, nosných trámů i množství 
suti odvážené na skládku.

Stropy v 1. NP:
U stropních trámů v 1. NP bylo provedeno několik sond podél trámů - trámy ze západní strany byly do 
výkazů výměr započteny všechny na výměnu, na východní straně se většina trámů na první pohled jevila jako 
zdravá a některé trámy nejevily známky poškození ani v hloubce cca 150 mm uložení do zdivá. S ohledem na 
předpis od NPU ohledně zachování co nejvíce původního řeziva potom bez důkladného odkrytí všech zhlaví 
trámů v plném rozsahu nebyl důvod předepsat výměnu všech trámů. Nic také nenasvědčovalo tomu, že by 
stropní trámy měly ležet na pozednici, která se našla v hloubce cca 150 - 200mm ve zdivu. Pod stropní trámy 
byl ve výšce pozednice u stěny podvlečen ocelový U profil, který stěnu zakrýval a znemožňoval podrobný 
průzkum. V projektu i rozpočtu bylo uvedeno, že budou všechna zhlaví trámů odhalena - až teprve po 
odstranění ocelového profilu a po důkladném rozkrytí bylo možno zjistit rozsah poškození. Pozednice byla 
zcela degradovaná, byla proto vybourána a nahrazena zdivém z plných cihel.

Pata krovu:
Vazné trámy krovu jsou zcela zazděné do římsového zdivá a v době přípravy stavby byl k patě krovu obtížný 
přístup, protože zevnitř bylo v patě krovu bednění, které bránilo obilí zapadat na římsu. Na několika místech 
se bednění odstranilo, aby se dal provést průzkum. Některé vazné trámy opět vypadaly zdravě, proto 
s ohledem na památkovou péči nebyly primárně zařazeny k výměně. Dále se nepředpokládalo, že pozednice 
budou umístěny v takovém rozsahu, že u vnějšího okraje stěny zbude pouze cca 200mm zdivá, které vynáší 
římsu na výšku cca 500mm - odstraněním pozednice by byla ohrožena stabilita římsy. Pokud bychom tuto 
pozednici vrátili zpátky v původním rozsahu, museli bychom ji opět obezdít a nové zdivo spojit s římsou, tak 
aby byla zajištěna její stabilita. Tím by ale pozednice byla neustále v kontaktu se zdivém a velmi rychle by 
mohla začít znova degradovat. Proto byla navržena varianta nahrazení pozednice železobetonovým věncem, 
který bude pohledově obezděn zdivém z plných cihel. Tato varianta byla schválena památkovým ústavem.

Zděná římsa:
Zděná římsa u okapové hrany střechy byla v době přípravy projektu poškozená v menším rozsahu, než je 
v současnosti, kdy vypadlo o několik metrů římsy více a je na ní vidět více trhlin. Proto bylo navýšeno 
množství římsového zdivá i povrchových úprav římsy.



 
 

 
 
 

 

 
 

Krytina:
S ohledem na sklon střechy a požadavek NPÚ ohledně sněhových zachytávačů byla změněna koncepce jejich
řešení - místo rozmístění drobných háků v ploše (proti tomuto řešení se NPÚ postavil) bylo rozhodnuto, aby
byly zachytávače provedeny z kulatiny osazené na háky, čímž se zvedly náklady.
V původním projektu nebylo počítáno s podstřešní fólií, protože střecha je v relativně bezpečném sklonu přes 
40° a NPÚ chce zachovávat konstrukce tak, jak jsou, a nerad povoluje fólie v historických krovech. V rámci
kontrolních dnů si firma na NPÚ prosadila použití podstřešní fólie, (což opravdu bude z dlouhodobého
hlediska pro stavbu přínosem z hlediska bezpečnosti proti zatékání) čímž se náklady zvýšily o fólii a
kontralatě - celkem o 94 735,38 Kč bez DPH.

Podepírání a zajišťování krovu:
Ve spolupráci se statikem bylo nutné vypracovat návrh celkového zajištění krovu. Bylo navrženo celkové
podstojkování nosných prvků ocelovými stojkami, což zvedá cenu o 211 275,2 Kč bez DPH

Výsledné navýšení ceny:
Po vyčíslení skutečných stávajících nákladů a odhadu nákladů budoucích na základě nových zjištění, byla
provedena optimalizace rozpočtu - některé položky byly odstraněny nebo kráceny, jiné navýšeny. Výsledné
navýšení ceny se předpokládá cca 1 089 025,45,- Kč bez DPH. S DPH 21% to dělá 1 317 720,80- Kč.

Zpracoval:
v Táboře 25. 4. 2018

 
 

 
 
 

 

 
 



REKONSTRUKCE KONTRIBUČNÍ SÝPKY NA PARCELE č.384/1 k.ú. Měšice u Tábora

P.Č. POPIS POLOŽKY M.J. VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

VÍCEPRÁCE 1 687 192,25

1.
Doplnění zdivá říms cihlami, obezdění vazných trámů s 
ponechanou mezerou 30-50mm, vyzdění ostění okna 
jižního štítu (podepření překladu)

m3 31,136 5 912,56 184 093,47

2. Tažená římsa vyložená zdivém 400mm oprava stávající 
vypadané římsy m 28,000 251,72 7 048,16

3. Vysušení řeziva dle požadavku památkového ústavu m3 7,000 1 650,00 11 550,00

4.
Hoblování dřevěných prvků čtyřstranné - úprava 
nových řezaných prvků dle požadavku pam.ústavu, 
sražení hran, přizpůsobení profilů protěžovaných trámů

m 40,000 95,95 3 838,00

5. Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, závlačí 
vdetailech kus 76,000 13,00 988,00

6. Doplnění střešní vazby z hranolů do 600cm2 m 16,000 870,00 13 920,00

7.
Bednění okapových říms z prken - bednění spodní části 
římsy dolního hambalku (spodní část horní střešní 
roviny)

m2 27,200 210,54 5 726,69

8. Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 10,000 182,90 1 829,00

9. Demontáž dřevěných podlah z prken - z poškozené 
části, zdravá zachovat m2 266,000 59,10 15 720,60

10. Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12m t 26,000 1 000,00 26 000,00

11.
____

Montáž svorníků, šroubů délky 200-420mm (převážně 
cca 300mm) včetně ocelových hmoždíků kus 40,000 110,00 4 400,00

12.
Podlaha z prken hoblovaných, impregnace prkna, spoj 
na polodrážku - v místech poškozených částí podlah 
včetně dodávky prken

m2 266,000 560,00 148 960,00

13. Doplnění střešní vazby z hranolů nad 600cm2 ( hranoly 
600-700cm2) m 10,000 870,00 8 700,00

14. Doplnění střešní vazby z hranolů do 700cm2 
vč.dodávky - pětiboká vaznice m 10,000 870,00 8 700,00

15. Montáž stropnic hraněných do 630cm2 m 43,900 420,00 18 438,00



16.
Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 
10kg kg 340,000 102,11 34 717,40

17. Sanace koruny zdivá a otvorů pro zhlaví stropních 
trámů deronem plus 2x m2 78,000 32,00 2 496,00

18. Nátěr nových trámů a podlahových prken deronem 2x m2 610,000 32,00 19 520,00

19.
Nátěr kovových konstrukcí Hammerlite přímo na rez 
kovářská barva - kotvící prvky dle detailů, závěsy oken 
vikýřů, zední kleštiny

m2 10,960 58,80 644,45

20.
Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MVC - 
zdivo okolo vazných trámů krovu, ostění okna v jižním 
štítu a další

m3 32,100 1 250,00 40 125,00

21. Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m t 83,900 750,00 62 925,00

22. Svislá doprava suti na výšku do 3,5m t 107,220 274,40 29 421,17

23. Příplatek k suti za každých dalších 3,5m výšky t 56,040 21,73 1 217,75

24. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do lkm t 107,220 200,00 21 444,00

25. Příplatek k odvozu za každý další lkm t 601,490 15,00 9 022,35

26. Vnitrostaveništní doprava suti do lOm t 107,220 218,64 23 442,58

27. Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5km m3 10,560 250,00 2 640,00

28. Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5km m3 21,120 100,00 2 112,00

29. Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 72,460 350,00 25 361,00

30. Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva t 107,220 150,00 16 083,00

31. Poplatek za skládku suti - dřevo t 9,300 1,00 9,30

32. Svorník M16, podložky, matice, hmoždík buldog ks 32,000 66,30 2 121,60

33. Svorník M22, podložky, matice, hmoždík buldog ks 50,000
------------------- ž

126,60 6 330,00



34
Prkno SM/JD hoblované 1 l.ja kosti - na podbití římsy u 
spodního hambalku

m3 1,260 4 370,00 5 506,20

35.
Prkno DB omítané - podklad pod dřevěné prvky 
ukládané na stěnu

m3 0,500 22 000,013 11000,00

---------- -

36.
Ruční hloubení zeminy - vytvoření vzduchových kapes 
pod podlahovými trámy l.NP

m3 16,114 1 200,00 19 336,80

37.
Demontáž ocelových podpěrných nosníků 1120, včetně 
konzol

m 74,200 223,20 16 561,44

38.
Dodávka a montáž dřevěných sloupů průřezu do
600cm2

m 6,000 870,00 5 220,00

39.
Dodávka montáž ocelových profilů 1120, včetně 
základního nátěru

kg 11,100 102,11 1 133,42

40. Směsný nebezpečný odpad z vyklízení objektu t 3,280 3 500,00 11 480,00

41. Provedení ŽB věnce z betonové směsi C20/25 m3 10,293 3 201,00 32 947,89

42.
Příplatek za betonáž po jednotlivých etapách a čerpání 
betonu

m3 10,293 4 275,00 44 002,58

43. Dodávka a montáž výtzuže ŽB věnce t 0,497 39 480,00 19 621,56

44.
I .

Dodávka podstřešní kontaktní fólie m2 929,170 29,00 26 945,93

45. Montáž podstřešní kontaktní fólie m2 844,700 40,48 34 193,46

46.
Dodávka střešních latí 30 x 50 mm - kontralatě 
mpregnované

m3 1,300 6 350,00 8 255,00

47. 1
____ 1

Montáž střešních latí 30 x 50 mm - kontralatě m2 844,700 30,00 25 341,00

48- í’říplatek za sklon při laťování střech od 30 do 45 
contralatě

m2 844,700 10,00 8 447,00

49. rvlontáž podpěrné konstrukce krovu dle předané PD
------ ------------------------------------k

m2 440,348 300,00 132 104,40

50- k
'nitrostaveništní přesun hmot pro výstavbu podpěrné 
onstrukce

t 29,280 1 200,00
-______ L

35 136,00



 

 

 

 

 

 
 

51. Demontáž podpěrné konstrukce krovu m2 440,348 100,00 44 034,80

52. VRN kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00

Klempířské prvky z PZ dle rozpočtu - bude vyčísleno dle skutečnosti po provedení

53. Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 1000 mm m 8,400 410,55 3 448,62

54. Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400
mm m 194,400 243,80 47 394,72

55. Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm m 18,800 506,00 9 512,80

56. Lemování zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš
400 mm m 76,600 239,20 18 322,72

57. Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 81,000 262,20 21238,20

58. Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz
plechu 400/150 mm kus 4,000 414,00 1 656,00

59. Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz
plechu průměru 150 mm m 24,000 853,30 20 479,20

60. Dodávka a montáž háků protisněhové zábrany včetně
dodatečných latí a spojovacího materiálu ks 198,000 1 230,00 243 540,00

61. Dodávka a montáž kulatiny protisněhové zábrany m 182,000 334,00 60 788,00

0,00

0,00

i— —
Cena celkem bez DPH l------------ 1 687 192,25
DPH 21% 354 310,37

Cena celkem včetně DPH 2 041 502,62

ÁBOR, s.r.o.PAMÁTKY
Chvnovská 2486/24

390 02
CZ 44 ^9 79 58

Tábor
©

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKONSTRUKCE KONTRIBUČNÍ SÝPKY NA PARCELE č.384/1 k.ú. Měsíce u Tábora -
MÉNĚPRÁCE

P.Č POPIS POLOŽKY M.J. VÝMĚRA J.C. CENA CELKE

1. Výztuž helikální 2 x D 10 mm, drážka, cihel, zdivo m 68,50 520,00 35 620,l

2.
Výroba a montáž dřevěných profilovaných říms - úroveň spodních
hambalků m 88,00 150,00 13 200,(

3.
Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka,impregnace - zpětná
montáž zachovaných vyjmutých podlahových prken m2 70,00 180,00 12 600,0

4.
Demontáž a montáž zedních kleští vč materiálu - obroušení od rzi,
nátěr kovářskou černou barvou, zpětné osazení do nového prvku kus 16,00 750,00 12 000,0i

5.
Demontáž dřevěných podlah z prken, prkna očistit a zachovat k
opětovnému osazení m2 70,00 140,00 9 800,0(

6.
Doplnění vazby z hranolů nad 600 cm2 vč.dod (hranoly 860-960
cm2) - průvlaky pod vaznými trámy v 1. NP a 2. NP m 4,00 980,00 3 920,00

7. Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 400 mm m 194,40 952,10 185 088,24

8.
Lemování Cu zdí, segmenty do 1000 mm, rš 400 mm - výtah,
šachta, vikýře, římsy na zdech ve štítech m 76,60 1 053,43 80 692,74

9. Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 81,00 987,19 79 962,39
10. Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm kus 4,00 1 509,43 6 037,72
11. Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm m 8,40 1 184,76 9 951,98
12 Oplechování zdí z Cu plechu, rš 400 mm m 18,80 842,63 15 841,44
12. Odpadní trouby z Cu plechu kruhové m 24,00 725,60 17 414,40
13. Protisněhová zábrana A 400, Cembrit, všech barev kus 400,00 41,96 16 784,00

14.
Nátěr ponechaných stropních trámů a podlahových prken shora i
zespodu Deronitem 2x m2 504,56 33,00 16 650,48

15. Začištění drážky po helikální výztuži, konečná úprava m 68,50 480,00 32 880,00
16. Svorník M12, podložky, matice, hmoždík Bulldog ks 24,00 39,60 950,40
17. Svorník M24, podložky, matice, hmoždík Bulldog ks 20,00 158,40 3 168,00

18.
Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 6 m - hranol cca
230*230 pro zhotovení zdobené římsy m3 4,70 7 150,00 33 605,00

19 Provizorní zakrývání plachtami m2 240,00 50,00 12 000,00

Cena celkem bez DPH -598 166,80
DPH 21% -125 615,03
Cena celkem včetně DPH -723 781,82

PAMÁTKY r'ÁBOR, s.r.o.
Chýnovski 2486/24

390 02 Tábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


